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УТВЕРЖДАЮ
председатель Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта


ПРОТОКОЛ № 70
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
КУЗБАССА


30.10.2020 г.	г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.
Секретарь – Иванова Т.Н.

Присутствовали:

[bookmark: _Hlk40447995]Члены Правления: Чурсина О.А., Зинченко М.В., Гусельщиков Э.Б., Игонин С.Е.

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;
Хамзин Р.Ш. – главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса;
Цыпленкова Е.М. – директор по доходам и экономическим вопросам АО «Теплоэнерго». 

Повестка дня:
	№ 
	
Вопрос

	1.
	Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО «Теплоэнерго» на 2021-2023 годы

	2.
	Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения на 2021 год 

	3.
	Об утверждении инвестиционной программы  ООО «Юргинская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2021 год 

	4
	Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тепловая компания «Актив»                                 (г. Киселевск) в сфере теплоснабжения на 2021-2024 годы


	5.
	Об утверждении инвестиционной программы  ООО «Металлэнергофинанс» на период 2021 – 2023гг

	6
	Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Кузбассэнергосбыт» на период 2021 – 2023 гг.

	7.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1053 «Об утверждении инвестиционной программы                                                АО «Электросеть» (г.Междуреченск) на период 2016 – 2020 гг.

	8.
	Об утверждении инвестиционной программы АО «Электросеть»  (г. Междуреченск) на период 2021 - 2022гг.

	9.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 377 «Об утверждении инвестиционной программы                                                ОАО «КузбассЭлектро» (г.Белово) на период 2020-2024 гг.

	10.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 382 «Об утверждении инвестиционной программы                                                 АО «Специализированная шахтная электромеханическая компания» (г. Кемерово) на период 2020 – 2024 гг.

	11. 
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 387 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г.Кемерово) на период 2020-2024 гг.»

	12.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 389 «Об утверждении инвестиционной программы                                            ООО «ЕвразЭнергоТранс (г. Новокузнецк) на период 2020 – 2024 гг.

	13.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 390 ООО «ОЭСК» (г.Прокопьевск) на период 2020 – 2024гг.

	14.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2017 № 330 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Сибирская Промышленная сетевая компания»  на период 2018 - 2021 гг.»

	15. 
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г.Кемерово) на период 2020 – 2024 гг.

	16.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 385 «Об утверждении инвестиционной программы                                            ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2020 - 2024 гг. 

	17.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1054 «Об утверждении инвестиционной программы                                             АО «Обронэнерго» на период 2016 – 2020 гг.» 

	18.
	Об утверждении инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на период 2021-2025 гг.

	19.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 391 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергосбережению – структурное подразделение  Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД») на период 2020 – 2024 гг.

	20.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 392 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по энергосбережению – структурное подразделение  Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД») на период 2020 – 2024 гг.

	21.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 394 «Об утверждении инвестиционной программы  ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 гг.»


	22.
	О рассмотрении проекта инвестиционной программы  ООО «ЭнергоПаритет»                                             на 2021 – 2023 гг. 




Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, уведомил, что УФАС по Кемеровской области письмом от 30.10.2020 №11/9165 сообщено о рассмотрении вопросов на заседании Правления РЭК Кузбасса в отсутствие представителя антимонопольного органа и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1. «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения                          АО «Теплоэнерго» на 2021-2023 годы»


Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает утвердить АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2021 - 2023 годы. 

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.


Вопрос 2. «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения на 2021 год»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ООО «ЭнергоТранзит», ИНН 5406603432, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2021 год. 

В деле имеется письмо ООО «ЭнергоТранзит» от 29.10.2020 № 3/1-7670-12 о согласовании проекта инвестиционной программы и выражена просьба рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации.   

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.


Вопрос 3. «Об утверждении инвестиционной программы  ООО «Юргинская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2021 год»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ООО «Юргинская ТЭЦ», ИНН 4230033209, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2021 год. 

В деле имеется:
письмо ООО «Юргинская ТЭЦ» от 29.10.2020 № ЮТЭЦ/1238 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации и утвердить мероприятие «Реконструкция емкости золоотвала  (проектно-изыскательские работы) в размере 23 499 т.руб.;
письмо Юргинского городского округа от 30.10.2020 №03-21/6733 о согласовании инвестиционной программы в полном объеме.
 
Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4. «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) в сфере теплоснабжения на 2021-2024 годы»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает утвердить инвестиционную программу ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск), ИНН 4223117521, в сфере теплоснабжения на 2021-2024 годы по узлам теплоснабжения котельная № 43 и котельная Насосно-фильтровальной станции. 


В деле имеется письмо ООО «ТК «Актив» от 29.10.2020 № 959 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации.   

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.


Вопрос 5. «Об утверждении инвестиционной программы  ООО «Металлэнергофинанс» на период 2021 – 2023гг.»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает утвердить инвестиционную программу                                                    ООО «Металлэнергофинанс», ИНН 4217039402, на 2021 - 2023 годы гг. 

В деле имеется письмо ООО «Металлэнергофинанс» от 30.10.2020 № 3420 с просьбой включить затраты на установку системы АИИС КУЭ на 2021 год в инвестиционную программу на 2021 – 2023 гг.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.


Вопрос 6. «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Кузбассэнергосбыт» на период 2021 – 2023 гг.»

Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу) предлагает утвердить инвестиционную программу ПАО «Кузбассэнергосбыт» (г. Кемерово), ИНН 4205109214, на 2021 - 2023 гг. 

В деле имеется письмо ПАО «Кузбассэнергосбыт» от 29.10.2020 № 02-04/6555 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации, замечаний и предложений к представленному проекту нет.   

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.


[bookmark: _Hlk55767098]Вопрос 7. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1053 «Об утверждении инвестиционной программы                                АО «Электросеть» (г.Междуреченск) на период 2016 – 2020 гг.»

Докладчик Зинченко М.В. предлагает:
[bookmark: _Hlk53730172] 1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1053 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Электросеть»                            (г. Междуреченск) на период 2016 - 2020 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2016 № 221, от 31.10.2017 № 322, от 31.10.2018 № 319, от 31.10.2019 № 388) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса  от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
1.2. Приложения № 1 – 9 изложить в новой редакции согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу). 
В деле имеется письмо АО «Электросеть» от 29.10.2020 № 3144/01-03/12 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации, замечаний к представленному проекту нет.   

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 8.  «Об утверждении инвестиционной программы АО «Электросеть»                                                 (г. Междуреченск) на период 2021 - 2022гг.»
	
Докладчик Зинченко М.В. согласно экспертному заключению (приложение № 8 к настоящему протоколу) предлагает утвердить инвестиционную программу АО «Электросеть»     (г. Междуреченск), ИНН 7714734225, на период 2021 - 2025 гг. 

В деле имеется письмо АО «Электросеть» от 29.10.2020 № 3144/01-03/12 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации, замечаний к представленному проекту нет.   

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.
Вопрос 9.   «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 377 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» (г.Белово) на период 2020-2024 гг.»
	
Докладчик Зинченко М.В. предлагает:
Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 377 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро»                           (г. Белово) на период 2020 - 2024 гг.» следующие изменения:
1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
2. Согласно экспертному заключению (приложение № 9 к настоящему протоколу) приложение № 11 постановления изложить в новой редакции. 

В деле имеется письмо ОАО «КузбассЭлектро» от 30.10.2020 № 2361 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации, замечаний к представленному проекту нет.   

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.


Вопрос 10. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 382 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Специализированная шахтная электромеханическая компания»                       (г. Кемерово) на период 2020 – 2024 гг.»

Докладчик Зинченко М.В. предлагает:
[bookmark: _Hlk53733692]Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 382 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Специализированная шахтная электромеханическая компания» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 гг.» следующие изменения:
1.В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
2. Согласно экспертному заключению (приложение № 10 к настоящему протоколу) приложение № 11 изложить в новой редакции. 


Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 11. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 387 «Об утверждении инвестиционной программы                                  ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г.Кемерово) на период 2020-2024 гг.» 

Докладчик Зинченко М.В. предлагает:
В постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области                                                        от 31.10.2019 № 387 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 гг.» следующие изменения:
1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
2. Согласно заключению (приложение № 11 к настоящему протоколу) приложения № 1 – 12 изложить в новой редакции. 

В деле имеется письмо ОАО «СКЭК» от 30.10.2020 № 2020/000459/3исх с просьбой о согласии рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации. 

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

[bookmark: _Hlk55770606]Вопрос 12. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 389 «Об утверждении инвестиционной программы                                            ООО «ЕвразЭнергоТранс (г. Новокузнецк) на период 2020 – 2024 гг.»

Докладчик Зинченко М.В. предлагает:
Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 389 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс»                     (г. Новокузнецк) на период 2020 - 2024 гг.» следующие изменения:
1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
2. Согласно заключению (приложение № 12 к настоящему протоколу) приложения № 1 – 4, 8 – 11 изложить в новой редакции. 

В деле имеется письмо ООО «ЕвразЭнргоТранс» от 30.10.2020 № 1515 с просьбой о согласии рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации, замечаний к представленному проекту нет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.


	Вопрос 13 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 390 ООО «ОЭСК» (г.Прокопьевск) на период 2020 – 2024гг. 

Докладчик Зинченко М.В. предлагает:
Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 390 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ОЭСК» (г. Прокопьевск) на период 2020 - 2024 гг.» следующие изменения:
1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
2. Согласно заключению (приложение № 13 к настоящему протоколу) приложения № 1 – 11 изложить в новой редакции. 

В деле имеется письмо ООО «ОЭСК» от 29.10.2020 № 901/10 с просьбой о согласии рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации, замечаний к представленному проекту нет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.


[bookmark: _Hlk55771845]Вопрос 14 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2017 № 330 «Об утверждении инвестиционной программы                                   АО «Сибирская Промышленная сетевая компания»  на период 2018 - 2021 гг.» 

Докладчик Зинченко М.В. предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2017 № 330 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Сибирская Промышленная сетевая компания» на период 2018 - 2021 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 383) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
1.2. Согласно заключению (приложение № 14 к настоящему протоколу) приложения № 1 – 2, 4 – 9 изложить в новой редакции. 

В деле имеется письмо АО «СибПСК» от 29.10.2020 № 750-20 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации, о согласовании представленного проекта. 

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.


[bookmark: _Hlk55772142]Вопрос 15 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г.Кемерово) на период 2020 – 2024 гг.».

Докладчик Зинченко М.В. предлагает:
Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго»                          (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 гг.»  следующие изменения:
1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
2. Согласно заключению (приложение № 15 к настоящему протоколу) приложения № 1 – 4, 8 – 11 изложить в новой редакции. 

В деле имеется письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 29.10.2020 № 1241 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации, с представленным проектом согласны.  

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.


[bookmark: _Hlk55793056]Вопрос 16. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 385 «Об утверждении инвестиционной программы                                            ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2020 - 2024 гг. 

Докладчик Зинченко М.В. предлагает:
Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 385 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть»                                             (г. Новокузнецк) на период 2020 - 2024 гг.» следующие изменения:
1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
2. Согласно заключению (приложение № 16 к настоящему протоколу) приложение № 11 изложить в новой редакции.

В деле имеется письмо ООО «Горэлектросеть» от 29.10.2020 № 14-7658-12 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации, с представленным проектом согласны.  

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика..

Голосовали «ЗА» – единогласно.
	


[bookmark: _Hlk55793503]	Вопрос 17. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1054 «Об утверждении инвестиционной программы  АО «Обронэнерго» на период 2016 – 2020 гг.»


Докладчик Зинченко М.В. предлагает:
Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1054 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на период 2016 - 2020 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2016 № 726, от 31.10.2017 № 328, от 11.10.2018 № 256, от 31.10.2019 № 384) следующие изменения:
1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
2. Согласно заключению (приложение № 17 к настоящему протоколу) приложения № 1 – 2, 4 – 5, 7 – 9 изложить в новой редакции. 

В деле имеется письмо АО «Оборонэнерго» от 30.10.2020 № ЗБК/100/4110 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации, с представленным проектом согласны.  

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.
	


Вопрос 18. «Об утверждении инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на период 2021-2025 гг.»

Докладчик Зинченко М.В. согласно заключению (приложение № 18 к настоящему протоколу) предлагает утвердить инвестиционную программу АО «Оборонэнерго»,                                         ИНН 7704726225, на период 2021 - 2025 гг. согласно приложениям № 1 - 12.

В деле имеется письмо АО «Оборонэнерго» от 30.10.2020 № ЗБК/100/4110 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации, с представленным проектом согласны.  

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

[bookmark: _Hlk55794627]
	Вопрос 19. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 391 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергосбережению – структурное подразделение  Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД») на период 2020 – 2024 гг.»

Докладчик Зинченко М.В. предлагает:
Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 391 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на период     2020 - 2024 гг.» следующие изменения:
1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
2. Согласно заключению (приложение № 19 к настоящему протоколу) приложения № 1 – 11 изложить в новой редакции. 


В деле имеется письмо филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Западно-Сибирской дирекции по энергосбережению от 29.10.2020 № 6997/ЗСибДЭ с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации.  

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.
	

[bookmark: _Hlk55795067]Вопрос 20 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 392 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по энергосбережению – структурное подразделение  Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД») на период 2020 – 2024 гг».

Докладчик Зинченко М.В. предлагает:
Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 392 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на период 2020 - 2024 гг.» следующие изменения:
1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
2. Согласно заключению (приложение № 20 к настоящему протоколу) приложение № 11 изложить в новой редакции.

В деле имеется письмо филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Красноярской дирекции по энергосбережению от 30.10.2020 вх № 5184 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации.  

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.


	Вопрос 21 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 394 «Об утверждении инвестиционной программы  ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период                                         2020 - 2024 гг.»

Докладчик Зинченко М.В. предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 394 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 гг.» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2019 № 897) следующие изменения:
1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
2. В пункте 1 цифры «11» заменить цифрами «12».
3.      Согласно заключению (приложение № 21 к настоящему протоколу) приложения № 1 – 12 изложить в новой редакции. 

В деле имеется письмо ООО «Кузбасская энергетическая компания» от 29.10.2020 № 27/ОИР-08/6112 с просьбой рассмотреть вопрос утверждения инвестиционной программы без представителя организации, замечаний к проекту нет.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.	

Вопрос 22 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы  ООО «ЭнергоПаритет» на 2021 – 2023 гг.»

Докладчик Зинченко М.В. пояснила:

ООО «ЭнергоПаритет» 26.03.2020 направил заявление в РЭК Кузбасса об утверждении инвестиционной программы на 2021 - 2023 годы. 
Рассмотрев заявление об утверждении инвестиционной программы на 2021 – 2023 годы, Региональная энергетическая комиссия Кузбасса в соответствии с подпунктом «г» пункта 14 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), письмом от 08.04.2020 № М-5-27/888-02 отказала в рассмотрении данного заявления по следующей причине: 
- согласно абзацу 2 пункта 3 Правил инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которых осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, утверждаются на очередной период реализации, следующий за текущим долгосрочным периодом регулирования, продолжительность которого соответствует установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительности очередного долгосрочного периода регулирования в отношении такого субъекта электроэнергетики, в год, предшествующий очередному периоду реализации соответствующей инвестиционной программы. В соответствии с п. 4 ст. 23 Федерального закона «Об электроэнергетике» государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике может осуществляться на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности соответствующих организаций на срок не менее чем пять лет (на срок не менее чем три года при установлении впервые указанных цен (тарифов), их предельных уровней) в порядке, установленном Правительством РФ. 
Долгосрочный (пятилетний) период регулирования тарифов для ООО «ЭнергоПаритет» установлен РЭК Кузбасса на 2018 – 2022 годы, что не позволяет, в соответствии с вышеуказанными требованиями законодательства, рассмотреть заявление                                                     ООО «ЭнергоПаритет» об утверждении инвестиционной программы на 2021 – 2023 годы.
Кроме того, системный оператор письмом от 18.05.2020 № О4-б3-II-19-2574 направило в РЭК Кузбасса отрицательное заключение к проекту инвестиционной программы                                               ООО «ЭнергоПаритет» на 2021 – 2023 годы, т.к. мероприятие «Реконструкция ПС 110/6 кВ «ЮМЗ №1» отсутствует в СИПР.
Таким образо, эксперты, рассмотрев представленный ООО «ЭнергоПаритет» проект инвестиционной программы на 2021-2023 годы, в соответствии с подпунктом «г» пункта 14 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, считают невозможным его утверждение.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

РЕШИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.	

	
Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:


_____________________М.В. Зинченко


_____________________О.А. Чурсина


_____________________Э.Б. Гусельщиков


_____________________С.Е. Игонин



Секретарь заседания: ____________________ Иванова Т.Н.




Приложение № 1 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.10.2020

	Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2021-2023 годы
1. Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
- Схема теплоснабжения города Кемерово на период до 2033 года;
- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.
2. Экспертное заключения
АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы на 2021- 2023 годы.
Предприятие представило инвестиционную программу 
на 2021-2023 годы в размере 347,04 тыс. руб., в том числе за счет амортизации 347,04 тыс. руб. 
В 2021 году предприятием планируется выполнить мероприятие по строительству тепловой сети от ТК-9 до границы земельного участка (кадастровый № 42:24:0401030:702), на котором расположен подключаемый объект (ул. Пограничная, 12).
Инвестиционная программа соответствует пунктам 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).
Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в действующей схеме теплоснабжения города Кемерово на период до 2033 года, утвержденной приказом Минэнерго России № 623 от 31.07.2018. 
В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения АО «Теплоэнерго» на 2021-2023 годы отправлена в Администрацию города Кемерово на согласование. В ответном письме администрация города указывает, что мероприятие, планируемое организацией к выполнению, предусмотрено действующей схемой теплоснабжения города Кемерово. В тоже время в проекте актуализации схемы данное мероприятие отсутствует, при этом городам предлагается уточнить перечень новых потребителей и на стадии публичных слушаний по проекту актуализируемой схемы предложить изменения. Таким образом, отказ в согласовании инвестиционной программы отсутствует.
В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, сметные расчеты.
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной и не превышающей укрупненные сметные нормативы. 
Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2021-2023 годы в размере 347,04 тыс. руб. Так как мероприятие выполняется для подключения потребителя, то эксперты полагают экономически обоснованном установить источником финансирования средства, полученные за счет платы за подключение в размере 347,04 тыс. руб. 
Кроме того, Постановлением РЭК № 269 от 22.10.2020 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)  к системе теплоснабжения на территории Кемеровской области-Кузбасса для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций осуществляющих подключение (технологическое присоединение)  к системе теплоснабжения на территории Кемеровской области – Кузбасса» установлен порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения согласно п. 6 которого выпадающие доходы теплоснабжающей организации, понесенные в базовом периоде от подключения объектов капитального строительства потребителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в состав платы за подключение (технологическое присоединение), учитываются РЭК при установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на очередной период регулирования.
Таким образом, предлагаемые предприятием для включения в инвестиционную программу расходы будут компенсированы РЭК по факту выполнения мероприятий по подключению потребителя, а включение их в тариф за счет амортизационных отчислений без факта выполнения данных мероприятий является не целесообразным.
В таблице 1 представлен финансовый план, предлагаемый для утверждения в составе инвестиционной программы.




Таблица1
Финансовый план АО «Теплоэнерго» на 2021-2023 годы

	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)
(без НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	теплоснабжение
	
	2021
	2022
	2023

	1.
	Собственные средства
	347,04
	347,04
	347,04
	0,00
	0,00

	1.1.
	амортизационные отчисления
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	средства,
полученные за счет платы за подключение
	347,04
	347,04
	347,04
	0,00
	0,00



Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.
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Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения АО «Теплоэнерго» на 2021 - 2023 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения
объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. 
(с НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр 
и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинан-сировано 
к 2021
	в т.ч. по годам
	
Остаток финан-сирова-ния
	в т.ч. за счет платы за подклю-чение

	
	
	
	
	
	
	до реа-лизации меро-приятия
	после реали-зации меро-приятия
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	
	

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.1.1.
	Строительство тепловой сети от ТК-9 до границы земельного участка (кад. № 42:24:0401030:702) для подключения объекта заявителя
	Строительство тепловой сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	Тепловая сеть от ТК-9 до границы земельного участка (кад. № 42:24:0401030:702) для подключения объекта заявителя по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Пограничная, 12
	Протяженность/диаметр
	м/мм
	0
	38/32
	2021
	2021
	407,46
	0,00
	407,46
	0,00
	0,00
	0,00
	407,46

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1.
	407,46
	0,00
	407,46
	0,00
	0,00
	0,00
	407,46

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 3.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	407,46
	0,00
	407,46
	0,00
	0,00
	0,00
	407,46
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Приложение № 2 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.10.2020
[bookmark: _Hlk528417760]
Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит» (г. Новокузнецк) по контуру теплоснабжения Центральная ТЭЦ на 2021 год

3. [bookmark: _Toc12025636]Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЭнергоТранзит» (г. Новокузнецк) по контуру теплоснабжения Центральная ТЭЦ являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
- Схема теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года;
- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.
4. Экспертное заключения
ООО «ЭнергоТранзит» (г. Новокузнецк) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы по контуру Центральная ТЭЦ на 2021 год.
Предприятие представило инвестиционную программу 
на 2021 год в размере 83 927,00 тыс. руб., в том числе из прибыли 
83 927,00 тыс. руб. Данная сумма распределяется по видам деятельности в соответствии с удельным весом расходом условного топлива на производство тепловой энергии и электроэнергии и делится на 73 328,67 тыс. руб. и 10 598,08 тыс. руб. соответственно по предложениям предприятия.
В 2021 году предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:
модернизация теплоисточника Центральная ТЭЦ с переводом на пониженные параметры пара (ПИР);
установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах 2 – й очереди (котлоагрегат № 8) (СМР+ТМЦ);
установка собственного источника сжатого воздуха (СМР+ТМЦ);
модернизация паропровода теплофикационного пара турбинного цеха (СМР);
строительство резервного топливного хозяйства (ПИР).
Инвестиционная программа соответствует пунктам 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).
Инвестиционная программа не в полной мере соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в действующей схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года, утвержденной приказом Минэнерго России № 641 от 28.06.2019 (приказ и схема размещена по адресу https://www.admnkz.info/web/guest/steplosnabzenia2019). Так в схеме теплоснабжения отсутствует мероприятие по модернизации паропровода теплофикационного пара турбинного цеха (СМР), соответственно, данное мероприятие исключено из инвестиционной программы.
[bookmark: _Hlk527560050][bookmark: _Hlk527560750]В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ на 2021 год согласована первым заместителем главы города Новокузнецка Бедаревым Е.А. 
В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, проектная документация, сметные расчеты.
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной не в полном объеме. Экспертами скорректирована стоимость мероприятия строительство резервного топливного хозяйства (ПИР) в соответствии с представленными документами.
Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2021 год в размере 79 791,07 тыс. руб., в том числе из прибыли 
76 868,41 тыс. руб. и 2 922,66 тыс. руб. из амортизационных отчислений. Данная сумма распределяется по видам деятельности в соответствии с удельным весом расхода условного топлива на производство тепловой энергии и электроэнергии и делится на 68 688,94 тыс. руб. и 11 102,13 тыс. руб. соответственно.
В таблице 1 представлен финансовый план, предлагаемый для утверждения в составе инвестиционной программы.
Таблица1
Финансовый план ООО «ЭнергоТранзит» по контуру теплоснабжения Центральная ТЭЦ на 2021 год
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы
 (тыс. руб. без НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	производство электроэнергии
	производство теплоэнергии
	
	2020

	1.
	Собственные средства
	11 102,13
	68 688,94
	79 791,07
	79 791,07

	1.1.
	амортизационные отчисления
	406,66
	2 516,00
	2 922,66
	2 922,66

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции
	10 695,47
	66 172,94
	76 868,41
	76 868,41


Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «ЭнергоТранзит» по контуру теплоснабжения Центральная ТЭЦ на 2021 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окон-
чания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинан-сировано 
к 2021
	в т.ч. по годам
	Остаток финанси-рования
	в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприя-тия
	после реализации меро-приятия
	
	
	
	
	2021
	
	

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1.
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2.
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1.
	Модернизация теплоисточника Центральная ТЭЦ с переводом на пониженные параметры пара (ПИР)
	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.
	Котельный цех ТЭЦ
	Увеличение мощности
	Гкал/ч
	0
	250
	2021
	2023
	180 000
	0,00
	37 296,00
	142 704,00
	0,00

	3.2.2.
	Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах 2-й очереди (Котлоагрегат №8) (СМР+ТМЦ)
	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.
	Котельный цех ТЭЦ
	Наличие
	шт. 
	0
	1
	2021
	2021
	15 947,28
	0,00
	15 947,28
	0,00
	0,00

	3.2.3.
	Установка собственного источника сжатого воздуха (СМР+ТМЦ)
	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.
	Общецеховой ТЭЦ
	Наличие
	шт. 
	0
	1
	2020
	2021
	40 706,00
	1 800,00
	38 906,00
	0,00
	0,00

	3.2.4.
	Строительство резервного топливного хозяйства 
(ПИР)
	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.
	Котельный цех ТЭЦ
	Наличие
	шт. 
	0
	1
	2020
	2024
	72 500,00
	0,00
	3 000,00
	69 500,00
	0,00

	Всего по группе 3.
	309 153,28
	1 800,00
	95 149,28
	212 204,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	309 153,28
	1 800,00
	95 149,28
	212 204,00
	0,00




	







Приложение № 3 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.10.2020

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «ЮТЭЦ» (г. Юрга) в сфере теплоснабжения на 2021 год

1. Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЮТЭЦ» (г. Юрга) в сфере теплоснабжения являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
- Схема теплоснабжения в административных границах Юргинского городского округа до 2030 года;
- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.
2. Экспертное заключение
ООО «ЮТЭЦ» представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2021 год.
Предприятие письмом №ЮТЭЦ/1152 от 08.10.2020 (вх. РЭК №4763 от 09.10.2020) представило дополнительный пакет документов к инвестиционной программе на 2021 год в размере 23 499,00 тыс. руб., в том числе из прибыли 23 499,00 тыс. руб. Данная сумма распределяется по видам деятельности в соответствии с удельным весом расходом условного топлива на производство тепловой энергии и электроэнергии и делится на 21 901,00 тыс. руб. и 1 598,00 тыс. руб. соответственно по предложениям предприятия.
В 2021 году предприятием планируется выполнить мероприятие по реконструкции емкости золоотвала в части проектно-изыскательских работ.
Инвестиционная программа соответствует пунктам 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).
Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в действующей схеме теплоснабжения в административных границах Юргинского городского округа до 2030 года, утвержденной Постановлением Администрации города Юрги № 913 от 10.09.2020 (приказ и схема размещена по адресу http://pravo.yurga.org/doc_adm.html?id=51347).
В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «ЮТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2021 год согласованна с Администрацией города Юрги. 
В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, протокол конкурса на право заключения договора на разработку проекта реконструкции золоотвала, договор, заключенный по результатам конкурса.
Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2021 год в размере 23 499,00 тыс. руб., в том числе из прибыли 
23 499,00 тыс. руб. Данная сумма распределяется по видам деятельности в соответствии с удельным весом расхода условного топлива на производство тепловой энергии и электроэнергии и делится на 18 845,00 тыс. руб. и 4 654,00 тыс. руб. соответственно.
Таблица1
Финансовый план ООО «ЮТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2021 год

	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы
 (тыс. руб. без НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	производство теплоэнергии 
	производство электроэнергии
	
	2021

	1.
	Собственные средства
	18 845,00
	4 654,00
	23 499,00
	23 499,00

	1.1.
	амортизационные отчисления
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции
	18 845,00
	4 654,00
	23 499,00
	23 499,00



Инвестиционная программа представлена в приложении к настоящему экспертному заключению.
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Приложение

Инвестиционная программа ООО «ЮТЭЦ» на 2021 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окон-чания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинан-сировано 
к 2021
	в т.ч. по годам
	Остаток финанси-рования
	в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприя-тия
	после реализации меро-приятия
	
	
	
	
	2021
	
	

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1.
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2.
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 3.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1.
	Реконструкция емкости золоотвала (проектно-изыскательские работы)
	1. Предотвращение загрязнения прилегающей территории отходами энергетического производства.
2. Возможность присоединять дополнительную тепловую нагрузку.
	Золоотвал намывной, односекционный. Ограждающая дамба насыпная, грунтовая.
	Полезный объем 
	м3
	1820
	2628,4
	2021
	2021
	23 499,00
	0,00
	23 499,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4.
	23 499,00
	0,00
	23 499,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	23 499,00
	0,00
	23 499,00
	0,00
	0,00
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Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив»                                    (г. Киселевск), для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2021-2024 годы



ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) обратилось в адрес РЭК Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционных программ по узлам теплоснабжения котельная № 43 и котельная Насосно-фильтровальной станции.
РЭК Кузбасса рассмотрев представленный пакет документов направила в адрес предприятия следующие замечания (исходящие от 09.10.2020 № М-5-5/3555-02 и №М-5-5/3561-02).
В соответствии с представленным проектом инвестиционной программы по узлу теплоснабжения котельная Насосно-фильтровальной станции предлагается учесть на 2021 год объем финансирования капитальных вложений из прибыли в размере 1326,82 тыс. руб. без учета налога на прибыль. Указанные расходы приведут к росту тарифа на тепловую энергию на 2021 год более чем на 18%.
В соответствии с представленным проектом инвестиционной программы по узлу теплоснабжения котельная №43 предлагается учесть на 2021 год объем финансирования капитальных вложений из прибыли в размере 3079,69 тыс. руб. без учета налога на прибыль. Указанные расходы приведут к росту тарифа на тепловую энергию на 2021 год более чем на 8%.
Значения показателей по мероприятиям №№3.2.2, 3.2.7 проекта инвестиционной программы по узлу теплоснабжения котельная №43 до их реализации и после имеют одинаковое значение. Необходимо указать значения показателей, по которым происходит изменение в результате реализации мероприятий инвестиционной программы.
Значения показателей по мероприятиям №№ 3.2.2 – 3.2.8 проекта инвестиционной программы по узлу теплоснабжения котельная Насосно-фильтровальной станции до их реализации и после имеют одинаковое значение. Необходимо указать значения показателей, по которым происходит изменение в результате реализации мероприятий инвестиционной программы.
В ответ на указанные замечания ООО «Тепловая компания «Актив» направило в адрес РЭК Кузбасса (исходящее от 26.10.2020 № 957 и № 958)
Проект инвестиционную программу на 2021-2024 годы в размере 7734,92 тыс. руб.:







	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

	
	
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Собственные средства
	7734,92
	4406,51
	1054,35
	1137,03
	1137,03

	1.1
	амортизационные отчисления
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	прибыль, направленная на инвестиции
	7734,92
	4406,51
	1054,35
	1137,03
	1137,03

	1.3
	средства, полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	прочие собственные средства, в т.ч. аренда имущества
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	прочие привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Бюджетное финансирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Прочие источники финансирования, в том числе лизинг
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО по программе
	7734,92
	4406,51
	1054,35
	1137,03
	1137,03



Инвестиционная программа соответствует пунктам 7 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требованиям к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).
В соответствии с требованиями п. 24 Правил инвестиционные программы согласованы с Администрацией муниципального образования. 
В связи с тем, что с 2021 года по узлам теплоснабжения котельная № 43 и котельная Насосно-фильтровальной станции тарифы в сфере теплоснабжения устанавливаются единые тарифы, предлагается утвердить одну инвестиционную программу по указанным узлам.
В период с 2021 по 2024 годы предприятие планирует выполнить:
Реконструкция котельной НФС с установкой дополнительного котла № 3 КВр-106-018 (КВр- 0,8 К) и вспомогательного оборудования;
Реконструкция котельной НФС с заменой двух котлов Нр 18 № 1 и № 2 на котлы КВр -106-018 (КВр-08к);
Реконструкция котельной НФС с заменой двух сетевых насосов SAER IR 80-160А на насосы типа Pedrollo, либо аналогичные, с установкой регулировочного клапана;
Установка резервной емкости V-15 м3;
Установка электронного преобразователя солей жесткости типа «Термит»
Проектирование и монтаж подпиточных насосов № 1, № 2 типа Pedrllo  F 32-160 С, шт. 2;
Реконструкция котельной № 43 с заменых сетевых насосов Д 320/50 (2шт.), подпиточных насосов К 100-80-160 (2 шт.) насосов ГВС К 100-80-160 (2 шт.) на насосные агрегаты типа «Pedrollo» или аналогичное оборудование с установкой преобразователей частоты;
В соответствии с п. 6 Правил в инвестиционную программу подлежат включению мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов. Схема теплоснабжения Киселевского городского округа до 2030 года (актуализация на 2021 год) утверждена постановлением Администрации Киселевского городского округа от 04.08.2020 г. № 97 «Об утверждении Схемы теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года.  Актуализация на 2021 год». Указанной схемой предусмотрены мероприятия, заявленные в инвестиционную программу. Таким образом, в соответствии со схемой теплоснабжения Киселевского городского округа до 2030 года (актуализация на 2021 год) мероприятия инвестиционной программы являются обоснованными. 
В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительные записки, сметы на выполнение работ.
Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2021-2024 годы в размере 6 685,85тыс. руб.:

	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)

	
	
	Всего
	по годам реализации инвестпрограммы

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Собственные средства
	6 685,85
	3 648,74
	1 054,35
	991,38
	991,38

	1.1
	амортизационные отчисления
	4 295,60
	1 008,50
	1 054,35
	991,38
	991,38

	1.2
	прибыль, направленная на инвестиции
	2 390,25
	2 640,24
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	средства, полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	прочие привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Бюджетное финансирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО по программе
	6 685,85
	3 648,74
	1 054,35
	991,38
	991,38




Корректировка предложения предприятия на 1049,07 тыс. руб. обусловлена следующим:
исключены расходы на установку коммерческих приборов учета на общую сумму 684,57 тыс. руб. В соответствии с п. 9 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расходы на установку коммерческих приборов учета оплачивает потребитель (смежная сетевая организация). 
в соответствии с согласованным администрацией Киселевского городского округа проектом инвестиционной программы предусмотрено мероприятие по реконструкции котельной НФС с заменой двух котлов Нр 18 № 1 и № 2 на котлы КВр -106-018 (КВр-08к). При этом в представленной смете дополнительно указаны расходы на установку золоуловителей, дымососов. В связи с тем, что указанные мероприятия не предусмотрены в проекте инвестиционной программы, расходы на их реализацию в размере 291,3 тыс. руб. исключены из объема финансирования программы.
Кроме того, предприятием в качестве источника финансирования инвестиционной программы заявлена прибыль. РЭК Кузбасса в соответствии с формой расчета источников финансирования капитальных вложений, предусмотренной приложением 4.11 приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», обязана учесть в качестве объема финансирования инвестиционной программы 100% амортизационных отчислений. В связи с этим объем финансирования за счет прибыли скорректирована на величину амортизационных отчислений. 
Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения  выполнен в соответствии с требованиями постановления Правительства от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340».











































Приложение № 5 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.10.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Металлэнергофинанс»                                             (г. Новокузнецк) для утверждения инвестиционной программы 
на 2021-2023 годы 

1. Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2. Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

3. Параметры проекта инвестиционной программы на 2021 – 2023 гг.

Согласно пункту 3 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, за исключением субъектов электроэнергетики, указанных в абзацах втором - пятом пункта 3 (электросетевые организации, Росатом и ПАО «РусГидро»), утверждаются ежегодно на период реализации, составляющий не менее 3 лет, который начинается с года, следующего за текущим годом. Таким образом, для энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков инвестиционные программы утверждаются ежегодно.
ООО «Металлэнергофинанс» 18.03.2020 направило заявление в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) об утверждении инвестиционной программы на 2021 - 2023 годы. Также компания через региональный сегмент ЕИАС-Мониторинг направила в РЭК Кузбасса формы инвестиционной программы, подписанные усиленной цифровой подписью.
Оформление проекта изменения инвестиционной программы выполнено в соответствии с шаблонами приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380                     «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

4. Анализ документальной обоснованности проекта инвестиционной программы на 2021 - 2023 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году
Таблица 1
Предложение предприятия по объему и источникам финансирования инвестиционной программы на 2021 год
	[bookmark: _Hlk52865903]Источник финансирования
	Предложение предприятия по стоимости программы                 на 2021 год, млн. руб.

	Прибыль 
	28,471

	Амортизация, учтенная в тарифе
	3,448

	ИТОГО
	31,919


В соответствии с предложением предприятия, размещенного на официальном сайте предприятия и на официальном сайте РЭК Кузбасса, стоимость проекта инвестиционной программы филиала ООО «Металлэнергофинанс» на 2021 год составляет 31,919 млн. руб. без НДС.
Таблица 2
Предложение предприятия по мероприятиям программы на 2021 год 
	Наименование объекта
	План на 2021 год
	Подрядчик
	Объем источников финансирования на 2021 год

	
	
	
	прибыль
	амортизация
	иные

	Приобретение а/м Hyundai Elantra
	1,058
	ООО «Автомир»
	0,000
	1,058
	0,000

	Приобретение а/м Renault Duster
	0,928
	ООО «Автомир»
	0,000
	0,928
	0,000

	Система АИИС КУЭ
	29,932
	АО ННПО им. М.В. Фрунзе ИП Тапченко А.В. Компания ITELON
	28,471
	1,462
	0,000

	Итого:
	31,919
	 
	28,471
	3,448
	0,000



Эксперты, изучив представленные предприятием обосновывающие материалы, считают проект инвестиционной программы на 2021 год не полностью документально обоснованным: эксперты считают необходимым исключить из проекта инвестиционной программы на 2021 год мероприятие «Создание АИИС КУЭ», стоимостью 29,932 млн. руб. без НДС. Причиной исключения данного инвестиционного проекта является отсутствие документов, обосновывающих стоимость инвестиционного проекта «Создание АИИС КУЭ»: проектно-сметная документация на внедрение системы АИИС КУЭ.
Таблица 3
Предложение экспертов по объему финансирования инвестиционной программы 
в 2021 году
	Источник финансирования
	Предложение предприятия по стоимости программы на 2021 год, млн. руб.
	Предложение экспертов по объему финансирования программы, млн. руб.

	Собственные средства без НДС Всего, в т.ч.:
	31,918
	1,986

	Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС
	28,471
	0,000

	Амортизация, учтенная в тарифе без НДС
	3,448
	1,986



5. Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту инвестиционной программы на 2021-2023 годы, считают предлагаемый ООО «Металлэнергофинанс» проект инвестиционной программы на 2021-2023 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году, не полностью документально обоснованным, т.к. по мероприятию «Система АИИС КУЭ», стоимостью 29,932 млн. руб., не представлена проектно-сметная документация.
Эксперты отмечают, что размера амортизационных отчислений 2021 года, рассчитанных экономическим отделом в сумме 3,075 млн. руб., достаточно для реализации признанных экспертами документально обоснованных инвестиционных проектов, общей стоимостью 1,986 млн. руб.
	Таким образом, источниками финансирования проекта инвестиционной программы на 2021 год будут являться амортизационные отчисления 2021 года в размере 1,986 млн. руб. (см. табл. 4 и табл. 5).

Таблица 4
Предложение экспертов по размеру источников финансирования инвестиционной программы на 2021 год
	Источник финансирования
	Предложение экспертов по объему финансирования программы, млн. руб. (без НДС)

	Собственные средства без НДС Всего, в т.ч.:
	1,986

	Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС
	0,000

	Амортизация, учтенная в тарифе без НДС
	1,986



Таблица 5.
Справка о перечне и стоимости мероприятий, рекомендуемых экспертами для утверждения в составе инвестиционной программы на 2021 год
	Наименование объекта
	План на 2021г.
	Объем источников финансирования на 2021 год

	
	
	амортизация

	Приобретение а/м Hyundai Elantra
	1,058
	1,058

	Приобретение а/м Renault Duster
	0,928
	0,928

	Итого:
	1,986
	1,986






























Приложение № 6 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
                                                                        Кузбасса от 30.10.2020


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ПАО «Кузбассэнергосбыт» (г. Кемерово) для утверждения инвестиционной программы 
на 2021-2023 годы 


1. Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2. Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

3. Параметры проекта инвестиционной программы на 2021 – 2023 гг.

Согласно пункту 3 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, за исключением субъектов электроэнергетики, указанных в абзацах втором - пятом пункта 3 (электросетевые организации, Росатом и ПАО «РусГидро»), утверждаются ежегодно на период реализации, составляющий не менее 3 лет, который начинается с года, следующего за текущим годом. Таким образом, для энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков инвестиционные программы утверждаются ежегодно.
ПАО «Кузбассэнергосбыт» 15.04.2020 направило заявление в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) об утверждении инвестиционной программы на 2021 - 2023 годы. Также компания через региональный сегмент ЕИАС-Мониторинг направила в РЭК Кузбасса формы инвестиционной программы, подписанные усиленной цифровой подписью.
Оформление проекта изменения инвестиционной программы выполнено в соответствии с шаблонами приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380                     «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

4. Анализ документальной обоснованности проекта инвестиционной программы на 2021 - 2023 годы
Таблица 1
Предложение предприятия по объему и источникам финансирования инвестиционной программы на 2021 год
	№ п/п
	Показатель
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	Итого 

	Источники финансирования инвестиционной программы всего без НДС, в том числе:
	473,070
	238,029
	235,356
	946,455

	I
	Собственные средства всего, в том числе:
	473,070
	238,029
	235,356
	946,455

	1.1
	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
	381,693
	135,472
	107,147
	624,312

	1.1.1
	инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: 
	381,693
	135,472
	107,147
	624,312

	1.1.1.1
	торговля электрической энергией
	381,693
	135,472
	107,147
	624,312

	1.2
	Амортизация основных средств всего, в том числе:
	91,377
	102,557
	128,209
	322,143

	1.2.1
	амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе:
	91,377
	102,557
	128,209
	322,143

	1.2.1.1
	торговля электрической энергией
	91,377
	102,557
	128,209
	322,143



В соответствии с предложением предприятия, размещенного на официальном сайте предприятия и на официальном сайте РЭК Кузбасса, стоимость проекта инвестиционной программы филиала ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 2021 год составляет 473,070 млн. руб. без НДС.

Таблица 2
Предложение предприятия по мероприятиям программы на 2021 год 
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Освоение капитальных вложений в 2021 году в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)

	ВСЕГО
	473,070 

	Приобретение и установка сплит-системы в РКЦ (г. Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а)
	0,090

	Приобретение и установка сплит-системы в Тисульском участке (пгт. Тисуль, ул. Трухницкого,1)
	0,070

	Модернизация локальной и корпоративной сети 
	3,000

	Модернизация телефонной сети
	3,000

	Приобретение серверного оборудования
	4,000

	Приобретение многофункциональных устройств и цветных принтеров
	1,400

	Приобретение компьютеров (ПК)
	7,000

	Организация центра обработки данных (ЦОД)
	5,000

	Модернизация охранно-пожарной сигнализации в Топкинском ПУ (г. Топки, ул.Октябрьская,2)
	0,120

	Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (г. Полысаево, ул.Космонавтов,92)
	0,200

	Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (г. Киселевск, ул.50 лет Города,27а)
	0,200

	Модернизация системы видеонаблюдения в Ижморском участке (пгт. Ижморский, ул.Стадионная,2а)
	0,175

	Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации в Заводском участке (г. Новокузнецк, ул.Авиаторов,94)
	0,300

	Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации в Заводском участке (г. Новокузнецк, ул.Горьковская,35)
	0,295

	Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации в Орджоникидзевском участке (г. Новокузнецк, ул.Разведчиков,50)
	0,300

	Приобретение снегоуборщика в Новокузнецкий участок (г. Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а)
	0,123

	Приобретение прибора энергетика многофункционального СЕ 602-100К
	0,139

	Приобретение прибора энергетика многофункционального СЕ 601-05
	0,198

	Приобретение прибора энергетика многофункционального "Энергомонитор 3.3Т1"
	0,580

	Создание АИИС ИСУЭ МКД
	432,694

	Реконструкция теплоснабжения здания (г. Кемерово, пр. Ленина,90/4)
	14,186



Эксперты, изучив представленные предприятием обосновывающие материалы, считают проект инвестиционной программы на 2021 год не полностью документально обоснованным: эксперты считают необходимым исключить из проекта инвестиционной программы на 2021 год мероприятие «Создание АИИС КУЭ МКД», стоимостью 432,694 млн. руб. без НДС. Причиной исключения данного инвестиционного проекта является отсутствие документов, обосновывающих стоимость инвестиционного проекта «Создание АИИС КУЭ»: проектно-сметная документация на внедрение системы АИИС КУЭ.
Таблица 3
Предложения по объему финансирования инвестиционной программы 
в 2021 году
	Источник финансирования
	Предложение предприятия по стоимости программы на 2021 год, млн. руб.
	Предложение экспертов по объему финансирования программы, млн. руб.

	Собственные средства без НДС Всего, в т.ч.:
	473,070
	40,376

	Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС
	381,693
	0,000

	Амортизация, учтенная в тарифе без НДС
	91,377
	40,376


5. Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту инвестиционной программы на 2021-2023 годы, считают предлагаемый ПАО «Кузбассэнергосбыт» проект инвестиционной программы на 2021-2023 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году, не полностью документально обоснованным, т.к. по мероприятию «Система АИИС КУЭ», стоимостью 432,694 млн. руб., не представлена проектно-сметная документация.
Эксперты отмечают, что размера амортизационных отчислений 2021 года, рассчитанных экономическим отделом в сумме 91,377 млн. руб., достаточно для реализации признанных экспертами документально обоснованных инвестиционных проектов, общей стоимостью 40,376 млн. руб.
	Таким образом, источниками финансирования проекта инвестиционной программы на 2021 год будут являться амортизационные отчисления 2021 года в размере 40,376 млн. руб. (см. табл. 4 и табл. 5).
Таблица 4
Предложение экспертов по размеру источников финансирования инвестиционной программы на 2021 год
	Источник финансирования
	Предложение экспертов по объему финансирования программы, млн. руб. (без НДС)

	Собственные средства без НДС Всего, в т.ч.:
	40,376

	Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС
	0,000

	Амортизация, учтенная в тарифе без НДС
	40,376



Таблица 5.
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Освоение капитальных вложений в 2021 году в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
	Источник финансирования мероприятий, млн рублей (без НДС)

	ВСЕГО
	40,376
	

	Приобретение и установка сплит-системы в РКЦ (г. Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а)
	0,090
	амортизация

	Приобретение и установка сплит-системы в Тисульском участке (пгт. Тисуль, ул. Трухницкого,1)
	0,070
	амортизация

	Модернизация локальной и корпоративной сети 
	3,000
	амортизация

	Модернизация телефонной сети
	3,000
	амортизация

	Приобретение серверного оборудования
	4,000
	амортизация

	Приобретение многофункциональных устройств и цветных принтеров
	1,400
	амортизация

	Приобретение компьютеров (ПК)
	7,000
	амортизация

	Организация центра обработки данных (ЦОД)
	5,000
	амортизация

	Модернизация охранно-пожарной сигнализации в Топкинском ПУ (г. Топки, ул.Октябрьская,2)
	0,120
	амортизация

	Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (г. Полысаево, ул.Космонавтов,92)
	0,200
	амортизация

	Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (г. Киселевск, ул.50 лет Города,27а)
	0,200
	амортизация

	Модернизация системы видеонаблюдения в Ижморском участке (пгт. Ижморский, ул.Стадионная,2а)
	0,175
	амортизация

	Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации в Заводском участке (г. Новокузнецк, ул.Авиаторов,94)
	0,300
	амортизация

	Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации в Заводском участке (г. Новокузнецк, ул.Горьковская,35)
	0,295
	амортизация

	Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации в Орджоникидзевском участке (г. Новокузнецк, ул.Разведчиков,50)
	0,300
	амортизация

	Приобретение снегоуборщика в Новокузнецкий участок (г. Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а)
	0,123
	амортизация

	Приобретение прибора энергетика многофункционального СЕ 602-100К
	0,139
	амортизация

	Приобретение прибора энергетика многофункционального СЕ 601-05
	0,198
	амортизация

	Приобретение прибора энергетика многофункционального "Энергомонитор 3.3Т1"
	0,580
	амортизация

	Реконструкция теплоснабжения здания (г. Кемерово, пр. Ленина,90/4)
	14,186
	амортизация




Приложение
Анализ документальной обоснованности 
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (без НДС)
	Документы, которые по мнению предприятия обосновывают:
	Замечания эксперта
	Обоснованная стоимость мероприятия, по мнению эксперта, млн. руб. (без НДС)

	
	2021 год
	Техническую необходимость
	Стоимость
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЕГО
	473,070
	
	
	
	40,376

	Приобретение и установка сплит-системы в РКЦ (г. Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а)
	0,090
	ПЗ, паспорт ИП, акт осмотра, обеспечение требуемых параметров микроклимата в залах обслуживания потребителей и рабочих местах обслуживания персонала в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
	Акты осмотра, конкурентные листы, коммерческое предложение, локальный сметный расчет, техническое задание 
	 
	0,09

	Приобретение и установка сплит-системы в Тисульском участке (пгт. Тисуль, ул. Трухницкого,1)
	0,070
	
	
	
	0,07

	Модернизация локальной и корпоративной сети 
	3,000
	ПЗ, паспорт ИП, обеспечение безопасности, в том числе противопожарной и экономической, для надёжной защиты компании от любых видов воздействия. Для этого необходима установка автоматических пожарных сигнализаций и установка систем охранного видеонаблюдения на объектах внутри и снаружи помещений с возможностью записи видеоинформации. 
	Конкурентные листы, коммерческое предложение, локальный сметный расчет, техническое задание Инвентарная карточка учета основных средств (Сервера), Инвентарная карточка учета основных средств (Принтеры копировальная техника), Инвентарная карточка учета основных средств (Ноутбуки), инвентарная карточка учета основных средств (Печатный комплекс) 
	 
	9,00

	Модернизация телефонной сети
	3,000
	
	
	
	7,00

	Приобретение серверного оборудования
	4,000
	
	
	
	11,00

	Приобретение многофункциональных устройств и цветных принтеров
	1,400
	
	
	
	5,30

	Приобретение компьютеров (ПК)
	7,000
	
	
	
	18,00

	Организация центра обработки данных (ЦОД)
	5,000
	
	
	
	17,00

	Модернизация охранно-пожарной сигнализации в Топкинском ПУ (г. Топки, ул.Октябрьская,2)
	0,120
	ПЗ, паспорт ИП, обеспечение безопасности, в том числе противопожарной и экономической, для надёжной защиты компании от любых видов воздействия. Для этого необходима установка автоматических пожарных сигнализаций и установка систем охранного видеонаблюдения на объектах внутри и снаружи помещений с возможностью записи видеоинформации
	Акты осмотра, ведомость объемов работ, локальные сметные расчеты, пояснительные записки к смете, отчет технического обследования здания, технический паспорт здания, проектная документация, конкурентные листы, коммерческое предложение, локальный сметный расчет, техническое задание 
	 
	0,12

	Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (г. Полысаево, ул.Космонавтов,92)
	0,200
	
	
	
	0,20

	Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (г. Киселевск, ул.50 лет Города,27а)
	0,200
	
	
	
	0,20

	Модернизация системы видеонаблюдения в Ижморском участке (пгт. Ижморский, ул.Стадионная,2а)
	0,175
	
	
	
	0,18

	Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации в Заводском участке (г. Новокузнецк, ул.Авиаторов,94)
	0,300
	
	
	
	0,30

	Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации в Заводском участке (г. Новокузнецк, ул.Горьковская,35)
	0,295
	
	
	
	0,30

	Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации в Орджоникидзевском участке (г. Новокузнецк, ул.Разведчиков,50)
	0,300
	
	
	
	0,30

	Приобретение снегоуборщика в Новокузнецкий участок (г. Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а)
	0,123
	
	
	
	0,12

	Приобретение прибора энергетика многофункционального СЕ 602-100К
	0,139
	
	
	
	0,14

	Приобретение прибора энергетика многофункционального СЕ 601-05
	0,198
	
	
	
	0,20

	Приобретение прибора энергетика многофункционального "Энергомонитор 3.3Т1"
	0,580
	
	
	
	0,58

	Создание АИИС ИСУЭ МКД
	432,694
	Паспорт ИП, письмо Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.02.2020 № МЮ-1976/09 о Федеральном законе от 27.12.2018 № 522-ФЗ, акт осмотра, 
	 Коммерческое предложение,
	Отсутствует проектно-сметная документация
	0,00

	Реконструкция теплоснабжения здания (г. Кемерово, пр. Ленина,90/4)
	14,186
	 
	 
	 
	14,19





Приложение № 7 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
                                                                        Кузбасса от 30.10.2020


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным АО «Электросеть» 
(г. Междуреченск) для внесения изменений в инвестиционную программу 
на 2016-2020 годы 

1. Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2. Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

3. Параметры инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК Кузбасса) от 31.12.2015 № 1053 (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 31.10.2016 №221, от 31.10.2017 №322, от 31.10.2018 № 319, от 31.10.2019 №388) утверждена инвестиционная программа АО «Электросеть» на период 2016 - 2020 годы. 
Стоимость утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2016 - 2020 годы составляет 475,860 млн. руб. без НДС.
Таблица 1 
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2016-2020 годы
	Источник финансирования
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Итого за период реали-зации инвес-тиционной программы

	
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	

	Источники финансирования программы
	93,371
	94,610
	90,936
	100,060
	96,883
	475,860

	Собственные средства всего (без НДС), в т.ч.:
	93,371
	94,610
	90,936
	100,060
	78,466
	457,443

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	41,385
	0,000
	24,015
	0,000
	65,400

	Амортизация основных средств
	44,909
	44,909
	90,936
	76,045
	78,466
	335,265

	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
	48,462
	8,316
	0,000
	0,000
	0,000
	56,778

	Привлеченные средства
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	18,417
	18,417



Таблица 2
Инвестиционные проекты входящие в состав утвержденной РЭК Кузбасса на 2016-2020 годы программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году
	№ п/п
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Освоение капи-тальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)

	1
	2
	3
	4

	
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	
	96,884

	1
	Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6-14-О (инв. № ЭС0001357)
	G16_ElektrosetKO
	8,537

	2
	Реконструкция ВЛ-35 кВ С-19 Бунгурская - Листвянская (инв. № ЭСТ007551)
	I17_ElektrosetKO
	19,084

	3
	Создание системы АИИС КУЭ ЧС.
	G24_ElektrosetKO
	14,275

	4
	Комплекс работ по разработке проектно-сметной документации; закупка подстанционного электротехнического оборудования
	H20_ElektrosetKO
	14,833

	5
	Строительство КЛ 6_Ф 12_10-12
	J_177ElektrosetKO
	1,964

	6
	Строительство КЛ 6_Ф 121_20-32
	J_178ElektrosetKO
	2,726

	7
	Строительство КЛ 6_Ф 220_20-36
	J_179ElektrosetKO
	2,896

	8
	Строительство КЛ 6_Ф 220_20-38
	J_180ElektrosetKO
	2,842

	9
	Строительство КЛ 6_Ф 110_24-26
	J_181ElektrosetKO
	3,375

	10
	Строительство КЛ 6_Ф 210_95-96
	J_197ElektrosetKO
	1,280

	11
	Строительство КЛ 6_Ф 210_96-97
	J_198ElektrosetKO
	2,270

	12
	Реконструкция ограждения ПС 110 кВ «Куреинская» (инв. № ЭСТ007546)
	I19_ElektrosetKO
	2,507

	13
	Реконструкция ограждения ПС 110 кВ «Стройбаза» (инв. № ЭС0000781)
	J_182ElektrosetKO
	1,330

	14
	Строительство пункта охраны (модульное здание с системой СКУД, ворота) пр. Горького, 25
	J_183ElektrosetKO
	0,300

	15
	Автомобиль УАЗ -390995 (фермер вагонного типа).
	G73_ElektrosetKO
	1,665

	16
	Передвижная техническая помощь с КМУ ИМ-50 на шасси КАМАЗ 5350 ЕВРО-4
	G77_ElektrosetKO
	4,356

	17
	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии Прорыв-КЭ-А И
	H23_ElektrosetKO
	0,095

	18
	Полуприцеп ТСП 94162
	J_184ElektrosetKO
	2,633

	19
	Квадрокоптер
	J_188ElektrosetKO
	0,833

	20
	Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 65225 люлька, бур
	J_189ElektrosetKO
	7,833

	21
	Микроометр РЕТ МОМ2
	J_190ElektrosetKO
	0,225

	22
	Трассоискатель «Сталкер 15-14» с клещами индукционными КИ-100 (110 мм.) и минидатчиком МД-01
	J_191ElektrosetKO
	0,095

	23
	Вольтамперфазометр «Ретометр»
	J_192ElektrosetKO
	0,063

	24
	Аппарат испытания диэлектриков «АИД-70М»
	J_193ElektrosetKO
	0,236

	25
	Тепловизор Flir E40
	J_194ElektrosetKO
	0,160

	26
	Терминалы АЧР
	J_195ElektrosetKO
	0,470



4. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2016 - 2020 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году

АО «Электросеть» 26.03.2020 направило заявление в РЭК Кузбасса о корректировке инвестиционной программы на 2016 - 2020 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году. Согласно предложению предприятия стоимость и размер источников финансирования инвестиционных проектов на 2020 год остаются неизменными – в соответствии с установленными РЭК Кузбасса показателями. Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по не превышению размера прибыли на капитальные вложения 12% НВВ компании на 2020 год, не проводилась, ввиду отсутствия прибыли в качестве источника финансирования проекта изменения инвестиционной программы на 2016 – 2020 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2016 год.
Оформление проекта изменения инвестиционной программы выполнено в соответствии с шаблонами приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380                     «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».
Проект изменения инвестиционной программы АО «Электросеть» на 2016-2020 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году, включает в себя 23 новых мероприятия на сумму 74,171 млн. руб.
Для обоснования проекта изменения инвестиционной программы на 2020 год АО «Электросеть» представило:
пояснительную записку к проекту изменения инвестиционной программы;
программу в области энергосбережения и энергоэффективности;
паспорта инвестиционных проектов;
финансовый план субъекта электроэнергетики;
документы, обосновывающие целесообразность технологических решений новых инвестиционных проектов (см. табл. 4);
документы, обосновывающие целесообразность стоимостных решений новых инвестиционных проектов (см. табл. 4).
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием документацию, считают предлагаемую АО «Электросеть» корректировку инвестиционной программы на 2020 год документально обоснованной.
5. Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту изменения инвестиционной программы на 2016-2020 годы, считают предлагаемую АО «Электросеть» корректировку инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году, документально обоснованной.
Положительное заключение системного оператора к проекту изменения инвестиционной программы АО «Электросеть» на 2016-2020 годы прилагается.
Сведения о предлагаемых экспертами размерах источниках финансирования инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 и 2021 году, приведены в таблице 3.
Таблица 3
Предложение экспертов по размеру источников финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 год инвестиционной программы
	Показатель
	Размер на 2020 год, млн. руб. без НДС

	Источники финансирования инвестиционной программы всего (без НДС), в том числе:
	96,883

	Собственные средства всего, в том числе:
	78,466

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000

	Амортизация основных средств всего
	78,466

	Привлеченные средства
	18,417



Таблица 4.
Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 год
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
	Обоснования
	Примечания экспертов
	Стоимость, по мнению экспертов, млн. руб.

	
	
	
	Утвержденный РЭК план
	Предложение по корректировке плана
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	Г
	96,883
	96,883
	 
	 
	96,883

	1
	Реконструкция РЗиА ПС 220 кВ "Ускатская" (установка защит от дуговых коротких замыканий) (инв. № ЭС0001239, ЭС0001240, ЭС0001242, ЭС0001243)
	K386_ElektrosetKO
	0,000
	0,266
	Предписание РТН №14-14/П-ТСЭ-049 от 04.06.2019, ведомость объемов работ и матери-алов № б/н на реконструкцию РЗиА ПС 220 кВ Ускатская (установка защит от дуговых замыканий), Сводный сметный расчет стоимости на реконструкцию РЗиА ПС 220 кВ Ускатская (установка защит от дуговых замыканий), Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на реконструкцию РЗиА ПС 220 кВ Ускатская (установка защит от дуговых замыканий), Локальный сметный расчет № 09- 01-01 на реконструкцию РЗиА ПС 220 кВ Ускатская (установка защит от дуговых замыканий), Смета на проектные работы № 12- 01-01 на реконструкцию РЗиА ПС 220 кВ Ускатская (установка защит от дуговых замыканий)
	 
	0,266

	2
	Реконструкция РЗиА ПС 110 кВ "Стройбаза" (установка защит от дуговых коротких замыканий) (инв. № ЭС0000781)
	K387_ElektrosetKO
	0,000
	1,121
	Предписание РТН № 14-14/П-ТСЭ-049 от 04.06.2019, Ведомость объемов работ и материалов № б/н на реконструкцию РЗиА ПС 110 кВ Стройбаза (установка защит от дуговых замыканий), Сводный сметный расчет стоимости на реконструкцию РЗиА ПС 110 кВ Стройбаза (установка защит от дуговых замыканий), Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на реконструкцию РЗиА ПС 110 кВ Стройбаза (установка защит от дуговых замыканий), Локальный сметный расчет № 09- 01-01 на реконструкцию РЗиА ПС 110 кВ Стройбаза (установка защит от дуговых замыканий), Смета на проектные работы № 12-01-01 на реконструкцию ПС 110 кВ Стройбаза (установка защит от дуговых замыканий)
	 
	1,121

	3
	Реконструкция РЗиА ПС 35 кВ "Сибиргинская" (установка защит от дуговых коротких замыканий) (инв. № ЭС0000742)
	K388_ElektrosetKO
	0,000
	0,807
	Предписание № 14-14/П-ТСЭ-049 от 04.06.2019, Ведомость объемов работ и материалов № б/н на реконструкцию РЗиА ПС 35 кВ Сибиргинская (установка защит от дуговых замыканий), Сводный сметный расчет стоимости на реконструкцию РЗиА ПС 35 кВ Сибиргинская (установка защит от дуговых замыканий), Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на реконструкцию РЗиА ПС 35 кВ Сибиргинская (установка защит от дуговых замыканий), Локальный сметный расчет стоимости на реконструкцию РЗиА 35 кВ Сибиргинская (установка защит от дуговых замыканий), Смета на проектные работы № 12- 01-01 на реконструкцию ПС 35 кВ Сибиргинская (установка защит от дуговых замыканий)
	 
	0,807

	4
	Реконструкция панелей управления, защит ВЛ 220 кВ КУ-1,2 ПС Ускатская (инв.№ЭС 0001018, инв.№ЭС 0001017).
	K389_ElektrosetKO
	0,000
	6,101
	Акт расследования причин аварии № 16-07-2019 ЮКПО от 18.07.2019, Ведомость объемов работ и материалов № б/н на реконструкцию панелей управления, защит ВЛ 220 кВ КУ- 1,2, Сводный сметный расчет стоимости на реконструкцию панелей управления, защит В Л 220 кВ КУ-1,2, Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на реконструкцию панелей управления, защит ВЛ 220 кВ КУ- 1,2, Локальный сметный расчет № 09- 01-01 на реконструкцию панелей управления, защит ВЛ 220 кВ КУ- 1,2, Смета на проектные работы № 12-01-01 на реконструкцию панелей управления, защит В Л 220 кВ КУ- 1,2, Расчет стоимости № 1/2020 по УНЦ
	 
	6,101

	5
	Реконструкция ПС 110 кВ Томусинская - замена выключателей 35 кВ на элегазовые (инв.№ ЭС0001448).
	K390_ElektrosetKO
	0,000
	5,393
	Ведомость объемов работ и материалов Реконструкция ПС 110 кВ Томусинская - замена выключателей 35 кВ на элегазовые (инв.№ ЭС0001448). Сводный сметный расчет стоимости Реконструкция 1 ГС 110 кВ Томусинская - замена выключателей 35 кВ на элегазовые (инв.№ ЭС0001448). Локальный сметный расчет № 02- 01-01 Реконструкция ПС 110 кВ Томусинская - замена выключателей 35 кВ на элегазовые (инв.№ ЭС0001448). Локальный сметный расчет № 09- 01-01 Реконструкция ПС 110 кВ Томусинская - замена выключателей 35 кВ на элегазовые (инв.№ ЭС0001448). Смета на проектные работы № 12-01-01 Реконструкция ПС 110 кВ Томусинская - замена выключателей 35 кВ на элегазовые (инв.№ ЭС0001448). Расчет стоимости № 3/2023 по УНЦ
	
	5,393



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6-14-О (инв. № ЭС0001357)
	G16_ElektrosetKO
	8,537
	1,000
	Акт обследования объема работ ВЛ 6 кВ ф.6-14-0 (инв. № ЭС0001357) АО "Электросеть№ от 05.12.2016. Ведомость объемов работ и материалов № б/н на реконструкцию ВЛ 6 кВ ф.6-14-0 (инв. № ЭС0001357). Сводный сметный расчет стоимости строительства на ре-конструкцию ВЛ 6 кВ ф.6-14-0 (инв. № ЭС0001357). Локальный сметный расчет № 01-01-01 на реконструкцию ВЛ 6 кВ ф.6-14-0 (инв. № ЭС0001357). Локальный сметный расчет №02- 01-01 на реконструкцию ВЛ 6 кВ ф.6-14-0 (инв. № ЭС0001357). Локальный сметный расчет № 02- 01-02 на реконструкцию ВЛ 6 кВ ф.6-14-0 (инв. № ЭС0001357). Локальный сметный расчет № 09- 01-01 на реконструкцию ВЛ 6 кВ ф.6-14-0 (инв. № ЭС0001357). Расчет стоимости строительства на реконструкцию ВЛ 6 кВ ф.6-14-0 (инв. № ЭС0001357) 
	Снижение утвержденной стоимости
	1,000

	7
	Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.28, 216 (инв. № ЭС0000405, ЭС0000408, ЭС0000411)
	G19_ElektrosetKO
	0,000
	9,343
	Предписание № 14-14/П-КИП (ТСЭ)-083 от 16.08.2019. Протокол ЦЗК № 1103798 от 25.10.2018. Договор подряда № 1901 -2р от 09.01.2019. Дополнительное соглашение №1 к договору № 1901-2рот 09.01.2019. Счет-фактура № SIB42180148 от 26/12/2018. ТН № SIB42180148 от 26/12/2018. Счет-фактура №90 от 31.01.2019.
	 
	9,343

	8
	Реконструкция ВЛ 110 кВ Междуреченская-Распадская-1,2 (инв. № ЭСТ007570)
	G21_ElektrosetKO
	0,000
	5,626
	Предписание № 14-14/П-КИП (ТСЭ)-083 от 16.08.2019. Протокол ЦЗК № 1017640 от 01.08.2018. Договор подряда № 1809-153п от 17.09.2018. ДС №1 от 25.12.2018 к Договору подряда № 1809-153 от 17.09.2018. ДС №2 от 09.09.2019 к Договору подряда № 1809-153п от 17.09.2019. ДС №2 от 09.09.2019 к Договору подряда № 1809-153п от 17.09.2019. ДС №3 от 09.09.2019 к Договору подряда № 1809-153п от 17.09.2019
	 
	5,626

	9
	Реконструкция ВЛ 110 кВ Междуреченская-Томусинская-1,2 (инв. № ЭС0000899)
	G22_ElektrosetKO
	0,000
	1,000
	Предписание № 14-14/П-КИП (ТСЭ)-083 от 16.08.2019. Протокол ЦЗК № 1271956 от 07.10.2019. Договор подряда № 1912-250р от 10.12.2019. 
	 
	1,000

	10
	Реконструкция ВЛ-35 кВ С-19 Бунгурская - Листвянская (инв. № ЭСТ007551)
	I17_ElektrosetKO
	19,084
	1,950
	Акт обследования ВЛ от 07.12.2016. Протокол ЦЗК № 31908610699-3 от 25.12.2019. Договор подряда № 2002-6р от 04.02.2020
	Снижение стоимости
	1,950

	11
	Реконструкция двухцепной ВЛ 6 кВ проводом СИП-3 1*70, участка ВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 93 до опор № 117, установка реклоузеров 6 кВ.
	 
	0,000
	7,083
	Ведомость объемов работ и материалов № б/н на Реконструкция двухцепной ВЛ 6 кВ проводом СИП-3 1 *70, участка В Л 6 кВ Ф 28,216 от опоры №93 до опор № 117, установка реклоузеров 6 кВ. Сводный сметный расчет стоимости на Реконструкцию двухцепной ВЛ 6 кВ проводом СИП-3  1*70, участка ВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 93 до опор № 117, установка реклоузеров 6 кВ. Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на Реконструкцию двухцепной ВЛ 6 кВ проводом СИП-3 1 *70, участка ВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 93 до опор № 117, установка реклоузеров 6 кВ. Локальный сметный расчет № 09- 01-01 на Реконструкция двухцепной ВЛ 6 кВ проводом СИП-3 1*70, участка ВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 93 до опор № 117, установка реклоузеров 6 кВ. Локальный сметный расчет № 09- 01-01 на Реконструкция двухцепной ВЛ 6 кВ проводом СИП-3 1 *70, участка ВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 93 до опор № 117, установка реклоузеров 6 кВ. Расчет стоимости № б/н на Реконструкция двухцепной ВЛ 6 кВ проводом СИП-3 1*70, участка ВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 93 до опор № 117, установка реклоузеров 6 кВ.
	
	7,083

	12
	Реконструкция телемеханики и связи диспетчерской (пр. Горького, 25) (инв. № ЭС-009119)
	J_172ElektrosetKO
	0,000
	12,528
	Служебная записка № 1958/01-16/04 от 15.11.18, Служебная записка № 2176/01-16/04 от 12.12.18, Коммерческое предложение ООО "ЭМА", Акт осмотра помещения от 15.11.18, Ведомость объемов работ и материалов. УНЦ на Реконструкцию телемеханики и связи диспетчерской (пр. Горького, 25) (инв. X» ЭС-009119). Расчет стоимости на Реконструк-цию телемеханики и связи диспетчерской (пр. Горького, 25) (инв. № ЭС- 009119).
	 
	12,528

	13
	Реконструкция системы АИИС КУЭ ЧС.
	К275_ElektrosetKO
	0,000
	6,000
	Ведомость объемов работ и материалов X» б/н на создание системы АИИС КУЭ ЧС в пос. Усинский, пос. 2-е Сыркаши, пос. Притомский, пос. Таежный. Сводный сметный расчет стоимости строительства на создание системы АИИС КУЭ ЧС в пос. Усинский, пос. 2- е Сыркаши, пос. Притомский, пос. Таежный. Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на создание системы АИИС КУЭ ЧС в пос. Усинский, пос. 2-е Сыркаши, пос. Притомский, пос. Таежный. Локальный сметный расчет № 09- 01-01 на создание системы АИИС КУЭ ЧС в пос. Усинский, пос. 2-е Сыркаши, пос. Притомский, пос. Таежный
	
	6,000

	14
	Создание системы АИИС КУЭ ЧС.
	G24_ElektrosetKO
	14,275
	0,000
	 
	Отказались от реализации
	0,000

	15
	Комплекс работ по разработке проектно-сметной документации; закупка подстанционного электротехнического оборудования
	H20_ElektrosetKO
	14,833
	0,000
	 
	Отказались от реализации
	0,000

	16
	Строительство КЛ 6 Ф 225_30-32
	J_173ElektrosetKO
	0,000
	1,795
	Протокол ЦЗК № 1305971 от 09.2019. Договор подряда № 1910-218р от 16.10.2019. Сводный сметный расчет стоимости строительства на Строительство КЛ 6 Ф 225 от ТП 30 до ТП 32. Локальный сметный расчет Подготовка территории строительства. Строитель-ство одноцепной КЛ 6 кВ ф. 225 ТП 30-ТП 32. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Строительство одноцепной КЛ 6 кВ ф. 225 ТП 30-ТП 32
	
	1,795

	17
	Строительство КЛ 6_Ф 225_30-37
	J_174ElektrosetKO
	0,000
	3,325
	Ведомость объемов работ и материалов № б/н для проведения работ строительства подряд-ным способом одноцепной КЛ 6 Ф 225 от ТПЗО до ТП37 АО "Электросеть". Сводный сметный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ ф. 225 ТП 30-ТП 37. Локальный сметный расчет № 01-02-01 Подготовка территории строительства. Строительство одноцепной КЛ 6 кВ ф. 225 ТП 30-ТП 37. Локальный сметный расчет № 02-02-01. Строительство одноцепной КЛ 6 кВ ф. 225 ТП 30-ТП 37. Локальный сметный расчет № 07-02-01 Восстановление благоустройство. Строительство одноцепной КЛ 6 кВ ф. 225 ТП 30-ТП37. Локальный сметный расчет № 09-02-01 ПНР. Строительство одноцепной КЛ 6 кВ ф. 225 ТП 30-ТП37
	
	3,325

	18
	Строительство КЛ 6_Ф 225_31-29
	J_175ElektrosetKO
	0,000
	3,554
	Ведомость объемов работ и материалов № б/н для проведения работ строительства подряд-ным способом одноцепной КЛ 6 Ф 225 от ТПЗ1 до ТП29 АО "Электросеть". Сводный смет-ный расчет стоимости строительства КЛ 6 кВ ф. 225 ТП31 до ТП29. Локальный сметный расчет № 01-03-01 Подготовка территории строительства. Строительство одно-цепной КЛ 6 кВ ф. 225 ТП31 до ТП29. Локальный сметный расчет № 02-03-01. Строительство одно-цепной КЛ 6 кВ ф. 225 ТПЗ 1 до ТП29. Локальный сметный расчет № 07-03-01 Восста-новление благоустройство. Строительство одноцепной КЛ 6 кВ ф. 225 ТП31 до ТП29. Локальный сметный расчет № 09-03-01 ПНР. Строительство одноцепной КЛ 6 кВ ф. 225 ТПЗ 1 до ТП29.
	
	3,554

	19
	Строительство КЛ 6_Ф 12_10-12
	J_177ElektrosetKO
	1,964
	1,963
	Ведомость объемов работ и материалов № б/н на строительство КЛ 6_Ф 12 10-12. Сводный сметный расчет стоимости строительства КЛ 6 Ф 12 10-12. Локальный сметный расчет №01-01-01 на строительство КЛ 6 Ф 12 10-12. Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на строительство КЛ 6 Ф 12 10-12. Локальный сметный расчет № 07-01-01 на строительство КЛ 6 Ф 12 10-12. Локальный сметный расчет № 09-01-01 на строительство КЛ 6 Ф 12 10-12. Сметный расчет на строительство КЛ 6_Ф 12_10-12. Расчет стоимости на строительство КЛ 6_Ф 12_10-12
	Без изменений
	1,963

	20
	Строительство КЛ 6_Ф 121_20-32
	J_178ElektrosetKO
	2,726
	2,726
	Протокол совещания от 26.09.2018. Ведомость объемов работ и материалов № б/н на строительство КЛ 6 Ф 121 20-32. Сводный сметный расчет стоимости строительства КЛ 6 Ф 121 20-32. Локальный сметный расчет №01-01-01 на строительство КЛ 6 Ф 121 20-32. Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на строительство КЛ 6 Ф 121 20-32. Локальный сметный расчет № 07- 01-01 на строительство КЛ 6 Ф 121 20-32. Сметный расчет на строительство КЛ 6 Ф 121 20-32. Расчет стоимости на строительство КЛ 6_Ф 121_20-32.
	Без изменений
	2,726

	21
	Строительство КЛ 6_Ф 220_20-36
	J_179ElektrosetKO
	2,896
	2,895
	Протокол совещания от 26.09.2018. Ведомость объемов работ и материалов № б/н на строительство КЛ 6 Ф 220 20-36. Сводный сметный расчет стоимости строительства КЛ 6 Ф 220 20-36. Локальный сметный расчет №01-01-01 на строительство КЛ 6 Ф 220 20-36. Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на строительство КЛ 6 Ф 220 20-36. Локальный сметный расчет № 07- 01 -01 на строительство КЛ 6 Ф 220 20-36. Локальный сметный расчет № 09- 01-01 на строительство КЛ 6 Ф 220 20-36. Сметный расчет на строительство КЛ 6_Ф 220J20-36. Расчет стоимости на строительство КЛ 6 Ф 220 20-36.
	Без изменений
	2,895

	22
	Строительство КЛ 6_Ф 220_20-38
	J_180ElektrosetKO
	2,842
	2,842
	Протокол совещания от 26.09.2018. Ведомость объемов работ и материалов № б/н на строительство КЛ 6 Ф 220 20-38. Сводный сметный расчет стоимости строительства КЛ 6 Ф 220 20-38. Локальный сметный расчет №01-01-01 на строительство КЛ 6 Ф 220 20-38. Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на строительство КЛ 6 Ф 220 20-38. Локальный сметный расчет №07-01-01 на строительство КЛ 6 Ф 220 20-38. Локальный сметный расчет № 09- 01-01 на строительство КЛ 6 Ф 220 20-38. Сметный расчет на строительство КЛ 6 Ф 220 20-38. Расчет стоимости на строительство КЛ 6 Ф 220 20-38
	Без изменений
	2,842

	23
	Строительство КЛ 6_Ф 110_24-26
	J_181ElektrosetKO
	3,375
	3,375
	Протокол совещания от 26.09.2018. Ведомость объемов работ и материалов № б/н на строительство КЛ 6 Ф 110 24-26. Сводный сметный расчет стоимости строительства КЛ 6 Ф 110 24-26. Локальный сметный расчет №01-01-01 на строительство КЛ 6 Ф 110 24-26. Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на строительство КЛ 6 Ф 110 24-26. Локальный сметный расчет № 07- 01-01 на строительство КЛ6 Ф 110 24-26. Локальный сметный расчет № 09- 01 -01 на строительство КЛ 6 Ф 110 24-26. Сметный расчет на строительство КЛ 6 Ф 110 24-26. Расчет стоимости на строительство КЛ 6 Ф 110 24-26
	без изменений
	3,375

	24
	Строительство КЛ 6_Ф 210_95-96
	J_197ElektrosetKO
	1,280
	1,280
	Акт № 44-12-2018 ЮКПО. Ведомость объемов работ и материалов б/н на строительство КЛ 6 Ф210 95-96. Сводный сметный расчет стоимости строительства б/н на строительство КЛ 6 Ф210 95-96. Локальный сметный расчет № 02- 01 -01 на строительство КЛ 6 Ф 210 95-96. Локальный сметный расчет № 07- 01-01 на строительство КЛ 6 Ф 210_95-96. Локальный сметный расчет №09-01-01 на строительство КЛ 6 Ф 210 95-96. Расчет стоимости на строительство КЛ 6 Ф 21095-96
	Без изменений
	1,280

	25
	Строительство КЛ 6_Ф 210_96-97
	J_198ElektrosetKO
	2,270
	2,269
	Акт №44-12-2018 ЮКПО. Ведомость объемов работ и материалов б/н на строительство КЛ 6 Ф210 95-96. Сводный сметный расчет стоимости строительства б/н на строительство КЛ 6 Ф210 96-97. Локальный сметный расчет №01-01-01 на строительство КЛ 6 Ф 210 96-97. Локальный сметный расчет № 02- 01 -01 на строительство КЛ 6 Ф 210 96-97. Локальный сметный расчет №07-01-01 на строительство КЛ 6 Ф 210 96-97. Локальный сметный расчет №09-01-01 на строительство КЛ 6 Ф 210 96-97. Расчет стоимости на строительство КЛ 6 Ф210 96-97.
	Без изменений
	2,269

	26
	Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Куреинская" (инв. № ЭСТ007546)
	I19_ElektrosetKO
	2,507
	0,000
	 
	Отказались от реализации
	0,000

	27
	Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Стройбаза" (инв. № ЭС0000781)
	J_182ElektrosetKO
	1,330
	0,000
	 
	Отказались от реализации
	0,000

	28
	Строительство пункта охраны (модульное здание с системой СКУД, ворота) пр. Горького, 25
	J_183ElektrosetKO
	0,300
	0,655
	Коммерческое предложение ООО "РЭМО" (Современные технологии)
	Увеличение стоимости
	0,655

	29
	Строительство одноцепной КЛ 10 кВ Ф317 от ТП 145 до ТП 21
	 
	0,000
	1,393
	Ведомость объемов работ и материалов б/н на строительство КЛ 10 кВ Ф317 от ТП 145 до ТП 21. Сводный сметный расчет стоимости строительства б/н на строительство KЛ 10 кВ Ф317 от ТП 145 до ТП 21. Локальный сметный расчет № 01- 01-01 на строительство КЛ 10 кВ ФЗ 17 от ТП 145 до ТП 21. Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на строительство КЛ 10 кВ ФЗ 17 от ТП 145 до ТП21. Локальный сметный расчет № 07- 01-01 на строительство КЛ 10 кВ Ф317 от ТП 145 до ТП 21. Локальный сметный расчет № 09- 01 -01 на строительство КЛ 10 кВ Ф317 от ТП 145 до ТП 21. Сметный расчет № 12-01-01 на строительство КЛ 10 кВ ФЗ 17 от ТП 145 до ТП 21. Расчет стоимости на строительство КЛ 10кВФ317отТП 145 до ТП 21.
	
	1,393

	30
	Строительство одноцепной КЛ 6 кВ Ф226 от п/ст "Восточная-Городская" до ТП 14
	 
	0,000
	1,948
	Ведомость объемов работ и материалов б/н на строительство КЛ 6 кВ Ф226 от п/ст "Вос-точная- Городская" до ТП 14. Сводный сметный расчет стоимости строительства б/н на строительство КЛ 6 кВ Ф226 от п/ст "Восточная- Городская" до ТП 14. Локальный сметный расчет №01-01-01 на строительство КЛ 6 кВ Ф226 от п/ст "Восточная-Городская" до ТП 14. Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на строительство КЛ 6 кВ Ф226 от п/ст "Восточная-Городская" до ТП 14. Локальный сметный расчет № 07- 01-01 на строительство КЛ 6 кВ Ф226 от п/ст "Восточная-Городская" до ТП 14. Локальный сметный расчет №09-01-01 на строительство КЛ 6 кВ Ф226 от п/ст "Восточная-Городская" до ТП 14. Сметный расчет № 12-01-01 на строительство КЛ 6 кВ Ф226 от п/ст "Восточная-Городская" до ТП 14. Расчет стоимости на строительство КЛ 6 кВ Ф226 от п/ст "Восточная-Городская" до ТП 14.
	
	1,948

	31
	Строительство шестицепной КЛ 0,4 кВ от ТП 45 до ул.Лазо 50,54, ул.Строителей 63
	 
	0,000
	1,363
	Ведомость объемов работ и материалов б/н на строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 45 до ул.Лазо 50,54, ул.Строителей 63. Сводный сметный расчет стоимости строительства б/н на строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 45 до ул.Лазо 50,54, ул.Строителей 63. Локальный сметный расчет №01-01-01 на строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 45 до ул.Лазо 50,54, ул.Строителей 63. Локальный сметный расчет № 02- 01 -01 на строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 45 до ул.Лазо 50,54, ул.Строителей 63. Локальный сметный расчет № 07- 01 -01 на строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 45 до ул.Лазо 50,54, ул.Строителей 63. Локальный сметный расчет № 09- 01-01 на строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 45 до ул.Лазо 50,54, ул.Строителей 63. Сметный расчет № 12-01-01 на строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 45 до ул.Лазо 50,54, ул.Строителей 63
	
	1,363

	32
	Строительство 2КТПн-250кВА 6/0,4 кВ (в рамках реконструкции ТП № 190)
	 
	0,000
	1,640
	Ведомость объемов работ и материалов № б/н на строительство 2КТПн-250кВА 6/0,4 кВ (в рамках реконструкции ТП № 190). Сводный сметный расчет стоимости на строительство 2КТПн-250кВА 6/0,4 кВ (в рамках реконструкции ТП № 190). Локальный сметныи расчет на строительство 2КТПн-250кВА 6/0,4 кВ (в рамках реконструкции ТП № 190). Локальный сметный расчет № 09- 01-01 на строительство 2КТПн-250кВА 6/0,4 кВ (в рамках реконструкции ТП № 190). Смета на проектные работы № 12- 01-01 на строительство 2КТПн-250 кВА 6/0,4 кВ (в рамках реконструкции ТП № 190). Расчет стоимости № б/н строительство 2КТПн-250кВА 6/0,4 кВ (в рамках реконструкции ТП № 190)
	
	1,640

	33
	Комплекс работ по разработке проектно-сметной документации; закупка подстанционного электротехнического оборудования (Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Талдинская")
	 
	0,000
	0,700
	Письмо о направлении коммерческого предложения № 268/01-09/08, Коммерческое предложение ООО "Инженерная компания Сибири" № 02-043 от 06.02.2020
	
	0,700

	34
	Строительство КВЛ 6кВ проводом СИП-3 1*70, участка КВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 229 до опор № 229/1-4, № 229/2-4, 2КЛ 6 кВ от опор № 229/1-4, № 229/2-4 до ТП-234 "Романтика", установка реклоузеров 6 кВ.
	 
	0,000
	2,206
	Ведомость объемов работ и материалов № б/н на Строительсьво КВЛ 6кВ проводом СИП-3 1*70, участка КВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 229 до опор № 229/1-4, № 229/2-4, 2КЛ 6 кВ от опор № 229/1-4, № 229/2-4 до ТП- 234 "Романтика", установка реклоузеров 6 кВ. Свод-ный сметный расчет стоимости строительства на Строительсьво КВЛ 6кВ проводом СИП-3 1*70, участка КВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 229 до опор № 229/1-4, № 229/2-4, 2КЛ 6 кВ от опор № 229/1-4, № 229/2-4 до ТП- 234 "Романтика", установка реклоузеров 6 кВ. Локальный сметный расчет № 02- 01-01 Строительсьво КВЛ 6кВ проводом СИП-3 1*70, участка КВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 229 до опор № 229/1-4, № 229/2-4, 2КЛ 6 кВ от опор № 229/1-4, № 229/2-4 до ТП-234 "Романтика", установка реклоузеров 6 кВ. Локальный сметный расчет № 09- 01-01 Строительсьво КВЛ 6кВ проводом СИП-3 1*70, участка КВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 229 до опор № 229/1-4, № 229/2-4, 2КЛ 6 кВ от опор № 229/1-4, № 229/2-4 до ТП-234 "Романтика", установка реклоузеров 6 кВ. Расчет стоимости № б/н на Строительсьво КВЛ 6кВ проводом СИП-3 1*70, участка КВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 229 до опор № 229/1-4, № 229/2-4, 2КЛ 6 кВ от опор № 229/1-4, № 229/2-4 до ТП-234 "Романтика", установка реклоузеров 6 кВ.
	
	2,206

	35
	Автомобиль УАЗ -390995 (фермер вагонного типа).
	G73_ElektrosetKO
	1,665
	0,580
	Протокол заседания технического совета от 30.01.2015. Мониторинг цен АО "Электросеть от 20.02.2019
	Снижение утвержденной стоимости
	0,580

	36
	Передвижная техническая помощь с КМУ ИМ-50 на шасси КАМАЗ 5350 ЕВРО-4
	G77_ElektrosetKO
	4,356
	0,000
	 
	Отказались от реализации
	0,000

	37
	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии Прорыв-КЭ-АИ
	H23_ElektrosetKO
	0,095
	0,100
	Мониторинг цен АО "Электросеть от 20.02.2020
	Незначительное увеличение стоимости
	0,100

	38
	Полуприцеп ТСП 94162
	J_184ElektrosetKO
	2,633
	0,000
	 
	Отказались от реализации
	0,000

	39
	Квадрокоптер
	J_188ElektrosetKO
	0,833
	0,000
	 
	Отказались от реализации
	0,000

	40
	Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 65225 люлька, бур
	J_189ElektrosetKO
	7,833
	0,000
	 
	Отказались от реализации
	0,000

	41
	Микроометр РЕТ МОМ2
	J_190ElektrosetKO
	0,225
	0,235
	 
	Незначительное увеличение стоимости
	0,235

	42
	Трассоискатель "Сталкер 15-14" с клещами индукционными КИ-100 (110 мм.) и минидатчтком МД-01
	J_191ElektrosetKO
	0,095
	0,000
	 
	Отказались от реализации
	0,000

	43
	Вольтамперфазометр "Ретометр"
	J_192ElektrosetKO
	0,063
	0,000
	 
	Отказались от реализации
	0,000

	44
	Аппарат испытания диэлектриков "АИД-70М"
	J_193ElektrosetKO
	0,236
	0,000
	 
	Отказались от реализации
	0,000

	45
	Тепловизор Flir E40
	J_194ElektrosetKO
	0,160
	0,372
	
	
	0,372

	46
	Терминалы АЧР
	J_195ElektrosetKO
	0,470
	0,470
	Технико-коммерческое предложение № 2415 от 20.02.2019. (ООО "НПП "ЭКРА")
	Без изменений
	0,470

	47
	Измеритель параметров изоляции "Тангенс 2000"
	K_367_ElektrosetKO
	0,000
	0,530
	Мониторинг цен АО "Электросеть от 20.02.2020
	 
	0,530

	48
	Покупка маршрутизаторов Cisko ISR 4321, Cisko ISR 4331 (2 шт.)
	K_399_ElektrosetKO
	0,000
	0,203
	Мониторинг цен АО "Электросеть от 20.02.2020
	 
	0,203

	49
	Покупка установки для видеоконференцсвязи Avaya Scopia XT4300 или аналогичная с Монитором (ТВ) 1920 х 1080
	K_400_ElektrosetKO
	0,000
	0,246
	Мониторинг цен АО "Электросеть от 20.02.2020
	 
	0,246
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Приложение № 8 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020


[bookmark: _Hlk55766945]ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным АО «Электросеть» 
(г. Междуреченск) для утверждения инвестиционной программы на 2021-2025 годы 

1. Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2.Общие положения
Экспертиза представленных документов проводилась в соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

3. Параметры инвестиционной программы.
АО «Электросеть» 26.03.2020 направило заявление в РЭК Кузбасса об утверждении инвестиционной программы на 2021 - 2025 годы. Согласно предложению предприятия общая стоимость проекта инвестиционной программы АО «Электросеть» на 2021 - 2025 годы составляет 474,150 млн. руб.
Размеры источников финансирования инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы указаны в табл. 1.



Таблица 1.
Предлагаемые АО «Электросеть» размеры источников финансирования проекта инвестиционной программы на 2021 – 2025 годы
	Показатель
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого

	
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.

	Всего по программе, в том числе:
	98,690
	97,242
	95,380
	92,793
	90,045
	474,150

	Собственные средства всего, в том числе:
	98,690
	97,242
	95,380
	92,793
	90,045
	474,150

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	110,000

	Амортизация, учтенная в тарифах
	76,690
	75,242
	73,380
	70,793
	68,045
	364,150


	
4. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2021 - 2025 годы

Результаты проверки соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по не превышению размера прибыли на капитальные вложения 12% НВВ компании на 2021 год, указывают на то, что прибыль в размере 22,000 млн. руб., предлагаемая предприятием в качестве источника финансирования проекта изменения инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов на 2021 год, не превышает 12% от НВВ 2021 года.
Оформление проекта изменения инвестиционной программы выполнено в соответствии с шаблонами приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380                     «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».
Проект инвестиционной программы АО «Электросеть» на 2021-2025 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году, включает в себя 23 новых мероприятия на сумму 98,690 млн. руб.
Для обоснования проекта инвестиционной программы на 2021 год АО «Электросеть» представило:
пояснительную записку к проекту изменения инвестиционной программы;
программу в области энергосбережения и энергоэффективности;
паспорта инвестиционных проектов;
финансовый план субъекта электроэнергетики;
документы, обосновывающие целесообразность технологических решений инвестиционных проектов (см. табл. 4);
документы, обосновывающие целесообразность стоимостных решений инвестиционных проектов (см. табл. 4).
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием документацию, считают предлагаемый АО «Электросеть» проект инвестиционной программы на 2021 год документально обоснованным.

5. Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту инвестиционной программы на 2021-2025 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году, считают инвестиционные проекты документально обоснованными.
Положительное заключение системного оператора к проекту изменения инвестиционной программы АО «Электросеть» на 2021-2025 годы прилагается.
	Сведения о предлагаемых экспертами размерах источниках финансирования инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году, приведены в таблице 3.



Таблица 3
Предложение экспертов по размеру источников финансирования инвестиционной программы на 2021 год
	Показатель
	Размер на 2021 год, млн. руб. без НДС

	Источники финансирования инвестиционной программы всего (без НДС), в том числе:
	98,690

	Собственные средства всего, в том числе:
	98,690

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	21,946

	Амортизация основных средств
	76,744
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Таблица 4.
Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2021 год
	№ п/п
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Освоение капитальных вложений, млн рублей (без НДС)
	Обоснования
	Примечания
	Стоимость, по мнению эксперта, млн. руб. без НДС 

	
	
	
	План предприятия
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ВСЕГО по инвестиционной программе:
	Г
	98,690
	 
	 
	98,690

	1
	Реконструкция ПС 110 кВ Томусинская (замена ж/б порталов 110 кВ) инв.№ЭС0001444
	К404_ElektrosetKO
	2,000
	Коммерческое предложение ООО "Инженерная Компания Сибири", Смета № 1 на замену порталов ПС 35 кВ Томусинская. Локальный сметный расчет № 02- 01-01 для проведения работ по замене порталов ПС Томусинская
	 
	2,000

	2
	Реконструкция ПС 110 кВ Распадская 3 (замена ограждения ПС).
	К409_ElektrosetKO
	2,772
	Ведомость объемов работ и материалов б/н на реконструкцию ПС 110 кВ Распадская 3 (замена ограждения ПС), (инв. № ЭСТ 007548). Локальный сметный расчет №01-01-01 
	
	2,772

	4
	Реконструкция КТПН № 62е, инв. № ЭС000363 (замена на КТП 400 кВА 6/0,4 кВ)
	К411_ElektrosetKO
	0,969
	Ведомость объемов работ и материалов б/н на реконструкцию КТПН № 62е, инв. № ЭС000363 (замена на КТП 400 кВА 6/0,4 кВ). Сводный сметный расчет стоимости строительства б/н. Локальный сметный расчет № 02- 01 -01. Локальный сметный расчет № 09- 01-01. Локальный сметный расчет №12-01-01. Расчет стоимости по УНЦ
	
	0,969

	5
	Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6-14-О (инв. № ЭС0001357)
	G16_ElektrosetKO
	5,000
	Акт обследования для определения объема работ. Ведомость объемов работ и материалов б/н на реконструкцию ВЛ 6 кВ ф.6-14-0 (инв. № ЭС0001357). Сводный сметный расчет стоимости строительства. Локальный сметный расчет №01-01-01. Локальный сметный расчет № 02- 01-01. Локальный сметный расчет № 02- 01-02. Локальный сметный расчет № 09- 01-01. Расчет стоимости по УНЦ
	 
	5,000

	6
	Реконструкция ВЛ 110 кВ Ускатская-Талдинская-1,2 (инв. №ЭС0000905)
	К416_ElektrosetKO
	2,175
	Ведомость объемов работ и материалов б/н на реконструкцию ВЛ 110 кВ Ускатская-Талдинская-1,2 (инв. №ЭС0000905). Сводный сметный расчет. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Расчет стоимости по УНЦ
	
	2,175

	7
	Реконструкция ВЛ 110 кВ ЗСМК- Карлык 1,2 в части замены грозотроса (инв. №ЭС 0000893)
	К417_ElektrosetKO
	1,073
	Ведомость объемов работ и материалов № б/н Реконструкция ВЛ 110 кВ ЗСМК- Карлык 1,2 в части замены грозотроса (инв. №ЭС 0000893). Сводный сметный расчет. Локальный сметный расчет № 02-01-01.
	
	1,073

	8
	Реконструкция ВЛ-35 кВ С-19 Бунгурская - Листвянская (инв. № ЭСТ007551)
	К392_ElektrosetKO
	4,471
	Акт обследования для определения объема работ. Ведомость объемов работ и материалов № б/н Реконструкция ВЛ-35 кВ С-19 Бунгурская - Листвянская (инв. № ЭСТ007551). Расчет стоимости по УНЦ
	
	4,471

	9
	Реконструкция электрических сетей в п. Лужба (инв. ЭС-009382)
	К421_ElektrosetKO
	2,026
	Ведомость объемов работ и материалов б/н на реконструкцию электрических сетей в п. Лужба. Расчет стоимости по УНЦ. Сводный сметный расчет. Локальный сметный расчет № 12-01-01. Локальный сметный расчет № 02-01-01.
	
	2,026

	10
	Реконструкция системы АИИС КУЭ ЧС.
	К275_ElektrosetKO
	6,000
	Ведомость объемов работ и материалов б/н. Сводный сметный расчет стоимости на реконструк-цию системы АИИС КУЭ ЧС. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Локальный сметный расчет № 09-01-01. 
	
	6,000

	11
	Комплекс работ по разработке проектно-сметной доку-ментации; закупка подстанционного электротехничес-кого оборудования (Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Талдинская")
	К394_ElektrosetKO
	32,731
	Сводный сметный расчет стоимости на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ "Таллинская"
	
	32,731

	12
	Строительство КВЛ 6кВ проводом СИП-3 1*70, участка КВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры № 229 до опор № 229/1-4, № 229/2-4, 2КЛ 6 кВ от опор № 229/1-4, № 229/2-4 до ТП-234 "Романтика", установка реклоузеров 6 кВ.
	К304_ElektrosetKO
	4,000
	Ведомость объемов работ и материалов б/н. Сводный сметный расчет стоимости Строительство КВЛ 6кВ проводом СИП-3 1 *70, участка КВЛ 6 кВ Ф 28,216 от опоры №229 до опор № 229/1-4, № 229/2-4, 2КЛ 6 кВ от опор № 229/1-4, № 229/2-4 до ТП-234 "Романтика", установка реклоу-зеров 6 кВ. Локальный сметный расчет № 12-01-01. Локальный сметный расчет № 09-01-01. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Расчет стоимости.
	
	4,000

	13
	Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Стройбаза" (инв. № ЭС0000781)
	K423_ElektrosetKO
	1,383
	Акт осмотра территории ПС 110/10 кВ Стройбаза на предмет антитеррористической защищен-ности. Ведомость объемов работ и материалов б/н на реконструкцию ограждения ПС 110 кВ "Стройбаза" (инв. № ЭС0000781). Локальный сметный расчет № 02- 01-01 на реконструкцию ограждения ПС 110 кВ "Стройбаза". Расчет стоимости. 
	
	1,383

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14
	Строительство шестицепной КЛ 6 кВ Ф25,224,510 от РП 5 до опоры №1 АО "Электросеть"
	K424_ElektrosetKO
	1,568
	Ведомость объемов работ и материалов б/н на строительство шестицепной КЛ 6 кВ Ф25, 224, 510 от РП 5 до опоры №1. Сводный сметный расчет. Локальный сметный расчет №01-01-01. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Локальный сметный расчет №07-01-01. Локальный сметный расчет № 09-01-01.  Смета № 12-01-01. Расчет стоимости №1/2021.
	
	1,568

	15
	Строительство двухцепной КЛ 6 кВ Ф22,222 от ТП 99а до ТП 44
	K426_ElektrosetKO
	1,115
	Ведомость объемов работ и материалов б/н на Строительство двухцепной КЛ 6 кВ Ф22,222 от ТП 99а до ТП 44. Сводный сметный расчет стоимости. Локальный сметный расчет № 01-01-01. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Локальный сметный расчет № 07-01-01. Локальный сметный расчет № 09-01-01. Смета № 12-01-01. Расчет стоимости № 1/2021. 
	
	1,115

	16
	Строительство 2БКТП-400кВА (в рамках реконструкции ТП № 30)
	K432_ElektrosetKO
	4,103
	Ведомость объемов работ и материалов б/н. Строительство 2БКТП-400кВА (в рамках реконструк-ции ТП № 30). Сводный сметный расчет. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Локальный сметный расчет № 09-01-01. Локальный сметный расчет № 12-01-01. Расчет стоимости
	
	4,103

	17
	Строительство 2БКТП-400кВА (в рамках реконструкции ТП № 29)
	K433_ElektrosetKO
	4,103
	Ведомость объемов работ и материалов б/н. Строительство 2БКТП-400кВА (в рамках реконструк-ции ТП № 29). Сводный сметный расчет. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Локальный сметный расчет № 09-01-01. Локальный сметный расчет № 12-01-01. Расчет стоимости по УНЦ.
	
	4,103

	18
	Строительство КТП 400 кВА 6/0,4 кВ (в рамках реконструкции ТП № 73)
	K435_ElektrosetKO
	0,969
	Ведомость объемов работ и материалов б/н. Строительство КТП 400 кВА 6/0,4 кВ (в рамках реконструкции ТП № 73). Сводный сметный расчет. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Локальный сметный расчет № 09-01-01. Локальный сметный расчет № 12-01-01. Расчет стоимости по УНЦ.
	
	0,969

	19
	Строительство КТП 100 кВА 6/0,4 кВ (в рамках реконструкции МТП № 108)
	K436_ElektrosetKO
	0,694
	Ведомость объемов работ и материалов б/н. Строительство КТП 100 кВА 6/0,4 кВ (в рамках ре-конструкции МТП № 108). Сводный сметный расчет. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Локальный сметный расчет № 09-01-01. Локальный сметный расчет № 12-01-01. Расчет стоимости по УНЦ.
	
	0,694

	20
	Строительство 2БКТП - 630/6/0,4 кВ (в рамках реконструкции ТП № 99а)
	K437_ElektrosetKO
	4,361
	Ведомость объемов работ и материалов б/н. Строительство 2БКТП - 630/6/0,4 кВ (в рамках реконструкции ТП № 99а). Сводный сметный расчет. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Локальный сметный расчет № 09-01-01. Локальный сметный расчет № 12-01-01. Расчет стоимости по УНЦ
	
	4,361

	21
	Строительство 2КТПн-250кВА   СП Романтика ( в рамках реконструкции ТП №233)
	K442_ElektrosetKO
	1,858
	Ведомость объемов работ и материалов б/н. Строительство 2КТПн-250кВА СП Романтика (в рамках реконструкции ТП №233). Сводный сметный расчет. Локальный сметный расчет № 02-01-01. Локальный сметный расчет № 09-01-01. Локальный сметный расчет № 12-01-01. Расчет стоимости по УНЦ.
	
	1,858

	22
	Автомобиль УАЗ -390995 (фермер вагонного типа).
	G73_ElektrosetKO
	0,606
	Протокол заседания технического совета специалистов от 30.01.2015. мониторинг цен АО "Электросеть" от 20.02.2019. Информационное письмо № 29/01-03/12 Вн от 14.01.2020
	
	0,606

	23
	Полуприцеп ТСП 94162
	J184_ElektrosetKO
	2,865
	
	
	2,865

	24
	Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (тросовый) УСТ 5453 КамАЗ 65225 люлька, бур
	J189_ElektrosetKO
	8,521
	
	
	8,521

	25
	Трассоискатель "Сталкер 15-14" с клещами индукци-онными КИ-100 (110 мм.) и минидатчиком МД-01
	J191_ElektrosetKO
	0,103
	
	
	0,103

	26
	Вольтамперфазометр "Ретометр"
	J192_ElektrosetKO
	0,071
	
	
	0,071

	27
	Аппарат испытания диэлектриков "АИД-70М"
	J193_ElektrosetKO
	0,268
	
	
	0,268

	28
	Автомобиль ГАЗ "Соболь 4х4" 5шт.
	K368_ElektrosetKO
	1,071
	
	
	1,071

	29
	Аппарат испытания масла- АИМ-90А
	K369_ElektrosetKO
	0,244
	
	
	0,244

	30
	Автоматический регистратор температуры вспышки- Вспышка А
	K370_ElektrosetKO
	1,242
	
	
	1,242

	31
	Установка для контроля качества трансформаторного масла- АСТ-2М
	K371_ElektrosetKO
	0,328
	
	
	0,328
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Приложение № 9 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ОАО «КузбассЭлектро» 
(г. Белово) для внесения изменений в инвестиционную программу на 2020-2024 год 


1. Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2.Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

3.Параметры инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК Кузбасса) от 31.10.2019 № 377 утверждена инвестиционная программа ОАО «КузбассЭлектро» на период 2020 - 2024 годы. 
Стоимость утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы составляет 182,724 млн. руб. без НДС.


Таблица 1 
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020-2024 годы
	Источник финансирования
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого за период реали-зации инвес-тиционной программы

	
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	

	Собственные средства всего (без НДС), в т.ч.:
	21,455
	37,538
	40,267
	41,315
	42,149
	182,724

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	14,904
	16,115
	14,943
	14,724
	60,686

	Амортизация основных средств
	21,455
	22,634
	24,152
	26,372
	27,425
	122,038



Таблица 2
Инвестиционные проекты входящие в состав утвержденной РЭК Кузбасса на 2020-2024 годы программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020–2021 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)

	
	
	2020 год
	2021 год

	Всего по инвестиционной программе, в т.ч.:
	нд
	21,455
	37,538

	Реконструкция ПС №6 «9-ый Пласт» 2 этап Блоки 35 кВ (3 ед.)
	K_01 KuzbasselektroKO
	5,21
	0,000

	Реконструкция ПС №34 с установкой вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-10 с комплектом адаптации (11 ед.) взамен масляных выключателей ВМПЭ-10/630, ВМПЭ-10/1000
	K_02 KuzbasselektroKO
	3,91
	0,000

	Реконструкция ПС №22 с установкой вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-35-25/1000 с ТТ-300/5 (2 ед.) взамен масляных выключателей ВМ-35/600
	K_07 KuzbasselektroKO
	2,68
	0,000

	Реконструкция ПС №21 с установкой вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-35-25/1000 с ТТ-300/5 (2 ед.) взамен масляных выключателей ВМ-35/600
	L_01 KuzbasselektroKO
	0,00
	2,797

	Реконструкция дуговой защиты ПС №20
	L_18 KuzbasselektroKO
	0,00
	1,190

	Реконструкция дуговой защиты ПС №21
	L_19 KuzbasselektroKO
	0,00
	1,190

	Реконструкция дуговой защиты ПС №22
	L_20 KuzbasselektroKO
	0,00
	1,190

	Автомобиль УАЗ-390995-04
	K_08 KuzbasselektroKO
	0,63
	0,000

	Трактор МТЗ 82.1 с прицепом
	K_09 KuzbasselektroKO
	1,64
	0,000

	Автобус КАВЗ 4235-62 АВРОРА (29 мест)
	K_11 KuzbasselektroKO
	3,48
	0,000

	ПТФ-1 — цифровой миллиомметр
	K_14 KuzbasselektroKO
	0,08
	0,000

	Сварочный генератор Fubag WS 230 DC ES
	K_15 KuzbasselektroKO
	0,09
	0,000

	Испытательная установка Ретом-21
	K_16 KuzbasselektroKO
	0,59
	0,000

	Испытательная установка Ретом-25 (2 ед.)
	K_17 KuzbasselektroKO
	0,96
	0,000

	Тепловизор TESTO 890-2
	K_19 KuzbasselektroKO
	0,84
	0,000

	Измельчитель веток ЕМ 160
	K_20 KuzbasselektroKO
	0,30
	0,000

	Сварочный агрегат АДД-4005 УРАЛ, исполнение «Север» на шасси
	K_21 KuzbasselektroKO
	1,04
	0,000

	Автомобиль УАЗ-390995-04
	L_02 KuzbasselektroKO
	0,00
	0,654

	Автомобиль УАЗ 390945-460 (Фермер)
	L_03 KuzbasselektroKO
	0,00
	0,809

	Трактор МТЗ 82.1  с прицепом
	L_04 KuzbasselektroKO
	0,00
	1,714

	Тойота Камри
	L_05 KuzbasselektroKO
	0,00
	2,372

	Камаз 65117-6010-48 (бортовой)
	L_06 KuzbasselektroKO
	0,00
	3,996

	Камаз 43118-303027-50 КМУ
	L_07 KuzbasselektroKO
	0,00
	6,197

	Экскаватор UMG E200W
	L_08 KuzbasselektroKO
	0,00
	6,197

	Камаз 43502-3036-66 БКМ
	L_09 KuzbasselektroKO
	0,00
	7,595

	Измеритель MI 3122
	L_11 KuzbasselektroKO
	0,00
	0,040

	Ноутбук
	L_12 KuzbasselektroKO
	0,00
	0,056

	Cнегоуборщик бензиновый SATURN 7816D
	L_13 KuzbasselektroKO
	0,00
	0,061

	Робот-Тренажер «ГОША-06»
	L_14 KuzbasselektroKO
	0,00
	0,237

	Микроомметр МИКО-8 М (А)
	L_15 KuzbasselektroKO
	0,00
	0,267

	Аппарат  АИСТ 50/70 СИЗ
	L_16 KuzbasselektroKO
	0,00
	0,349

	Аппарат АИД-70 М  (2 ед.)
	L_17 KuzbasselektroKO
	0,00
	0,484

	Насосный агрегат ХМ 32-20-125К-С с дв. 1,1/3000
	L_18 KuzbasselektroKO
	0,00
	0,072

	Набор «А.Н.Жулёва» №1
	L_19 KuzbasselektroKO
	0,00
	0,071



4.Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году

ОАО «КузбассЭлектро» не направляло заявление в РЭК Кузбасса о корректировке инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году. Таким образом, эксперты считают, что стоимость и размер источников финансирования инвестиционных проектов на 2020 год остаются неизменными – в соответствии с установленными РЭК Кузбасса показателями. Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по не превышению размера прибыли на капитальные вложения 12% НВВ компании на 2020 год, не проводилась, ввиду отсутствия прибыли в качестве источника финансирования инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год.
Вместе с этим, орган госрегулирования обязан ежегодно корректировать инвестиционную программу до начала очередного периода реализации в части размеров источников финансирования программы (амортизационные отчисления и прибыль). Согласно предварительному расчету экономического отдела ОАО «АЭЭ», размер амортизационных отчислений на 2021 год составляет 19,465 млн. руб. 
Проверка соблюдения требования пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по не превышению размера прибыли на капитальные вложения 12% НВВ компании на 2021 год показала, что максимальный размер прибыли, который можно использовать в качестве источника финансирования инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2021 год, составляет по предварительной оценке экономического отдела РЭК 23,350 млн. руб. Соответственно, прибыль на капитальные вложения в размере 18,073 млн. руб. для полноценного финансирования запланированных на 2021 год инвестиционных проектов соответствует вышеуказанному требованию.

5.Заключение
В связи с отсутствием заявления ОАО «КузбассЭлектро» эксперты считают, что стоимость и размер источников финансирования инвестиционных проектов на 2020 год следует оставить без изменения – в соответствии с установленными РЭК Кузбасса показателями.
Эксперты считают необходимым снизить ранее утвержденный РЭК Кузбасса на 2021 год размер амортизационных отчислений 2021 года на расчетный объем амортизации на 2021 год 19,465 млн. руб. и увеличить размер прибыли на 3,169 млн. руб.
	Таким образом, источниками финансирования проекта изменения инвестиционной программы на 2021 год будут являться:
Таблица 6
Предложение экспертов по размеру источников финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 - 2021 годы инвестиционной программы
	Показатель
	2020 год
	2021 год

	Источники финансирования инвестиционной программы всего (без НДС), в том числе:
	21,455
	37,538

	Собственные средства всего, в том числе:
	21,455
	37,538

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	18,073

	Амортизация основных средств всего
	21,455
	19,465





































Приложение № 10 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (г. Кемерово) для внесения изменений в инвестиционную программу 
на 2020-2024 год 


1.Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2.Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

3.Параметры инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК Кузбасса) от 31.10.2019 № 382 утверждена инвестиционная программа АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» на период 2020 - 2024 годы. 
Стоимость утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы составляет 18,4525 млн. руб. без НДС.


Таблица 1 
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020-2024 годы
	Источник финансирования
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого за период реали-зации инвес-тиционной программы

	
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	

	Собственные средства всего (без НДС), в т.ч.:
	0,877
	3,7275
	5,179
	3,98
	4,689
	18,4525

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	1,7865
	2,797
	0,719
	1,976
	7,2785

	Амортизация основных средств
	0,877
	1,941
	2,382
	3,261
	2,713
	11,174



Таблица 2
Инвестиционные проекты входящие в состав утвержденной РЭК Кузбасса на 2020-2024 годы программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020–2021 году
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
 (группы инвестиционных проектов)
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)

	
	
	2020 год
	2021 год

	1
	2
	3
	4

	
	Всего по инвестиционной программе, в том числе:
	0,912
	3,727

	1
	ПС 35/6 кВ «Первомайская» замена выработавших свой срок ТСН ТМ-63 кВА на тр-р ТМЗ-63 кВА, 2 шт.
	0,152
	0,000

	2
	ПС 35/6 кВ «Первомайская» замена межсекционного масляного выключателя на вакуумный выключатель ВР2-10-20/1600 У2, 1 шт.
	0,150
	0,000

	3
	ПС 35/6 кВ «Березовская-Новая» «РП-Тех.комплекс» замена тр-ра ТМ-1000 кВА на  тр-р ТМЗ-1000 кВА
	0,000
	0,572

	4
	ПС 35/6 кВ «Первомайская» ТП-101 замена тр-ра ТМ-1000 кВА на  тр-р ТМЗ-1000 кВА
	0,000
	0,572

	5
	ПС 35/6 кВ «Первомайская» ТП-105 замена тр-ра ТМ-630 кВА на  тр-р ТМЗ-630 кВА
	0,000
	0,324

	6
	ПС 35/6 кВ «ВПС» замена выработавших свой срок трансформаторов напряжения на ЗНОЛ-35, кол-во 2 шт.
	0,000
	0,226

	7
	ПС 35/6 кВ «ВПС» замена выработавших свой срок тр-ов тока на тр-р тока ТФЗМ-35, 4 шт.
	0,000
	0,464

	8
	ПС 35/6 кВ «Первомайская» замена выработавших свой срок тр-ов тока на тр-ры тока ТОЛ-35, 3 шт.
	0,000
	0,354

	9
	Приобретение автомобиля УАЗ 948
	0,611
	0,000

	10
	Приобретение Трактора МТЗ-82 с навесным оборудованием
	0,000
	1,216




4.Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году

АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» не направляло заявление в РЭК Кузбасса о корректировке инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году. Таким образом, эксперты считают, что стоимость и размер источников финансирования инвестиционных проектов на 2020 год остаются неизменными – в соответствии с установленными РЭК Кузбасса показателями. Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по не превышению размера прибыли на капитальные вложения 12% НВВ компании на 2020 год, не проводилась, ввиду отсутствия прибыли в качестве источника финансирования инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год.
Вместе с этим, орган госрегулирования тарифов обязан ежегодно корректировать инвестиционную программу до начала очередного периода реализации в части размеров источников финансирования программы (амортизационные отчисления и прибыль). Согласно предварительному расчету экономического отдела РЭК Кузбасса, размер амортизационных отчислений на 2021 год составляет 1,083 млн. руб. Следовательно, для полноценного финансирования запланированных на 2021 год инвестиционных проектов необходима в качестве второго источника финансирования прибыль в размере 2,645 млн. руб.
Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по не превышению размера прибыли на капитальные вложения 12% НВВ компании на 2021 год показала, что максимальный размер прибыли, который можно использовать в качестве источника финансирования инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2021 год, составляет по предварительной оценке экономического отдела РЭК 1,500 млн. руб. Соответственно, компенсацию недостающей суммы для полноценного финансирования запланированных на 2021 год инвестиционных проектов в размере 1,145 млн. руб. следует производить за счет привлеченных средств.

5.Заключение
В связи с отсутствием заявления АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» эксперты считают, что стоимость и размер источников финансирования инвестиционных проектов на 2020 год следует оставить без изменения – в соответствии с установленными РЭК Кузбасса показателями.
Эксперты считают необходимым скорректировать ранее утвержденный РЭК Кузбасса на 2021 год размер амортизационных отчислений 2021 года до расчетного объема амортизации на 2021 год – 1,083 млн. руб., а также снизить прибыль до 1,500 млн. руб. и предусмотреть финансирование из привлеченных средств в размере 1,145 млн. руб.
	Таким образом, источниками финансирования проекта изменения инвестиционной программы на 2020 и 2021 год будут являться:
Таблица 3
Предложение экспертов по размеру источников финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 - 2021 годы инвестиционной программы
	Показатель
	2020 год
	2021 год

	Источники финансирования инвестиционной программы всего (без НДС), в том числе:
	0,877
	3,728

	Собственные средства всего, в том числе:
	0,877
	2,583

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	1,500

	Амортизация основных средств всего
	0,877
	1,083

	Прочие привлеченные средства
	0,000
	1,145


Приложение № 11 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020


[bookmark: _Hlk55769603]ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
                                      по материалам, представленным 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
(г. Кемерово) для внесения изменения в инвестиционную программу 
на 2020-2024 год


1. Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2.Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

3.Параметры инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК Кузбасса) от 31.10.2019 № 387 утверждена инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на период 2020 - 2024 годы. Стоимость утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы составляет 2 366,824 млн. руб. без НДС, в т.ч. на 2020 год она утверждена в размере 99,448 млн. руб. без НДС, на 2021 год – 604,511 млн. руб. без НДС.
Таблица 1
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020-2024 годы
	Показатель
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Утвержденный план
	Утвержденный план
	Утвержденный план
	Утвержденный план
	Утвержденный план
	План

	Источники финансирования инвестици-онной программы всего, в том числе:
	99,448
	604,511
	517,911
	554,734
	590,220
	2 366,824

	Собственные средства всего, в том числе:
	99,448
	604,511
	517,911
	554,734
	590,220
	2 366,824

	Прибыль в тарифах на передачу электрической энергии
	0,000
	342,342
	158,880
	93,175
	31,206
	625,603

	Амортизация основных средств, учтенная в тарифах на передачу электрической энергии
	99,448
	262,169
	359,031
	461,559
	559,014
	1 741,221



Таблица 2
Инвестиционные проекты входящие в состав утвержденной РЭК на 2020-2024 годы программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020–2021 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентифи-
катор инвестици-онного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)

	
	
	2020 год
	2021 год

	
	
	Утвержденный РЭК Кузбасса план
	Утвержденный РЭК Кузбасса план

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	
	99,448
	604,511

	Проектирование и реконструкция монтажной части РП-42: установка системы дуговой защиты
	J_2043
	0,000
	2,681

	Проектирование и реконструкция монтажной части РП-48: установка системы дуговой защиты
	J_2044
	0,000
	2,681

	Проектирование и реконструкция ПС 110/6 кВ Химзаводская (1 этап)
	J_2124-1
	0,000
	73,522

	Установка системы телемеханики на ПС Строммаш
	J_2167
	0,000
	9,023

	Установка системы телемеханики на ПС ПТФ
	J_2168
	0,000
	9,023

	Установка системы телемеханики в РП-7
	J_2177
	0,000
	1,149

	Установка системы телемеханики на реклоузеры РКЗ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 26, 28, 29
	J_2180
	0,000
	0,688

	Установка системы телемеханики в ЦРП ЛГ
	J_2186
	0,000
	5,261

	Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид. 6-23 п/ст Первомайская с установкой реклоузера двустороннего действия (для закольцовки с фид. 6-30)
	J_2152
	0,000
	2,408

	Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог) на ВЛ-6(10) кВ г. Кемерово
	J_2175
	0,000
	11,018

	Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог) на ВЛ-6(10) кВ г. Березовский
	J_2183
	0,000
	8,929

	Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог) на ВЛ-6(10) кВ г. Ленинск-Кузнецкий
	J_2184
	0,000
	22,608

	Проектирование и строительство РП-13
	J_2034
	0,000
	55,212

	Проектирование и строительство РП-7
	J_2035
	0,000
	55,212

	Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по ул.Инициативной (взамен РП-30)
	J_2051
	0,000
	9,166

	Проектирование и строительство ТП 701 проходного типа по ул. Киевская,2
	J_2052
	0,000
	6,456

	Проектирование и строительство ТП 274 проходного типа по ул.Васильева
	J_2053
	0,000
	8,285

	Проектирование и строительство ТП 860 по ул.Кадровая,28
	J_2054
	0,000
	6,456

	Проектирование и строительство ТП 283 проходного типа по ул.Крамского,1
	J_2055
	0,000
	6,456

	Проектирование и строительство ТП 81 проходного типа по ул.Зейская,203
	J_2056
	0,000
	6,514

	Проектирование и строительство ТП 1104 проходного типа (вынос с приусадебного участка) по ул.Артельной,32
	J_2057
	0,000
	7,550

	Проектирование и строительство ТП 113 проходного типа по ул.Кузнецкий, 119-а
	J_2058
	0,000
	6,456

	Проектирование и строительство КТПН-20 (взамен существующей ТП-20)
	J_2080
	0,000
	0,979

	Проектирование и строительство КТПН-94 (взамен существующей ТП-94)
	J_2085
	0,000
	6,456

	Проектирование и строительство ТП №496 для взаимного резервирования ф.6-7-У, 6-16-В, 6-3-462
	J_2119
	0,000
	9,166

	Строительство нового РП-24 (завершение работ)
	J_2015
	20,716
	0,000

	Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ПС «Космическая» яч.5,10 – РП-13
	J_2127
	0,000
	10,582

	Проектирование и строительство КЛ 10 кВ от РП-23 до нового ТП 10/0,4 кВ по ул. Инициативная
	J_2128
	0,000
	5,723

	Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ф. ЗП-7: ТП 24 – ТП 385
	J_2129
	0,000
	7,336

	Проектирование и строительство ВЛ-10кВ для резервного эл. снабжения «Центральных котельных»: 
	J_2154
	0,000
	9,555

	Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Химзаводская» до ф.6-8-МР, ф.6-29-МР РП№3
	J_2160-1
	0,000
	28,850

	Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Химзаводская» до ф.6-15-МР, ф.6-27-МР РП№6
	J_2160-2
	0,000
	28,850

	Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Химзаводская» до РП№7
	J_2160-3
	0,000
	55,052

	Проектирование и строительство КЛ-6 кВ: ТП №496 - ТП №500, ТП №411 - ТП №509
	J_2163
	0,000
	12,853

	Приобретение автотранспорта и спецтехники
	нд
	28,674
	28,438

	Приобретение линий и сооружений электроэнергетики
	нд
	0,000
	16,667

	Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса
	J_2027
	7,608
	7,860

	Проектирование и строительство автомобильной мойки г. Ленинск-Кузнецкий
	J_2029
	8,451
	0,000

	Проектирование и строительство здания на территории ул.Дзержинского, 1
	J_2030-1
	0,000
	23,964



ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 31.03.2020 (исх. № 2020/0345/1 от 27.03.2020) направило заявление в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК Кузбасса) о корректировке инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году.
Оформление проекта изменения инвестиционной программы выполнено в формах приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

4.Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году
Согласно представленному проекту изменения инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 и 2021 году, размещенному на официальном сайте РЭК Кузбасса, объем финансирования измененной инвестиционной программы на 2020 год составляет 135,512 млн. руб., на 2021 год - 604,511 млн. руб.
	Установленный РЭК Кузбасса на 2020 год объем освоения средств на реализацию инвестиционной программы на 2020 год составляет 99,448 млн. руб., источником финансирования которой являются амортизационные отчисления. Следовательно, объем освоения средств на реализацию измененной инвестиционной программы на 2020 год должен составлять 99,448 млн. руб.
	Утвержденный РЭК Кузбасса на 2021 год объем капитальных вложений составляет 604,511 млн. руб., источником финансирования которых являются амортизационные отчисления в размере 262,169 млн. руб. и прибыль - 342,342 млн. руб.
Эксперты отмечают, что предварительно рассчитанный экономическим отделом РЭК Кузбасса размер амортизационных отчислений 2021 года составляет 100,641 млн. руб. Таким образом, источник финансирования программы на 2021 год «Прибыль от оказания услуг по передаче электроэнергии» должна составлять 503,870 млн. руб.
Корректировка инвестиционной программы, в части реализации инвестиционной программы в 2020 году
Эксперты провели анализ технической и стоимостной обоснованности двух новых инвестиционных проектов, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2020 год:
«Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог) на ВЛ-6(10) кВ г. Березовский (11 шт.)», стоимостью 14,366 млн. руб. без НДС;
«Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог) на ВЛ-6(10) кВ г. Ленинск-Кузнецкий (20 шт.)», стоимостью 21,698 млн. руб. без НДС.
Результаты анализа вместе с перечнем представленной документации отражены в таблице 7.
В ходе анализа документальной обоснованности данных инвестиционных проектов эксперты пришли к выводу, что целесообразность технологических и стоимостных решений по вышеуказанным инвестиционным проектам документально подтверждена.
Четыре инвестиционных проекта, входящих в состав утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020 – 2024 гг., в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году, остались без изменений.
Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, не проводилась, ввиду отсутствия прибыли на капитальные вложения в тарифе на передачу электроэнергии в качестве источника финансирования проекта изменения инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год. 

Таблица 4
Предложение предприятие по корректировке инвестиционной программы,              в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентифика-тор инвестици-онного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)

	
	
	2020 год

	
	
	Утверж-денный план
	Предложение по корректировке утвержденного плана

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	нд
	99,448
	135,512

	Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог) на ВЛ-6(10) кВ г. Березовский
	J_2183
	0,000
	14,366

	Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог) на ВЛ-6(10)кВ г.Ленинск-Кузнецкий
	J_2184
	0,000
	21,698

	Строительство нового РП-24 (завершение работ)
	J_2015
	20,716
	20,716

	Приобретение автотранспорта и спецтехники
	нд
	28,674
	28,674

	Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса
	J_2027
	7,608
	7,608

	Проектирование и строительство автомобильной мойки г. Ленинск-Кузнецкий
	J_2029
	8,451
	8,451



Корректировка инвестиционной программы, в части реализации инвестиционной программы в 2021 году
В соответствии с представленным предприятием проектом изменения инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году, включены пять новых инвестиционных проектов:
«Проектирование и реконструкция монтажной части РП-37: установка системы дуговой защиты», стоимостью 2,680 млн. руб. без НДС;
«Проектирование и реконструкция монтажной части РП-47: установка системы дуговой защиты», стоимостью 1,700 млн. руб. без НДС;
«Проектирование и реконструкция КУ п/ст «Октябрьская» с заменой силовых трансформаторов», стоимостью 2,350 млн. руб. без НДС;
«Проектирование и реконструкция ОРУ-35кВ п/ст 35/10 кВ «Октябрьская», стоимостью 1,250 млн. руб. без НДС;
«Строительство ТП №443», стоимостью 8,735 млн. руб. без НДС.
Общая стоимость этих инвестиционных проектов составляет 16,715 млн. руб.
Кроме того, ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» предлагает исключить четыре инвестиционных проекта, предусмотренные утвержденной РЭК на 2021 год инвестиционной программой, на сумму 29,628 млн. руб. без НДС.
Также компания предлагает увеличить на 12,911 млн. руб. стоимость утвержденного РЭК инвестиционного проекта «Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса», стоимостью 7,860 млн. руб. без НДС.
Таблица 5
Предложение предприятие по корректировке инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентифика-тор инвестици-онного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствую-щих лет, млн. рублей (без НДС)

	
	
	2021 год

	
	
	Утвержденный план
	Предложение по корректировке утвержденного плана

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	нд
	604,511
	604,511

	Проектирование и реконструкция монтажной части РП-37: установка системы дуговой защиты 
	J_2041
	0,000
	2,680

	Проектирование и реконструкция монтажной части РП-47: установка системы дуговой защиты
	J_2042
	0,000
	1,700

	Проектирование и реконструкция монтажной части РП-42: установка системы дуговой защиты
	J_2043
	2,681
	2,681

	Проектирование и реконструкция монтажной части РП-48: установка системы дуговой защиты
	J_2044
	2,681
	2,681

	Проектирование и реконструкция КУ п/ст «Октябрьская» с заменой силовых трансформаторов
	J_2116
	0,000
	2,350

	Проектирование и реконструкция ОРУ-35кВ п/ст «35/10 кВ Октябрьская»
	J_2117
	0,000
	1,250

	Проектирование и реконструкция ПС 110/6 кВ Химзаводская (1 этап)
	J_2124-1
	73,522
	73,522

	Установка системы телемеханики на ПС Строммаш
	J_2167
	9,023
	9,023

	Установка системы телемеханики на ПС ПТФ
	J_2168
	9,023
	9,023

	Установка системы телемеханики в РП-7
	J_2177
	1,149
	1,149

	Установка системы телемеханики на реклоузеры РКЗ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 26, 28, 29
	J_2180
	0,688
	0,688

	Установка системы телемеханики в ЦРП ЛГ
	J_2186
	5,261
	5,261

	Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид. 6-23 п/ст Первомайская с установкой реклоузера двустороннего действия (для закольцовки с фид. 6-30)
	J_2152
	2,408
	2,408

	Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6(10)кВ г. Кемерово
	J_2175
	11,018
	11,018

	Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6(10)кВ г. Березовский
	J_2183
	8,929
	8,929

	Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6(10)кВ г. Ленинск-Кузнецкий
	J_2184
	22,608
	22,608

	Проектирование и строительство РП-13
	J_2034
	55,212
	55,212

	Проектирование и строительство РП-7
	J_2035
	55,212
	55,212

	Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по ул. Инициативной (взамен РП-30)
	J_2051
	9,166
	0,000

	Проектирование и строительство ТП 701 проходного типа по ул. Киевская,2
	J_2052
	6,456
	6,456

	Проектирование и строительство ТП 274 проходного типа по ул. Васильева
	J_2053
	8,285
	8,285

	Проектирование и строительство ТП 860 по ул.Кадровая,28
	J_2054
	6,456
	0,000

	Проектирование и строительство ТП 283 проходного типа по ул.Крамского,1
	J_2055
	6,456
	0,000

	Проектирование и строительство ТП 81 проходного типа по ул.Зейская,203
	J_2056
	6,514
	6,514

	Проектирование и строительство ТП 1104 проходного типа (вынос с приусадебного участка) по ул.Артельной,32
	J_2057
	7,550
	0,000

	Проектирование и строительство ТП 113 проходного типа по ул. Кузнецкий, 119-а
	J_2058
	6,456
	6,456

	Проектирование и строительство КТПН-20 (взамен существующей ТП-20)
	J_2080
	0,979
	0,979

	Проектирование и строительство КТПН-94 (взамен существующей ТП-94)
	J_2085
	6,456
	6,456

	Проектирование и строительство ТП №496 для взаимного резервирования ф.6-7-У, 6-16-В, 6-3-462
	J_2119
	9,166
	9,166

	Строительство ТП №443 
	I_1836
	0,000
	8,735

	Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ПС «Космическая» яч.5,10 – РП-13
	J_2127
	10,582
	10,582

	Проектирование и строительство КЛ 10 кВ от РП-23 до нового ТП 10/0,4 кВ  по ул. Инициативная
	J_2128
	5,723
	5,723

	Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ф. ЗП-7: ТП 24 – ТП 385
	J_2129
	7,336
	7,336

	Проектирование и строительство ВЛ-10кВ для резервного эл. снабжения «Центральных котельных»: 
	J_2154
	9,555
	9,555

	Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Химзаводская» до ф.6-8-МР, ф.6-29-МР РП№3
	J_2160-1
	28,850
	28,850

	Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Химзаводская» до ф.6-15-МР, ф.6-27-МР РП№6
	J_2160-2
	28,850
	28,850

	Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Химзаводская» до РП№7
	J_2160-3
	55,052
	55,052

	Проектирование и строительство КЛ-6 кВ: ТП №496 - ТП №500, ТП №411 - ТП №509
	J_2163
	12,853
	12,853

	Приобретение автотранспорта и спецтехники
	нд
	28,438
	28,438

	Приобретение линий и сооружений электроэнергетики
	нд
	16,667
	16,667

	Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса
	J_2027
	7,860
	20,772

	Проектирование и строительство здания на территории ул.Дзержинского, 1
	J_2030-1
	23,964
	23,964



Перечень материалов, обосновывающих целесообразность технологических и стоимостных решений по вышеуказанным инвестиционным проектам приведен в таблице 8.
Результаты проверки соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, указывают на то, что прибыль, в части передачи электроэнергии, должна составлять 228 млн. руб., в качестве источника финансирования проекта изменения инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов на 2021 год.

5.Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту изменения инвестиционной программы на 2020-2024 годы, считают предлагаемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» корректировку инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 и 2021 году, не полностью документально обоснованной (см. табл. 7 и табл. 8).
Положительное заключение системного оператора к проекту изменения инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на 2020-2024 годы прилагается.
Размер освоения средств 2020 года, указанных компанией в проекте изменения инвестиционной программы на 2020-2024 гг., составляет 135,512 млн. руб., что выше на 36,064 млн. руб. относительно установленного РЭК Кузбасса размера амортизации на 2021 год, который составляет 99,448 млн. руб. В этой связи предлагаемая предприятием в качестве источника финансирования программы на 2020 год амортизация требует пересмотра тарифов предприятия в текущем периоде, что противоречит положениям п.7 Основ в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и п.7 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.
	Таким образом, источниками финансирования проекта изменения инвестиционной программы на 2020 год, в части передачи электроэнергии, будут являться амортизационные отчисления 2020 года в размере 99,448 млн. руб. Эксперты предлагают либо предусмотреть в финансовом плане программы на 2020 год в качестве дополнительного источника финансирования привлеченные средства в размере 36,064 млн. руб. либо снизить стоимость мероприятий проекта изменения инвестиционной программы на 2020 год. Также следует отметить, что предприятие обосновало размер капитальных вложений на 2020 год на сумму 99,448 млн. руб. (см. табл. 7).
	Предварительно рассчитанный экономическим отделом РЭК Кузбасса размер амортизационных отчислений 2021 года составляет 100,641 млн. руб. Таким образом, источник финансирования программы на 2021 год «Прибыль от оказания услуг по передаче электроэнергии» должна составлять 503,870 млн. руб. Результаты проверки соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, указывают на то, что прибыль, в части передачи электроэнергии, в размере 503,870 млн. руб., в качестве источника финансирования проекта изменения инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов на 2021 год, определенная экспертами, превышает 30% от НВВ 2021 года. Данное обстоятельство противоречит законодательству и требует либо включить в финансовый план программы на 2021 год в качестве дополнительного источника финансирования привлеченные средства, либо снизить объем освоения средств на реализацию инвестиционной программы из прибыли путем исключения/снижения стоимости запланированных компанией мероприятий на 2021 год. Также следует отметить, что предприятие обосновало размер капитальных вложений на 2021 год на сумму 531,597 млн. руб. (см. табл. 8), но принимая во внимание ограниченность источников финансирования (амортизация и прибыль) за счет регулируемой деятельности отказалось от реализации ряда мероприятий, снизив стоимость инвестиционной программы до 328,641 млн. руб. без НДС.
Таблица 6
Предложение экспертов по размеру источников финансирования утвержденной РЭК на 2020 – 2021 годы инвестиционной программы
	Показатель
	Ед. изм.
	2020 год
	2021 год

	ИТОГО по программе (без НДС):
	млн. руб.
	99,448
	328,641

	Собственные средства всего, в том числе:
	млн. руб.
	99,448
	328,641

	прибыль от оказания услуг по передаче электрической энергии
	млн. руб.
	0,000
	228,000

	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) на оказание услуг по передаче электрической энергии
	млн. руб.
	99,448
	100,641

	Привлеченные средства
	
	36,064
	0,000



аблица 7
Анализ представленных ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2020 год
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Планируемые капитальные вложения на 2020 год, млн. руб. (без НДС)
	Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта
	Документы, подтверждающие стоимость проекта
	Примечание
	Стоимость документально обоснованных инвестицион-ных проектов, млн. руб. (без НДС)

	
	Утвержден-ный на 2020 год план 
	Предложение предприятия по корректировке утвержденного на 2020 год плана
	
	
	
	

	Всего, в т.ч.:
	99,448
	135,512
	
	
	
	99,448

	Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог) на ВЛ-6(10) кВ г. Березовский
	0,000
	14,366
	Схемы электроснабжения, переписка с Ростехнадзором, предписание Ростехнадзора от 20.03.17 
№22-рп/А-2017. Паспорт инвестиционного проекта
	Расчет финансовых потребностей
	Не представлен сметный расчет в соответствии с абзацем 11 подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-ничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24
	0,000

	Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог) на ВЛ-6(10) кВ г. Ленинск-Кузнецкий
	0,000
	21,698
	Схемы электроснабжения, переписка с Ростехнадзором, предписание Ростехнадзора от 20.03.17 
№22-рп/А-2017. Паспорт инвестиционного проекта
	Расчет финансовых потребностей
	Не представлен сметный расчет в соответствии с абзацем 11 подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-ничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24
	0,000

	Строительство нового РП-24 (завершение работ)
	20,716
	20,716
	
	
	Без изменений
	20,716

	Приобретение автотранспорта и спецтехники
	28,674
	28,674
	
	
	Без изменений
	28,674

	Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса
	7,608
	7,608
	
	
	Без изменений
	7,608

	Проектирование и строительство автомобильной мойки г. Ленинск-Кузнецкий
	8,451
	8,451
	
	
	Без изменений
	8,451

	Модернизация системы контроля пе-редачи электроэнергии
	34,000
	34,000
	
	
	Без изменений
	34,000




Таблица 8
Анализ представленных ООО ХК «СДС-Энерго» материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы 
на 2021 год
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Планируемые капитальные вложе-ния на 2021 год, млн. руб. 
(без НДС)
	Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта
	Документы, подтверждающие стоимость проекта
	Примечание
	Стоимость документально обоснованных инвестицион-ных проектов, млн. руб. (без НДС)

	
	Утвержден-ный РЭК на 2021 год план 
	Предложение пред-приятия по коррек-тировке утвержден-ного плана на 2021 год 
	
	
	
	

	Всего по программе
	604,511
	604,511
	
	
	
	531,597

	Проектирование и реконструкция монтажной части РП-37: установка системы дуговой защиты 
	0,000
	2,680
	ПЗ, паспорт инвестиционного проекта, предписание Ростехнадзора от 28.08.2017 №14-Н/П-ОЗП-078
	Расчет финансовых потребностей
	Не представлен сметный расчет в соответствии с абзацем 11 подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-ничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24
	0,000

	Проектирование и реконструкция монтажной части РП-47: установка системы дуговой защиты
	0,000
	1,700
	ПЗ, паспорт инвестиционного проекта, предписание Ростехнадзора от 28.08.2017 №14-Н/П-ОЗП-078
	Расчет финансовых потребностей
	Не представлен сметный расчет в соответствии с абзацем 11 подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-ничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24
	0,000

	Проектирование и реконструкция монтажной части РП-42: установка системы дуговой защиты
	2,681
	2,681
	
	
	Без изменений
	2,681

	Проектирование и реконструкция монтажной части РП-48: установка системы дуговой защиты
	2,681
	2,681
	
	
	Без изменений
	2,681

	Проектирование и реконструкция КУ ПС «Октябрьская» с заменой силовых трансформаторов
	0,000
	2,350
	ПЗ, паспорт инвестиционного проекта
	Расчет финансовых потребностей
	Отсутствует обоснование необходи-мости проекта. Не представлен сметный расчет в соответствии с абзацем 11 подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24
	0,000

	Проектирование и реконструкция ОРУ-35кВ ПС 35/10 «Октябрьская»
	0,000
	1,250
	ПЗ, паспорт инвестиционного проекта, схема заземляющего устройства, схема молниезащитной системы, технический отчет ООО «Сибтехлаб» по обследованию ЗУ и ЭМС, протоко-лы измерений ООО «Сибтехлаб»
	Расчет финансовых потребностей
	Не представлен сметный расчет в соответствии с абзацем 11 подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-ничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24
	0,000

	Проектирование и реконструкция ПС 110/6 кВ Химзаводская (1 этап)
	73,522
	73,522
	
	
	Без изменений
	73,522

	Установка системы телемеханики на ПС Строммаш
	9,023
	9,023
	
	
	Без изменений
	9,023

	Установка системы телемеханики на ПС ПТФ
	9,023
	9,023
	
	
	Без изменений
	9,023

	Установка системы телемеханики в РП-7
	1,149
	1,149
	
	
	Без изменений
	1,149

	Установка системы телемеханики на реклоузеры РКЗ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 26, 28, 29
	0,688
	0,688
	
	
	Без изменений
	0,688

	Установка системы телемеханики в ЦРП ЛГ
	5,261
	5,261
	
	
	Без изменений
	5,261

	Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид. 6-23 п/ст Первомай-ская с установкой реклоузера двустороннего действия (для закольцовки с фид. 6-30)
	2,408
	2,408
	
	
	Без изменений
	2,408

	Проектирование и установка «коммутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог) на ВЛ-6(10)кВ г. Кемерово
	11,018
	11,018
	
	
	Без изменений
	11,018

	Проектирование и установка «ком-мутационно-защитного аппарата» (реклоузер или аналог) на ВЛ-6(10)кВ г. Березовский
	8,929
	8,929
	
	
	Без изменений
	8,929

	Проектирование и установка «ком-мутационно-защитного аппарата " (реклоузер или аналог) на ВЛ-6(10)кВ г. Ленинск-Кузнецкий
	22,608
	22,608
	
	
	Без изменений
	22,608

	Проектирование и строительство РП-13
	55,212
	55,212
	
	
	Без изменений
	55,212

	Проектирование и строительство РП-7
	55,212
	55,212
	
	
	Без изменений
	55,212

	Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по ул. Инициативной (взамен РП-30)
	9,166
	0,000
	 
	
	
	0,000

	Проектирование и строительство ТП 701 проходного типа по ул. Киевская,2
	6,456
	6,456
	
	
	Без изменений
	6,456

	Проектирование и строительство ТП 274 проходного типа по ул. Васильева
	8,285
	8,285
	
	
	Без изменений
	8,285

	Проектирование и строительство ТП 860 по ул. Кадровая, 28
	6,456
	0,000
	
	
	
	0,000

	Проектирование и строительство ТП 283 проходного типа по ул. Крамского, 1
	6,456
	0,000
	
	
	
	0,000

	Проектирование и строительство ТП 81 проходного типа по ул. Зейская, 203
	6,514
	6,514
	
	
	Без изменений
	6,514

	Проектирование и строительство ТП 1104 проходного типа (вынос с приусадебного участка) по ул.Артельной,32
	7,550
	0,000
	
	
	
	0,000

	Проектирование и строительство ТП 113 проходного типа по ул.Кузнецкий, 119-а
	6,456
	6,456
	
	
	Без изменений
	6,456

	Проектирование и строительство КТПН-20 (взамен существующей ТП-20)
	0,979
	0,979
	
	
	Без изменений
	0,979

	Проектирование и строительство КТПН-94 (взамен существующей ТП-94)
	6,456
	6,456
	
	
	Без изменений
	6,456

	Проектирование и строительство ТП №496 для взаимного резервирования ф.6-7-У, 6-16-В, 6-3-462
	9,166
	9,166
	
	
	Без изменений
	9,166

	Строительство ТП №443 
	0,000
	8,735
	ПЗ, паспорт инвестиционного проекта,
паспорт КТП-443, однолинейная схема КТП, схема установки новой ТП
	Расчет финансовых потребностей
	Отсутствует обоснование необходи-мости проекта. Не представлен сметный расчет в соответствии с абзацем 11 подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24
	0,000

	Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ПС «Космическая» яч.5,10 – РП-13
	10,582
	10,582
	
	
	Без изменений
	10,582

	Проектирование и строительство КЛ 10 кВ от РП-23 до нового ТП 10/0,4 кВ  по ул. Инициативная
	5,723
	5,723
	
	
	Без изменений
	5,723

	Проектирование и строительство КЛ 10 кВ ф. ЗП-7: ТП 24 – ТП 385
	7,336
	7,336
	
	
	Без изменений
	7,336

	Проектирование и строительство ВЛ-10кВ для резервного эл. снабжения "Центральных котельных": 
	9,555
	9,555
	
	
	Без изменений
	9,555

	Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ от ПС "Химзаводская" до ф.6-8-МР, ф.6-29-МР РП№3
	28,850
	28,850
	
	
	Без изменений
	28,850

	Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ от ПС "Химзаводская" до ф.6-15-МР, ф.6-27-МР РП№6
	28,850
	28,850
	
	
	Без изменений
	28,850

	Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Химзаводская» до РП№7
	55,052
	55,052
	
	
	Без изменений
	55,052

	Проектирование и строительство КЛ-6 кВ: ТП №496 - ТП №500, ТП №411 - ТП №509
	12,853
	12,853
	
	
	Без изменений
	12,853

	Приобретение автотранспорта и спецтехники
	28,438
	28,438
	
	
	Без изменений
	28,438

	Приобретение линий и сооружений электроэнергетики
	16,667
	16,667
	
	
	Без изменений
	16,667

	Модернизация АСДТУ путем внедрения информационно-графической диспетчерской системы для электросетевого комплекса
	7,860
	20,772
	ПЗ, паспорт инвестиционного проекта, коммерческие предложения ООО «МОДУС СОФТ» и ООО «Поиск»
	Расчет финансовых потребностей
	Следует представить копии протоколов закупочных процедур по аналогичным проектам с сайтов zakupki.gov.ru либо b2b-energo.ru
	0,000

	Проектирование и строительство здания на территории ул.Дзержинского, 1
	23,964
	23,964
	
	
	Без изменений
	23,964




Приложение
Заключение системного оператора
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Приложение № 12 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) для внесения изменений в инвестиционную программу 
на 2020-2024 год 


1.Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2. Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась в соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 29.09.2020).

3. Параметры инвестиционной программы.
Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК Кузбасса) от 31.10.2019 № 389 утверждена инвестиционная программа ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2020-2024 годы стоимостью 1 421 524 тыс. руб. без учета НДС. 





Таблица 1
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы
	Показатель
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Утвержденный план, млн. руб.
	Утвержденный план, млн. руб.
	Утвержденный план, млн. руб.
	Утвержденный план, млн. руб.
	Утвержденный план, млн. руб.
	План, млн. руб.

	Всего по программе, в том числе:
	240,985
	281,327
	284,718
	304,698
	309,796
	1 421,524

	Собственные средства всего, в том числе:
	146,022
	281,327
	284,718
	304,698
	309,796
	1 326,561

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,00
	105,688
	108,658
	113,339
	116,428
	444,113

	Амортизация, учтенная в тарифах
	129,362
	134,614
	146,022
	157,292
	159,956
	727,246

	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
	16,660
	41,025
	30,038
	34,067
	33,412
	155,202

	Привлеченные средства, всего, в том числе:
	94,963
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	94,963



Таблица 2
Инвестиционные проекты входящие в состав утвержденной РЭК Кузбасса на                 2020-2024 годы программы, в части реализации инвестиционных проектов                            в 2020–2021 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)

	
	
	2020 год
	2021 год

	
	
	План РЭК Кузбасса
	План РЭК Кузбасса

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	 
	240,986
	281,327

	Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК
	J_ОП-4 ЗСМК
	152,956
	0,000 

	Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК
	J_ ОП-4 НКМК
	0,000 
	33,450

	Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК
	J_ОП-6 ЗСМК 
	0,000 
	102,638

	Реконструкция ПС 6 кВ № 9 НКМК
	J_ПС-9 НКМК
	77,920
	53,617

	Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
	J_ОП-3 НКМК
	0,000 
	77,905

	Реконструкция системы АИИС КУЭ 
	J_АИИС КУЭ 
	4,266
	8,964

	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
	J_Прочие
	5,844
	4,754



Письмом от 23.03.2020 № 468 ООО «ЕвразЭнергоТранс» направило заявление в РЭК Кузбасса о внесении изменений в инвестиционную программу на 2020-2024 гг., в части реализации инвестиционных проектов на 2020-2021 год.
Оформление проекта изменения инвестиционной программы выполнено в соответствии с шаблонами приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380                     «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

4. Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году

Корректировка инвестиционной программы, в части реализации инвестиционной программы в 2020 году
Согласно представленному ООО «ЕвразЭнергоТранс» проекту изменения инвестиционной программы на 2020-2024 гг. в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год, корректировке подлежат четыре следующих инвестиционных проекта: 
«Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК». Предприятие предлагает снизить стоимость с 152,956 млн. руб. до 140,665 млн. руб.;
«Реконструкция ПС 6 кВ № 9 НКМК». Предприятие предлагает исключить предусмотренное РЭК Кузбасса освоение средств по данному инвестиционному проекту в 2020 году в размере 77,920 млн. руб. с переносом сроков его реализации на последующие годы;
«Реконструкция системы АИИС КУЭ». Предприятие предлагает исключить предусмотренное РЭК Кузбасса освоение средств по данному инвестиционному проекту в 2020 году в размере 4,266 млн. руб. с переносом сроков его реализации на последующие годы;
«Прочие инвестиционные проекты». Предприятие предлагает увеличить стоимость с 5,844 млн. руб. до 6,053 млн. руб.
Согласно представленному компанией финансовому плану субъекта электроэнергетики, на 2020 год для реализации инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» предлагает в качестве источников финансирования учесть амортизационные отчисления 2020 года в размере 130,058 млн. руб. и недоиспользованную амортизацию прошлых лет - 16,660 млн. руб. от предусмотренного в утвержденной РЭК Кузбасса программе источника финансирования «Привлеченные средства» компания отказалась.
Следует отметить, что предлагаемый предприятием размер амортизационных отчислений 2020 года увеличился относительно утвержденного РЭК Кузбасса объема амортизации на 0,696 млн. руб. который изменять в течение отчетного периода нельзя (приведет к увеличению планового НВВ текущего года). Данное обстоятельство требует пересмотра тарифов предприятия в текущем периоде, что противоречит положениям п.7 Основ в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и п.7 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.
Таблица 3
Предложение предприятие по корректировке инвестиционной программы,              в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей  (без НДС)

	
	
	2020 год

	
	
	План
	Предложение по корректировке плана

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	 
	240,986
	146,719

	Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК
	J_ОП-4 ЗСМК
	152,956
	140,665

	Реконструкция ПС 6 кВ № 9 НКМК
	J_ПС-9 НКМК
	77,920
	0,000 

	Реконструкция системы АИИС КУЭ 
	J_АИИС КУЭ 
	4,266
	0,000 

	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
	J_Прочие
	5,844
	6,053



Для обоснования проекта изменения инвестиционной программы на 2020 год ООО «ЕвразЭнергоТранс» представило:
пояснительную записку к проекту изменения инвестиционной программы;
программу в области энергосбережения и энергоэффективности;
паспорта инвестиционных проектов;
финансовый план субъекта электроэнергетики;
коммерческие предложения поставщиков автоспецтехники, а также конкурентный лист;
коммерческие предложения поставщиков организационно-вычислительной техники, а также конкурентный лист.
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием документацию, принимая во внимание, что проект изменения инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год, предусматривает отказ от реализации в 2020 году двух инвестиционных проекта: «Реконструкция ПС 6 кВ № 9 НКМК» и «Реконструкция системы АИИС КУЭ» с переносом сроков их реализации на последующие годы, считают предлагаемую ООО «ЕвразЭнергоТранс» корректировку инвестиционной программы документально обоснованной.

Корректировка инвестиционной программы, в части реализации инвестиционной программы в 2021 году

Согласно представленному ООО «ЕвразЭнергоТранс» проекту изменения инвестиционной программы на 2020-2024 гг. предлагается скорректировать два инвестиционных проекта, предусмотренных РЭК Кузбасса в утвержденной инвестиционной программе, в части их реализации в 2021 году:
«Реконструкция ПС 6 кВ № 9 НКМК». Предприятие предлагает увеличить стоимость этапа реализации инвестиционного проекта в 2021 году с 53,617 млн. руб. до 77,905 млн. руб.;
«Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК». Предприятие предлагает снизить стоимость этапа реализации инвестиционного проекта в 2021 году с 77,905 млн. руб. до 53,617 млн. руб.
	При этом общий объем освоения средств на реализацию инвестиционной программы в 2021 году снизился на 2,57.
Таблица 4
Предложение предприятие по корректировке инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестицион-ного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответст-вующих лет, млн руб. (без НДС)

	
	
	2021 год

	
	
	План РЭК Кузбасса
	Предложение по корректировке плана РЭК Кузбасса

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в т.ч.:
	 
	281,327
	278,757

	Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК
	J_ ОП-4 НКМК
	33,450
	33,450

	Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК
	J_ОП-6 ЗСМК 
	102,638
	100,068

	Реконструкция ПС 6 кВ № 9 НКМК
	J_ПС-9 НКМК
	53,617
	77,905

	Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
	J_ОП-3 НКМК
	77,905
	53,617

	Реконструкция системы АИИС КУЭ 
	J_АИИС КУЭ 
	8,964
	8,964

	Прочие инвестиционные проекты
	J_Прочие
	4,754
	4,754



	Согласно представленному компанией финансовому плану субъекта электроэнергетики, на 2021 год для реализации инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» предлагает в качестве источников финансирования учесть амортизационные отчисления 2021 года в размере 134,614 млн. руб., недоиспользованная амортизация прошлых лет - 41,025 млн. руб. и прибыль - 105,688 тыс. руб.
	Для обоснования проекта изменения инвестиционной программы на 2021 год ООО «ЕвразЭнергоТранс» представило:
- пояснительную записку к проекту изменения инвестиционной программы;
- программу в области энергосбережения и энергоэффективности;
- паспорта инвестиционных проектов;
- финансовый план субъекта электроэнергетики.
	Эксперты, рассмотрев представленную предприятием документацию, принимая во внимание, что проект изменения инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2021 год, предусматривает перераспределение средств между двумя инвестиционными проектами: «Реконструкция ПС 6 кВ № 9 НКМК» и «Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК», считает предлагаемую ООО «ЕвразЭнергоТранс» корректировку инвестиционной программы документально обоснованной.

5. Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту изменения инвестиционной программы на 2020-2024 годы, считают предлагаемую ООО «ЕвразЭнергоТранс» корректировку инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 и 2021 году, документально обоснованной.
Положительное заключение системного оператора к проекту изменения инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2020-2024 годы прилагается.
2020 год
Предлагаемый предприятием в качестве одного из источников финансирования размер амортизационных отчислений 2020 года увеличился относительно утвержденного РЭК Кузбасса объема амортизации на 0,696 млн. руб. который не следует изменять в течение отчетного периода (приведет к незначительному, но увеличению планового НВВ текущего года и, соответственно, к увеличению тарифа), т.к. законодательством запрещен пересмотр тарифа текущего года. Для того, чтобы привести предлагаемый предприятием размер амортизационных отчислений 2020 года в соответствие с установленным РЭК Кузбасса объемом амортизации на 2020 год эксперты считают необходимым использовать в качестве дополнительного источника финансирования привлеченные средства в размере 0,696 млн. руб.
2021 год
Размер амортизационных отчислений 2021 года, указанных компанией в финансовом плане субъекта электроэнергетики, составляет 134,614 млн. руб. и ниже на 7,138 млн. руб. относительно определенной экспертами амортизации на 2021 год, которая составляет 141,752 млн. руб.
Одним из источников финансирования проекта изменения инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2021 год, компания предлагает использовать недоиспользованную амортизацию прошлых лет, но причину возникновения данного источника предприятие не поясняет. ООО «ЕвразЭнергоТранс» необходимо предоставить в РЭК Кузбасса пояснения о причинах появления и размере недоиспользованных амортизационных отчислений прошлых лет с приложением необходимых обоснований.
Таким образом, источниками финансирования проекта изменения инвестиционной программы на 2021 год будут являться амортизационные отчисления 2021 года в размере 141,752 млн. руб., недоиспользованная амортизация прошлых лет - 41,025 млн. руб. и прибыль – 98,550 млн. руб.
Сведения о предлагаемых экспертами размерах источниках финансирования инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 и 2021 году, приведены в таблице 5.
Таблица 5.
Предложение экспертов по размерам источников финансирования инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 и 2021 году
	Показатель
	2020 год
	2021 год

	
	Размер источников финансирования, млн. руб.
	Размер источников финансирования, млн. руб.

	Всего по программе, в том числе:
	146,719
	278,757

	Собственные средства всего, в том числе:
	146,022
	281,327

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,00
	98,550

	Амортизация, учтенная в тарифах
	129,362
	141,752

	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
	16,660
	38,455

	Привлеченные средства, всего, в том числе:
	0,696
	0,000
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Приложение № 13 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020


[bookmark: _Hlk55771226]ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «ОЭСК» 
(г. Прокопьевск) для внесения изменений в инвестиционную программу 
на 2020-2024 год 

1. Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2.Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

3.Параметры инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК Кузбасса) от 31.10.2019 № 390 утверждена инвестиционная программа ООО «ОЭСК» на период 2020 - 2024 годы. 
Стоимость утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы составляет 124,951 млн. руб. без НДС.


Таблица 1 
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020-2024 годы
	Источник финансирования
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого за период реализации инвестицион-ной программы

	
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	

	Собственные средства всего (без НДС), в т.ч.:
	23,778
	24,942
	24,407
	27,980
	23,844
	124,951

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	14,275
	13,951
	17,935
	14,730
	60,891

	Амортизация основных средств
	8,818
	10,667
	10,456
	10,045
	9,114
	49,100

	Прочие привлеченные средства
	14,960
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	14,960



Таблица 2
Инвестиционные проекты входящие в состав утвержденной РЭК Кузбасса на 2020-2024 годы программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020–2021 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Иденти-
фикатор инвести-ционного проекта
	Освоение капитальных вложе-ний в прогнозных ценах соот-ветствующих лет, млн рублей (без НДС)

	
	
	год 2020
	год 2021

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	
	23,778
	24,942

	Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов
	К_PS10
	16,998
	16,998

	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» замена масляных выключателей ВМ 110 кВ на элегазовые 110 кВ и трансформаторов напряжения ТН 110 кВ
	L_MZ
	0,000
	2,451

	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» с заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА
	К_MZ
	0,000
	0,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета. Приобретение и Монтаж системы
	К_SI
	0,261
	2,934

	Приобретение автотехники - автогрузоподъемной машины Автокран г.п. 25 т
	K_AT
	6,519
	0,000

	Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад - 3 шт.
	N-AT
	0,000
	1,906

	Приобретение автотехники -  Автосамосвал.
	N_AT
	0,000
	0,000

	Приобретение автотехники -самоходной колесной машины с навесным оборудованием (экскаватор-погрузчик)
	N_AT
	0,000
	0,000

	Приобретение автотехники - легковой автомобиль
	N_AT
	0,000
	0,000

	Модернизация и техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, в том числе: Приобретение сервера.
	L_PO
	0,000
	0,652

	Модернизация и техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, в том числе: Приобретение программного обеспечения на 40 рабочих мест
	М-PO
	0,000
	0,000

	Приобретение приборов "АИМ-90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1"
	N_PR
	0,000
	0,000

	Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
	K_VL35
	0,000
	0,000



ООО «ОЭСК» 02.04.2020 направило заявление в РЭК Кузбасса о корректировке инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 – 2021 годы.
Оформление проекта изменения инвестиционной программы выполнено в соответствии с шаблонами приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380                     «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

4.Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году

Таблица 3
Предложение предприятия по корректировке объема и источников финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 - 2021 годы инвестиционной программы
	Показатель
	2020 год
	2021 год

	
	План, млн. руб.
	Предложение предприятия по корректировке плана, млн. руб.
	План, млн. руб.
	Предложение предприятия по корректировке плана, млн. руб.

	Источники финансирования инвестиционной программы всего (без НДС), в том числе:
	23,778
	21,246
	24,942
	39,344

	Собственные средства всего, в том числе:
	8,818
	8,816
	24,942
	20,029

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	0,000
	14,275
	0,000

	Амортизация основных средств всего
	8,818
	8,816
	10,667
	20,029

	Прочие привлеченные средства
	14,960
	12,430
	0,000
	19,315




Корректировка инвестиционной программы, в части реализации инвестиционной программы в 2020 году
В соответствии с предложением предприятия, размещенного на официальном сайте предприятия и на официальном сайте РЭК Кузбасса, стоимость проекта изменения инвестиционной программы филиала ООО «ОЭСК» на 2020 год составляет 21,246 млн. руб. без НДС, что ниже на 2,532 млн. руб. утвержденного РЭК Кузбасса объема финансирования инвестиционной программы. Данное отличие обусловлено снижением финансирования за счет средств, не связанных с деятельностью по передаче электроэнергии. Также эксперты обращают внимание, что снизился на 0,002 млн. руб. размер предлагаемых предприятием в качестве источника финансирования амортизационных отчислений, которые не следует изменять в течение отчетного периода (приведет к незначительному, но снижению планового НВВ текущего года и, соответственно, к снижению тарифа), т.к. законодательством запрещен пересмотр тарифа текущего года.
Таблица 4
Предложение предприятие по корректировке инвестиционной программы, 
в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году
	Наименование объекта
	Капитальные вложения на 2020 год, 
млн. руб. (без НДС)

	
	Утвержденный РЭК план
	Предложение предпри-ятия по корректировке утвержденного плана

	ВСЕГО
	23,778
	21,250

	Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов
	16,998
	7,222

	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» с заменой ТМ-25 МВА на ТМ-16 МВА
	0,000
	5,229

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета (2020 год). Приобретение и монтаж системы (2021 год)
	0,261
	0,261

	Приобретение автотехники - грузоподъёмной машины. Автокран г.п. 25 т
	6,519
	4,321

	Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
	0,000
	4,217



В проект изменения инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год включены два новых мероприятия: «Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» с заменой ТМ-25 МВА на ТМ-16 МВА» со стоимостью этапа - 5,229 млн. руб. без НДС и «Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22» со стоимостью этапа - 4,217 млн. руб. без НДС. Кроме того, согласно проекту изменения инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год, снизился объем освоения двух мероприятий, входящих в состав утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 год инвестиционной программы: «Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов», снижение размера освоения на 9,776 млн. руб. без НДС и «Приобретение автотехники - грузоподъёмной машины. Автокран г.п. 25 т», снижение размера освоения на 2,198 млн. руб. без НДС. Перечень материалов, обосновывающих целесообразность технологических и стоимостных решений по вышеуказанным инвестиционным проектам, приведен в таблице 7.
ООО «ОЭСК» представило расчеты финансовых потребностей по трем инвестиционным проектам: «Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» с заменой ТМ-25 МВА на ТМ-16 МВА», «Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22» и «Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов», согласно которым предлагаемая стоимость этих трех инвестиционных проектов не превышает объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Минэнерго РФ. Таким образом, требование пункта 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, соблюдено. Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, не проводилась, ввиду отсутствия прибыли в качестве источника финансирования проекта изменения инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год.

Корректировка инвестиционной программы, в части реализации инвестиционной программы в 2021 году
На 2021 год предприятие предлагает увеличить утвержденный РЭК Кузбасса объем финансирования программы на 14,402 млн. руб. за счет увеличения размера амортизационных отчислений на 9,362 млн. руб., а также использования привлеченных средств в размере 19,315 млн. руб.
В соответствии с расчетами экономического отдела размер амортизационных отчислений ООО «ОЭСК» на 2021 год составляет 13,425 млн. руб., что ниже предлагаемого предприятием размера амортизационных отчислений 2021 года на 6,604 млн. руб. Следовательно, для полноценного финансирования запланированных к реализации в 2021 году инвестиционных проектов компании следует увеличить размер привлеченных средств на 6,604 млн. руб.
В проект изменения инвестиционной программы на 2021 год включены три новых мероприятия, переходящих из проекта изменения инвестиционной программы на 2020 год: «Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» с заменой ТМ-25 МВА на ТМ-16 МВА» со стоимостью этапа - 8,000 млн. руб. без НДС, строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ 35-К-21, 35-К-22» со стоимостью этапа - 17,093 млн. руб. без НДС и «Приобретение автотехники» со стоимостью 2,737 млн. руб. без НДС.
Кроме того, предприятие предлагает исключить из перечня мероприятий утвержденной РЭК Кузбасса на 2021 год инвестиционной программы три инвестиционных проекта, как менее приоритетных: «Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» замена масляных выключателей ВМ 110 кВ на элегазовые 110 кВ и трансформаторов напряжения ТН 110 кВ» стоимостью 2,451 млн. руб. без НДС, «Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад - 3 шт.» стоимостью 1,906 млн. руб. без НДС и «Модернизация и техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, в том числе: Приобретение сервера» стоимостью 0,652 млн. руб. без НДС.



Таблица 5
Предложение предприятие по корректировке инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Планируемые капитальные вложения на 2021 год, млн. руб. (без НДС)

	
	Утвержденный РЭК Кузбасса план на 2021 год
	Предложение по предприятия корректировке утвержденного плана на 2021 год 

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	24,942
	39,342

	Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов
	16,998
	8,578

	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» замена выключа-телей ВМ 110 кВ на элегазовые 110 кВ и трансформаторов напряжения ТН 110 кВ
	2,451
	0,000

	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25 МВА на ТМ-16 МВА
	0,000
	8,000

	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета. Приобретение и монтаж системы
	2,934
	2,934

	Приобретение автотехники
	0,000
	2,737

	Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад - 3 шт.
	1,906
	0,000

	Модернизация и техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, в том числе: Приобретение сервера
	0,652
	0,000

	Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
	0,000
	17,093


Перечень материалов, обосновывающих целесообразность технологических и стоимостных решений по вышеуказанным инвестиционным проектам приведен в таблице 8.
ООО «ОЭСК» представило расчеты финансовых потребностей по трем инвестиционным проектам: «Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» с заменой ТМ-25 МВА на ТМ-16 МВА», «Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22» и «Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов», согласно которым предлагаемая стоимость этих трех инвестиционных проектов не превышает объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Минэнерго РФ. Таким образом, требование пункта 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, соблюдено.
Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, не проводилась, ввиду отсутствия прибыли в качестве источника финансирования проекта изменения инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2021 год.

5.Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту изменения инвестиционной программы на 2020-2024 годы, считают предлагаемую ООО «ОЭСК» корректировку инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 и 2021 году, документально обоснованной.
Положительное заключение системного оператора к проекту изменения инвестиционной программы ООО «ОЭСК» на 2020-2024 годы прилагается.
Эксперты считают необходимым привести предлагаемый предприятием размер амортизационных отчислений 2020 года в соответствие с установленным РЭК Кузбасса объемом амортизации на 2020 год (8,818 млн. руб.) и увеличить размер прочих привлеченных средств на 0,002 млн. руб.
Размер амортизационных отчислений 2021 года, указанных компанией в финансовом плане субъекта электроэнергетики, составляет 20,029 млн. руб. и ниже на 6,604 млн. руб. относительно определенной экспертами амортизации на 2021 год, которая составляет 13,425 млн. руб.
	Таким образом, источниками финансирования проекта изменения инвестиционной программы на 2021 год будут являться амортизационные отчисления 2021 года в размере 13,425 млн. руб. и привлеченные средства – 25,919 млн. руб.

Таблица 6
Предложение экспертов по размеру источников финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 - 2021 годы инвестиционной программы
	№ п/п
	Показатель
	2020 год
	2021 год

	
	
	Предложение экспертов по размеру источников финансирования,
 млн. руб.
	Предложение экспертов по размеру источников финансирования,
 млн. руб.

	
	Источники финансирования инвестиционной программы всего (без НДС), в том числе:
	21,250
	39,342

	1
	Собственные средства всего, в том числе:
	8,818
	31,342

	1.1
	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	17,917

	1.2
	Амортизация основных средств всего
	8,818
	13,425

	2
	Привлеченные средства всего, в том числе:
	12,432
	8,000

	2.1
	Использование лизинга
	3,314
	8,000

	2.2
	Прочие привлеченные средства
	9,118
	0,000





99

Таблица 7
Анализ представленных ООО «ОЭСК» материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2020 год
	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Предложение предприятия 
по корректировке утвержденного РЭК Кузбасса плана освоения, млн. руб. (без НДС)
	Документы, подтверждающие:
	Примечания
	Стоимость доку-ментально обо-снованных инвес-тиционных про-ектов, млн. руб. (без НДС)

	
	
	
	техническую либо экономическую необходимость реализации проекта
	стоимость проекта
	
	

	
	ВСЕГО
	21,250
	
	
	
	21,250

	1
	Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов
	7,222
	ПЗ, проектная документация, положи-тельное заключение экспертизы проектной документации ООО «СибСтрой-Эксперт», акты технического осмотра, акт выполненных работ по капремонту трансформатора, протоколы испытания силовых трансформаторов, 
	Расчет финансовых потребностей с использованием УНЦ, объектная смета, локальные сметы, конкурентные листы на шкафы КРУ-6 кВ и силовые трансформаторы 10 МВА/35 кВ, коммерческие предложения
	
	7,222

	2
	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» с заменой ТМ-25 МВА на ТМ-16 МВА
	5,229
	ПЗ, дефектный акт, акт расследования аварии на трансформаторе 
Т-2, схема подстанции, протоколы испытания силового трансформатора (КЗ между обмотками НН и НН1), акт приемки в эксплуатацию после ремонта трансформатора Т-2, акт осмотра силового трансформатора, 
	Расчет финансовых потребностей с использованием УНЦ, закупочная документация, договор с Siemens Finance на поставку трансформатора в лизинг, договор лизинга с графиком платежей, локальный сметный расчет
	
	5,229

	3
	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета (2020 год). Приобретение и монтаж системы (2021 год)
	0,261
	ПЗ, служебная записка, перечень точек учета
	Конкурентный лист, коммерческие предложения
	Без изменений
	0,261

	4
	Приобретение автотехники - грузоподъёмной машины. Автокран г.п. 25 т
	4,321
	ПЗ, служебная записка, копия ПТС, акт технического осмотра, дефектная ведомость, расчет экономического эффекта, акт оказанных услуг по аренде автотранспорта, путевой лист, коммерческие предложения на услуги автокрана, заключение ЭПБ на автокран
	Прайс-листы, конкурентный лист поставщиков / продавцов автокранов, 
	
	4,321

	5
	Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
	4,217
	ПЗ, технический отчет по комплексному обследованию ВЛ 35-Ч-1, ВЛ 35-Ч-2 №1 – ПС 35/6 кВ №2 «Тайбинская», оп.№28 - ПС 35/6 кВ №7 «ш. Черкасовская», ведомость дефектов и повреждений, 
	Расчет финансовых потребностей с использованием УНЦ, конкурент-ный лист проектных организаций, коммерческие предложения проект-ных организаций, смета на ПИР, проектно-сметная документация – аналог (проектная организация ООО «Компания Новая Энергия», шифр 042К.ВВ.П-21-18.08.18) с пересчётом стоимости для требу-емых условий (в цены 2021 года)
	
	4,217








Таблица 8
Анализ представленных ООО «ОЭСК» материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы 
на 2021 год
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Предложение по корректировке утвержденного РЭК Кузбасса плана освоения на 2021 год, млн. руб. (без НДС)
	Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта
	Документы, подтверждающие стоимость проекта
	Примечание
	Стоимость документально обоснованных инвестицион-ных проектов, млн. руб. (без НДС)

	
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в т.ч.:
	39,342
	
	
	
	39,342

	1
	Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов
	8,578
	ПЗ, проектная документация, положительное заключение экспертизы проектной документации ООО «СибСтройЭксперт», акты технического осмотра, акт выполненных работ по капремонту трансформатора, протоколы испытания силовых трансформаторов
	Расчет финансовых потребностей с использованием УНЦ, объектная смета, локальные сметы, конкурентные листы на шкафы КРУ-6 кВ и силовые трансформаторы 10 МВА/35 кВ, коммерческие предложения
	
	8,578

	2
	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" замена масляных выключателей ВМ 110 кВ на элегазовые 110 кВ и трансформаторов напряжения ТН 110 кВ
	0,000
	Отложено для выполнения более приоритетного мероприятия
	0,000

	3
	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25 МВА на ТМ-16 МВА
	8,000
	ПЗ, дефектный акт, акт расследования аварии на трансформаторе Т-2, схема подстанции, протоколы испытания силового трансформатора (КЗ между обмотками НН и НН1), акт приемки в эксплуатацию после ремонта трансформатора Т-2, акт осмотра силового трансформатора
	Расчет финансовых потребностей с использованием УНЦ, закупочная документация, договор с Siemens Finance на поставку трансформатора в лизинг, договор лизинга с графиком платежей, локальный сметный расчет
	
	8,000

	4
	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектиро-вание интеллектуальной системы учета. Приобретение и монтаж системы
	2,934
	
	
	Без изменений
	2,934

	5
	Приобретение автотехники
	2,737
	ПЗ, служебная записка, копии ПТС, акты технического осмотра, дефектная ведомость, расчет экономического эффекта, акт оказанных услуг по аренде автотранспорта
	Прайс-листы, конкурентный лист поставщиков / продавцов автотехники, 
	
	2,737

	6
	Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад - 3 шт.
	0,000
	Отложено для выполнения более приоритетного мероприятия
	0,000

	7
	Модернизация и техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, в том числе: Приобретение сервера
	0,000
	Отложено для выполнения более приоритетного мероприятия
	0,000

	8
	Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
	17,093
	ПЗ, технический отчет по комплексному обследованию ВЛ 35-Ч-1, ВЛ 35-Ч-2 №1 – ПС 35/6 кВ №2 «Тайбинская», оп.№28 - ПС 35/6 кВ №7 «ш. Черкасовская», ведомость дефектов и повреждений, 
	Расчет финансовых потребностей с использованием УНЦ, конкурентный лист проектных организаций, ком-мерческие предложения проектных организаций, смета на ПИР, проектно-сметная документация – аналог (проект-ная организация ООО «Компания Новая Энергия», шифр 042К.ВВ.П-21-18.08.18) с пересчётом стоимости для требуемых условий (в цены 2021 года)
	
	17,093
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Приложение № 14 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020
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Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным 
АО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» 
(г. Кемерово) для внесения изменений в инвестиционную программу 
на 2018-2021 годы 

Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Параметры инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК Кузбасса) от 31.10.2017 № 330 (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 31.10.2019 № 383) утверждена инвестиционная программа АО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» на период 2018 - 2021 годы. 
Стоимость утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2018 - 2021 годы составляет 90,586 млн. руб. без НДС.
Таблица 1 
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2018-2021 годы
	Источник финансирования
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Итого за период реализации инвестицион-ной программы

	
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	

	Всего по программе (без НДС)
	21,713
	22,357
	23,258
	23,258
	90,586

	Собственные средства всего (без НДС), в т.ч.:
	21,713
	22,357
	14,439
	23,258
	81,767

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	16,763
	8,307
	0,000
	8,819
	33,889

	Амортизация основных средств
	4,950
	14,050
	14,439
	14,439
	47,878

	Прочие привлеченные средства
	0,000
	0,000
	8,819
	0,000
	8,819



Таблица 2
Инвестиционный проект, входящий в состав утвержденной РЭК Кузбасса на 2020-2024 годы программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020–2021 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестицион-ного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)

	
	
	2020 год
	2021 год

	
	
	Утвержденный план
	Утвержденный план

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	Г
	23,258
	23,258

	Реконструкция ПС 35/6 кВ Машзавод с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 10 МВА, заменой силового трансформатора Т-2 10 МВА на 10 МВА, заменой оборудо-вания ОРУ-35 кВ и заменой оборудования ЗРУ-6 кВ
	J_8_СибПСК
	23,258
	23,258



АО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» 05.04.2020 направило заявление в РЭК Кузбасса о корректировке инвестиционной программы на 2018 - 2021 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 – 2021 годы.
Оформление проекта изменения инвестиционной программы выполнено в соответствии с шаблонами приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380                     «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2018 - 2020 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году

В проект изменения инвестиционной программы на 2018 - 2020 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году, предприятие включило следующие мероприятия:
Таблица 3
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестицион-ного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)

	
	
	2020 год
	2021 год

	
	
	Утвержденный план
	Предложение по корректировке утвержденного плана
	Утвержденный план
	Предложение по корректировке утвержденного плана

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	Г
	23,258
	23,258
	23,258
	23,258

	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Толевая с созданием 2 ой секции шин и расширением РУ-6 кВ
	J_9_СибПСК
	0,000
	0,619
	0,000
	0,000

	Реконструкция ПС 35/6 кВ Машзавод с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 10 МВА, заменой силового трансформатора Т-2 10 МВА на 10 МВА, заменой оборудования ОРУ-35 кВ и заменой оборудования ЗРУ-6 кВ
	J_8_СибПСК
	23,258
	22,349
	23,258
	19,548

	Реконструкция ТП 218 6/0,4 кВ с демонтажем строительных конструкций, демонтажем всего оборудования ТП, включая два трансформаторов мощностью 630 кВА и строительством новой ТП в блочно-модульном исполнении с одним трансформатором мощностью 630 кВА
	K_18_СибПСК
	0,000
	0,150
	0,000
	2,850

	Техническое перевооружение объектов в части внедрения охранно-пожарной сигнализации (ТП 21,5 10/0,4 кВ, ТП 1305 10/0,4 кВ, ТП 1307 10/0,4 кВ, ТП 12 10/0,4 кВ, ТП 13 10/0,4 кВ, ТП 14 10/0,4 кВ, КТП Волков 10/0,4 кВ,  ТП 735П 10/0,4 кВ, КТП Тимбермаш 6/0,4 кВ,  КТП Костенково 10/0,4 кВ, КТП Шорохово 10/0,4 кВ, ТП Ивановка 10/0,4 кВ, ТП Селянка 6/0,4 кВ, ТП 204 10/0,4 кВ)
	K_19_СибПСК
	0,000
	0,140
	0,000
	0,860



Корректировка инвестиционной программы, в части реализации инвестиционной программы в 2020 году
В соответствии с предложением предприятия, размещенного на официальном сайте предприятия и на официальном сайте РЭК Кузбасса, стоимость проекта изменения инвестиционной программы филиала АО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» на 2020 год составляет 23,258 млн. руб. без НДС и соответствует утвержденному РЭК Кузбасса объему финансирования инвестиционной программы. Размер и наименование источников финансирования проекта изменения инвестиционной программы на 2020 год также не изменились.
В проект изменения инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год включены три новых мероприятия: «Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Толевая с созданием 2 ой секции шин и расширением РУ-6 кВ» со стоимостью этапа - 0,619 млн. руб. без НДС, «Реконструкция ТП 218 6/0,4 кВ с демонтажем строительных конструкций, демонтажем всего оборудования ТП, включая два трансформаторов мощностью 630 кВА и строительством новой ТП в блочно-модульном исполнении с одним трансформатором мощностью 630 кВА» стоимостью 0,150 млн. руб. без НДС и «Техническое перевооружение объектов в части внедрения охранно-пожарной сигнализации (ТП 21,5 10/0,4 кВ, ТП 1305 10/0,4 кВ, ТП 1307 10/0,4 кВ, ТП 12 10/0,4 кВ, ТП 13 10/0,4 кВ, ТП 14 10/0,4 кВ, КТП Волков 10/0,4 кВ,  ТП 735П 10/0,4 кВ, КТП Тимбермаш 6/0,4 кВ,  КТП Костенково 10/0,4 кВ, КТП Шорохово 10/0,4 кВ, ТП Ивановка 10/0,4 кВ, ТП Селянка 6/0,4 кВ, ТП 204 10/0,4 кВ)» стоимостью 0,140 млн. руб. без НДС. Кроме того, согласно проекту изменения инвестиционной программы на 2018 – 2021 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год, снизился объем освоения мероприятия, входящего в состав утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 год инвестиционной программы: «Реконструкция ПС 35/6 кВ Машзавод с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 10 МВА, заменой силового трансформатора Т-2 10 МВА на 10 МВА, заменой оборудования ОРУ-35 кВ и заменой оборудования ЗРУ-6 кВ», снижение размера освоения на 0,909 млн. руб. без НДС. РЭК получила положительное заключение межотраслевого совета потребителей, обосновывающее целесообразность технологических и стоимостных решений по вышеуказанным инвестиционным проектам.
Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, не проводилась, ввиду отсутствия прибыли в качестве источника финансирования проекта изменения инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год.

Корректировка инвестиционной программы, в части реализации инвестиционной программы в 2021 году
На 2021 год предприятие предлагает утвержденный РЭК Кузбасса объем финансирования программы в размере 23,258 млн. руб. оставить без изменений. Эксперты предлагают скорректировать размер амортизационных отчислений (в соответствии с расчетами экономического отдела), увеличив его на 1,321 млн. руб. до 19,277 млн. руб., и снизив объем прибыли на 1,321 млн. руб. до 3,981 млн. руб.
В проект изменения инвестиционной программы на 2021 год включены два новых мероприятия, переходящих из проекта изменения инвестиционной программы на 2020 год: «Реконструкция ТП 218 6/0,4 кВ с демонтажем строительных конструкций, демонтажем всего оборудования ТП, включая два трансформаторов мощностью 630 кВА и строительством новой ТП в блочно-модульном исполнении с одним трансформатором мощностью 630 кВА» со стоимостью этапа - 2,850 млн. руб. без НДС, «Техническое перевооружение объектов в части внедрения охранно-пожарной сигнализации (ТП 21,5 10/0,4 кВ, ТП 1305 10/0,4 кВ, ТП 1307 10/0,4 кВ, ТП 12 10/0,4 кВ, ТП 13 10/0,4 кВ, ТП 14 10/0,4 кВ, КТП Волков 10/0,4 кВ,  ТП 735П 10/0,4 кВ, КТП Тимбермаш 6/0,4 кВ,  КТП Костенково 10/0,4 кВ, КТП Шорохово 10/0,4 кВ, ТП Ивановка 10/0,4 кВ, ТП Селянка 6/0,4 кВ, ТП 204 10/0,4 кВ)» со стоимостью этапа – 0,860 млн. руб. без НДС.
Кроме того, предприятие предлагает снизить стоимость ранее утвержденного мероприятия «Реконструкция ПС 35/6 кВ Машзавод с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 10 МВА, заменой силового трансформатора Т-2 10 МВА на 10 МВА, заменой оборудования ОРУ-35 кВ и заменой оборудования ЗРУ-6 кВ» на 3.710 млн. руб. до 19,548 млн. руб. без НДС.
РЭК получила положительное заключение межотраслевого совета потребителей, обосновывающее целесообразность технологических и стоимостных решений по вышеуказанным инвестиционным проектам.
Результаты проверки соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, в части не превышения прибыли на капитальные вложения 12% от НВВ предприятия на 2021 год, указывают на соответствие размера прибыли на 2021 год вышеуказанному требованию.

Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту изменения инвестиционной программы на 2018-2021 годы, считают предлагаемую АО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» корректировку инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 и 2021 году, документально обоснованной.
Заключение системного оператора к проекту изменения инвестиционной программы компании на 2018-2021 годы не требуется.
Таблица 4
Предложение экспертов по размеру источников финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 - 2021 годы инвестиционной программы
	№ п/п
	Показатель
	Предложение экспертов по размеру источников финансирования, млн. руб.

	
	
	2020 год
	2021 год

	
	Источники финансирования программы всего (без НДС), в т.ч.:
	23,258
	23,258

	1
	Собственные средства всего, в том числе:
	14,439
	23,258

	1.1
	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	3,981

	1.2
	Амортизация основных средств всего
	14,439
	19,277

	2
	Привлеченные средства всего, в том числе:
	8,819
	0,000
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным 
ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) для внесения изменений в инвестиционную программу  на 2020-2024 год 

1. Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2.Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась в соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

3.Параметры инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК Кузбасса) от 31.10.2019 № 379 утверждена инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» на период 2020 - 2024 годы. Стоимость утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы составляет 871,683 млн. руб. без НДС, в т.ч. на 2020 год она утверждена в размере 270,894 млн. руб. без НДС, на 2021 год – 147,938 млн. руб. без НДС.

Таблица 1 
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020-2024 годы
	Источник финансирования
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого за период реализации инвестицион-ной программы

	
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	

	Собственные средства всего (без НДС), в т.ч.:
	270,894
	147,938
	151,388
	150,511
	150,952
	871,683

	Прибыль в части передачи электроэнергии
	0,000
	44,553
	27,266
	0,000
	1,894
	73,713

	Прибыль в части технологического присоединения
	163,510
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	163,510

	Прочая прибыль
	3,999
	0,000
	20,737
	58,265
	45,673
	128,674

	Амортизация основных средств
	103,385
	103,385
	103,385
	92,246
	103,385
	505,786



Таблица 2
Инвестиционные проекты входящие в состав утвержденной РЭК Кузбасса на 2020-2024 годы программы, в части реализации инвестиционных проектов                                    в 2020–2021 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестици-
онного проекта
	Планируемые капитальные вложения, 
млн руб. (без НДС)

	
	
	Утвержденный план на 2020 год
	Утвержденный план на 2021 год

	Всего по инвестиционной программе
	
	270,894
	147,938

	Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2020г.)
	J_1.1.1.3.3
	163,510
	0,000

	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2
	K_1.1.4.1.1
	60,300
	96,512

	Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.)
	J_1.2.1.1.9
	3,905
	0,000

	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ «Танай». Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)
	J_1.2.1.1.10
	0,000
	43,775

	Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)
	K_1.2.1.1.11
	13,811
	0,000

	Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ «Керамзитовая». Замена ячеек КРУ-10. (ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)
	L_1.2.1.1.12
	0,000
	0,933

	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ «Набережная» (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.)
	K_1.2.1.2.1
	0,507
	0,000

	Выполнение работ по созданию информационно-вычисли-тельного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)
	K_1.2.1.2.2
	3,236
	0,636

	Выполнение работ по модернизации системы телемехани-ки на ПС 110/10 кВ «Керамзитовая» (ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)
	J_1.2.1.2.3
	5,302
	0,000

	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)
	K_1.2.2.1.1
	7,717
	0,000

	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)
	K_1.2.2.1.2
	5,328
	0,000

	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проект-ными работами с заменой провода на марку СИП и уста-новкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отхо-дящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод – 2020 г.)
	K_1.2.2.1.3
	6,210
	0,000

	Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.)
	L_1.6.1
	0,000
	1,704

	Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.)
	L_1.6.2
	0,000
	0,242

	Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.)
	L_1.6.3
	0,000
	0,294

	Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.)
	L_1.6.4
	0,000
	0,159

	Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.)
	L_1.6.5
	0,000
	3,682

	Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.)
	К_1.6.6
	1,068
	0,000



ООО ХК «СДС-Энерго» 27.03.2020 (исх. № 341 от 27.03.2020) направило заявление в РЭК Кузбасса о корректировке инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году.
Оформление проекта изменения инвестиционной программы выполнено в соответствии с шаблонами приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380                     «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

4.Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году

Согласно скорректированному финансовому плану, размещенному на официальном сайте предприятия и на официальном сайте РЭК Кузбасса, источниками финансирования измененной инвестиционной программы на 2020 год являются амортизационные отчисления в размере 103,385 млн. руб., прибыль от технологического присоединения потребителей – 8,727 млн. руб., прочая прибыль (от не регулируемой деятельности) – 84,393 млн. руб. 
Источниками финансирования инвестиционной программы на 2021 год являются амортизационные отчисления в размере 132,968 млн. руб., прибыль от оказания услуг по передаче электроэнергии - 14,971 тыс. руб. и прибыль от технологического присоединения потребителей - 162,370 млн. руб.
Таблица 3
Предложение предприятия по корректировке объема и источников финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 - 2021 годы инвестиционной программы
	Показатель
	Ед. изм.
	2020 год
	2021 год

	
	
	Утвержден-ный план
	Предложение по корректи-ровке утвержден-ного плана
	Утвержден-ный план
	Предложение по корректи-ровке утвержден-ного плана

	ИТОГО по программе (без НДС):
	млн. руб.
	270,895
	196,505
	147,938
	310,309

	Собственные средства всего, в том числе:
	млн. руб.
	270,895
	196,505
	147,938
	310,309

	Прибыль от оказания услуг по передаче электрической энергии
	млн. руб.
	0,000
	0,000
	44,553
	14,971

	Прибыль от технологического присоединения потребителей
	млн. руб.
	163,510
	8,727
	0,000
	162,370

	Прочая прибыль
	млн. руб.
	3,999
	84,393
	0,000
	0,000

	Текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) на оказание услуг по передаче электрической энергии
	млн. руб.
	103,385
	103,385
	103,385
	132,968



	Эксперты отмечают, что рассчитанный экономическим отделом размер амортизационных отчислений 2021 года составляет 117,275 млн. руб., что ниже предложения предприятия на 15,693 млн. руб. Таким образом, предлагаемая предприятием в качестве источника финансирования программы на 2021 год прибыль от оказания услуг по передаче электроэнергии в размере 14,971 млн. руб. должна увеличиться на 15,693 млн. руб. и будет составлять 30,664 млн. руб.
Корректировка инвестиционной программы, в части реализации инвестиционной программы в 2020 году
Эксперты провели анализ технической и стоимостной обоснованности пяти новых инвестиционных проектов, входящих в состав проекта изменения инвестиционной программы на 2020 год:
«Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для присоединения ТСО Сибирь», стоимость 0,772 млн. руб. без НДС. Источник финансирования – прибыль от технологического присоединения;
«Реконструкция ТП-3», стоимость 3,445 млн. руб. без НДС. Источник финансирования – прочая прибыль;
«Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ», стоимость 53,715 млн. руб. без НДС. Источник финансирования – прочая прибыль;
«Выкуп ВЛ-35 кВ «ОГР», стоимость 23,000 млн. руб. без НДС. Источник финансирования – прочая прибыль. Объект перенесен с 2022 года инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго», утвержденной постановлением РЭК от 31.10.2019 № 379;
«Приобретение АИД-70М», стоимость 0,233 млн. руб. без НДС. Источник финансирования – прочая прибыль.
Результаты анализа вместе с перечнем представленной документации отражены в таблице 7.
В ходе анализа документальной обоснованности данных инвестиционных проектов эксперты пришли к выводу, что целесообразность технологических и стоимостных решений по инвестиционным проектам: «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для присоединения ТСО Сибирь», «Реконструкция ТП-3», «Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ», «Выкуп ВЛ-35 кВ «ОГР» и «Приобретение АИД-70М», документально подтверждена. 
Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, не проводилась, ввиду отсутствия прибыли, в части передачи электроэнергии, в качестве источника финансирования проекта изменения инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год.
Таблица 4
Предложение предприятие по корректировке инвестиционной программы,              в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Планируемые капитальные вложения на 2020 год, млн. руб. (без НДС)

	
	Утвержденный РЭК Кузбасса план на 2020 год
	Предложение предприятия по корректировке утверж-денного плана на 2020 год 

	Всего, в т.ч.:
	270,895
	196,505

	Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская -Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
	163,510
	7,955

	Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для присоединения ТСО Сибирь
	0,000
	0,772

	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 
	60,300
	60,300

	Реконструкция ТП-3 (замена силовых транс-ров 2*160 кВА на 2*630 кВА с реконструкцией РУ-0,4 кВ)
	0,000
	3,445

	Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.)
	3,905
	3,905

	Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)
	13,811
	13,811

	Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ (СМР, ПНР, ввод-2020 г.)
	0,000
	53,715

	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.)
	0,507
	0,507

	Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)
	3,236
	3,236

	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)
	5,302
	5,302

	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)
	7,717
	7,717

	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)
	5,328
	5,328

	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)
	6,210
	6,210

	Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.)
	1,068
	1,068

	Выкуп ВЛ-35 кВ «ОГР»
	0,000
	23,000

	Приобретение АИД-70М
	0,000
	0,233






Корректировка инвестиционной программы, в части реализации инвестиционной программы в 2021 году
В соответствии с представленным предприятием проектом изменения инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году, новые инвестиционные проекты отсутствуют (см. табл. 5). В качестве изменения предприятие предлагает перенести бо́льшую часть финансирования инвестиционного проекта «Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская - Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР» с 2020 года на 2021 год, целесообразность технологических и стоимостных решений по которому была обоснована при утверждении РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы (постановление РЭК Кузбасса от 31.10.2019 № 379).
Таблица 5
Предложение предприятие по корректировке инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Планируемые капитальные вложения на 2021 год, млн. руб. (без НДС)

	
	Утвержденный РЭК Кузбасса план на 2021 год
	Предложение предприятия по корректировке утвержденного плана на 2021 год 

	Всего по программе
	147,938
	310,309

	Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская -Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
	0,000
	162,370

	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2
	96,512
	96,512

	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)
	43,775
	43,775

	Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10 (ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)
	0,933
	0,933

	Выполнение проектных работ по созданию информационно-вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)
	0,636
	0,636

	Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.)
	1,704
	1,704

	Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.)
	0,242
	0,242

	Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.)
	0,294
	0,294

	Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.)
	0,159
	0,159

	Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.)
	3,682
	3,682



Перечень материалов, обосновывающих целесообразность технологических и стоимостных решений по вышеуказанным инвестиционным проектам приведен в таблице 8.
Результаты проверки соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, указывают на то, что прибыль, в части передачи электроэнергии, в размере 30,664 млн. руб., предлагаемая предприятием в качестве источника финансирования проекта изменения инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов на 2021 год, не превышает 12% от НВВ 2021 года.

5.Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту изменения инвестиционной программы на 2020-2024 годы, считают предлагаемую ООО ХК «СДС-Энерго» корректировку инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 и 2021 году, документально обоснованной.
Положительное заключение системного оператора к проекту изменения инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» на 2020-2024 годы прилагается.
Размер амортизационных отчислений 2021 года, указанных компанией в финансовом плане субъекта электроэнергетики, составляет 132,968 млн. руб., что выше на 15,693 млн. руб. относительно определенной экспертами амортизации на 2021 год, которая составляет 117,275 млн. руб. В этой связи предлагаемая предприятием в качестве источника финансирования программы на 2021 год прибыль от оказания услуг по передаче электроэнергии в размере 14,971 млн. руб. должна увеличиться на 15,693 млн. руб. и будет составлять 30,664 млн. руб.
	Таким образом, источниками финансирования проекта изменения инвестиционной программы на 2021 год будут являться амортизационные отчисления 2021 года в размере 117,275 млн. руб., прибыль от технологического присоединения - 162,370 млн. руб. и прибыль в части передачи электроэнергии – 30,664 млн. руб.
Таблица 6
Предложение экспертов по размеру источников финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 - 2021 годы инвестиционной программы
	Показатель
	Ед. изм.
	2020 год
	2021 год

	
	
	Предложение по размеру источников финанси-рования
	Предложение по размеру источников финанси-рования

	ИТОГО по программе (без НДС):
	млн. руб.
	196,505
	310,309

	Собственные средства всего, в том числе:
	млн. руб.
	196,505
	310,309

	Прибыль от оказания услуг по передаче электрической энергии
	млн. руб.
	0,000
	30,664

	Прибыль от технологического присоединения потребителей
	млн. руб.
	8,727
	162,370

	Прочая прибыль
	млн. руб.
	84,393
	0,000

	Текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) на оказание услуг по передаче электрической энергии
	млн. руб.
	103,385
	117,275




	Таблица 7
Анализ представленных ООО ХК «СДС-Энерго» материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2020 год
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Планируемые капитальные вложения на 2020 год, млн. руб. (без НДС)
	Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта
	Документы, подтверждающие стоимость проекта
	Примечание
	Стоимость документально обоснованных инвестицион-ных проектов, млн. руб. (без НДС)

	
	Утвержден-ный РЭК Кузбасса план на 
2020 год 
	Предложение предприятия по корректировке утвержденного на 2020 год плана
	
	
	
	

	Всего, в т.ч.:
	270,895
	196,505
	
	
	
	196,505

	Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская -Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
	163,510
	7,955
	ПЗ, договор на технологическое присоединение с ТУ, 
	Договор на ПИР, отчеты-обоснования покупки у единственного поставщика, конкурентные листы, коммерческие предложения, договор на межевание и сметы, акт сдачи-приемки проекта планировки и межевания, договор на проведение археологической разведки, договор на экспертизу ПСД
	
	7,955

	Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для присоединения ТСО Сибирь
	0,000
	0,772
	ПЗ, договор на технологическое присоединение с ТУ, схема электроснабжения
	Закупочная документация по аналогичному мероприятию – «Строительство КЛ 10 кВ» (ПАО «МРСК Центра») с сайта www.zakupki.gov, проектно-сметная документация – аналог, локальная смета
	
	0,772

	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 
	60,300
	60,300
	
	
	без изменений
	60,300

	Реконструкция ТП-3 (замена силовых транс-ров 2*160 кВА на 2*630 кВА с реконструкцией РУ-0,4 кВ)
	0,000
	3,445
	ПЗ, заявка на тех.прис-е, ТУ, рабочая документация, рабочий проект-аналог
	Закупочная документация по аналогичной продукции – трансформаторы силовые 630 кВА, локальный сметный расчет, договор на ПИР
	
	3,445

	Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.)
	3,905
	3,905
	
	
	без изменений
	3,905

	Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)
	13,811
	13,811
	
	
	без изменений
	13,811

	Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ (СМР, ПНР, ввод-2020 г.)
	0,000
	53,715
	ПЗ, отчет по резуль-татам электротехничес-кого испытания трансформатора, протоколы хроматогра-фического анализа масла, договор аренды и доп.соглашение (согла-сие собственника на производство неотде-лимых улучшений)
	Закупочная документация по аналогичной продукции (трансформатор) ООО «СГК», скриншот страницы сайта www.zakupki.gov с протоколом закупки трансформатора, сметный расчет
	
	53,715

	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.)
	0,507
	0,507
	
	
	без изменений
	0,507

	Выполнение проектных работ по созданию информационно-вычисли-тельного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)
	3,236
	3,236
	
	
	без изменений
	3,236

	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)
	5,302
	5,302
	
	
	без изменений
	5,302

	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоу-зеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)
	7,717
	7,717
	
	
	без изменений
	7,717

	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)
	5,328
	5,328
	
	
	без изменений
	5,328

	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)
	6,210
	6,210
	
	
	без изменений
	6,210

	Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.)
	1,068
	1,068
	
	
	без изменений
	1,068

	Выкуп ВЛ-35 кВ «ОГР»
	0,000
	23,000
	ПЗ, расчет окупаемости проекта и экономического эффекта, договор аренды имущества
	Маркетинговая справка ООО НПФ «Инком Прайс» о рыночной стоимости ВЛ-35 кВ, ведомость износа ОС, 
	Объект пере-несен с 2022 года инвестици-онной програм-мы ООО ХК «СДС-Энерго», утвержденной постановле-нием РЭК Кузбасса от 31.10.2019 №379 
	23,000

	Приобретение АИД-70М
	0,000
	0,233
	ПЗ, ведомость амортизации, извещение ФБУ «Кемеровский ЦСМ» о непригодности АИД-70М, акт о списании ОС
	Закупочная документация, счет ООО «Электронприбор Новосибирск» на оплату АИД-70М
	
	0,233













Таблица 8
Анализ представленных ООО ХК «СДС-Энерго» материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы 
на 2021 год
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Планируемые капитальные вложения на 2021 год, млн. руб. (без НДС)
	Документы, подтверждающие техническую либо экономическую необходимость реализации проекта
	Документы, подтверждающие стоимость проекта
	Примечание
	Стоимость документально обоснованных инвестицион-ных проектов, млн. руб. (без НДС)

	
	Утвержденный РЭК Кузбасса план на 
2021 год
	Предложение пред-приятия по коррек-тировке утвержден-ного плана на 2021 год 
	
	
	
	

	Всего по программе
	147,938
	310,309
	
	
	
	310,309

	Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская -Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
	0,000
	162,370
	ПЗ, договор на технологическое присоединение с ТУ, 
	Договор на ПИР, акт приема-передачи ПСД, отчеты-обоснования покупки у единственного поставщика, конкурентные листы, коммерческие предложения, договор на межевание и сметы, акт сдачи-приемки проекта планировки и межевания, договор на проведение археологической разведки, договор на экспертизу ПСД
	
	162,370

	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2
	96,512
	96,512
	
	
	Без изменений
	96,512

	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)
	43,775
	43,775
	
	
	Без изменений
	43,775

	Реконструкции ЗРУ-10 кВ, 
ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10 (ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)
	0,933
	0,933
	
	
	Без изменений
	0,933

	Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)
	0,636
	0,636
	
	
	Без изменений
	0,636

	Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.)
	1,704
	1,704
	
	
	Без изменений
	1,704

	Замена аппарата для высоковольт-ных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.)
	0,242
	0,242
	
	
	Без изменений
	0,242

	Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.)
	0,294
	0,294
	
	
	Без изменений
	0,294

	Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.)
	0,159
	0,159
	
	
	Без изменений
	0,159

	Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.)
	3,682
	3,682
	
	
	Без изменений
	3,682
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Приложение № 16 к протоколу № 70
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Горэлектросеть» 
(г. Новокузнецк) для внесения изменений в инвестиционную программу 
на 2020-2024 год 


Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась в соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Параметры инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК Кузбасса) от 31.10.2019 № 385 утверждена инвестиционная программа ООО «Горэлектросеть» на период 2020 - 2024 годы. 
Стоимость утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы составляет 786,942 млн. руб. без НДС.


Таблица 1
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020-2024 годы
	Источник финансирования
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого за период реали-зации инвес-тиционной программы

	
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	

	Собственные средства всего (без НДС), в т.ч.:
	143,760
	148,962
	154,110
	166,500
	173,610
	786,942

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	84,975
	88,066
	95,240
	99,300
	367,581

	Амортизация основных средств
	24,582
	63,987
	66,044
	71,260
	74,310
	300,183

	Прочие привлеченные средства
	119,178
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	119,178



Таблица 2
Инвестиционные проекты входящие в состав утвержденной РЭК Кузбасса на 2020-2024 годы программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020–2021 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (без НДС)

	
	
	2020 год
	2021 год

	
	
	План
	План

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	
	143,76
	148,96

	Реконструкция закрытой распределительной подстанции ТП-401А с увеличением трансформаторной мощности на 1,2 МВА до 2 МВА
	J_2020_01_001
	2,19
	0,00

	Установка электрооборудования в РУ-0,4кВ и силовых трансформаторов 6 кВ мощностью 1,26 МВА в ТП-726
	J_2020_01_002
	3,52
	0,00

	Реконструкция закрытой распределительной подстанции ТП-411 с увеличением трансформаторной мощности на 0,74 МВА до 2 МВА
	J_2020_01_003
	2,92
	0,00

	Реконструкция закрытой распределительной подстанции ТП-57 с увеличением трансформаторной мощности на 0,46 МВА до 1,26 МВА
	J_2020_01_004
	2,04
	0,00

	Реконструкция закрытой распределительной подстанции ТП-347 с увеличением трансформаторной мощности на 0,22 МВА до 0,4 МВА
	J_2020_01_005
	0,81
	0,00

	Реконструкция закрытой распределительной подстанции ТП-112 с увеличением трансформаторной мощности на 0,08 МВА до 0,4 МВА
	J_2020_01_006
	0,86
	0,00

	Реконструкция закрытой ТП-355 с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ
	ЭJ_2020_01_007
	0,66
	0,00

	Реконструкция закрытой ТП-355 с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ
	J_2021_01_007
	0,00
	10,57

	Реконструкция закрытой ТП-372 с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ
	ЭJ_2020_01_008
	0,66
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-13 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,25 МВА
	J_2020_01_009
	1,08
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-56 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,25 МВА
	J_2020_01_010
	1,08
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-72 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,63 МВА
	J_2020_01_011
	1,53
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-88 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,4 МВА
	J_2020_01_012
	1,31
	0,00

	Реконструкция закрытой ТП-353 с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ 0,8 МВА
	J_2021_01_013
	0,00
	10,57

	Реконструкция закрытой ТП-31 с установкой 2БКТП-6/0,4 кВ 0,8 МВА
	ЭJ_2021_01_014
	0,00
	0,66

	Реконструкция закрытой ТП-92 с установкой 2БКТП-6/0,4 кВ 0,8 МВА
	ЭJ_2021_01_015
	0,00
	0,66

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-94 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,25 МВА
	J_2020_01_016
	1,08
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-95 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,4 МВА
	J_2020_01_017
	1,31
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-96 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,4 МВА
	J_2020_01_018
	1,31
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-98 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,25 МВА
	J_2020_01_019
	1,08
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-99 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,4 МВА
	J_2020_01_020
	1,31
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-100 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,4 МВА
	J_2021_01_021
	0,00
	1,46

	Реконструкция РП-26 с прокладкой резервной кабельной линии 10 кВ от РП-26 до ТП-845, кабелем ААШв-10, протяженностью по трассе 0,3 км
	J_2020_01_022
	2,58
	0,00

	Реконструкция закрытой ТП-133 с установкой 2БКТП-6/0,4 кВ
	ЭJ_2021_01_023
	0,00
	0,60

	Реконструкция закрытой ТП-364 с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ
	ЭJ_2021_01_024
	0,00
	0,60

	Реконструкция закрытой ТП-376 с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ
	ЭJ_2021_01_025
	0,00
	0,60

	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС №1 «Центральная» с заменой маслосборника
	ЭJ_2021_01_026
	0,00
	0,15

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-101 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,63 МВА 
	J_2020_01_027
	1,53
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-107 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,4 МВА 
	J_2021_01_028
	0,00
	1,46

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-116 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,25 МВА 
	J_2021_01_029
	0,00
	1,21

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-118 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,4 МВА 
	J_2021_01_030
	0,00
	1,46

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-119 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,25 МВА 
	J_2021_01_031
	0,00
	1,21

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-120 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,25 МВА 
	J_2021_01_032
	0,00
	1,21

	Реконструкция закрытой встроенной трансформаторной подстанции ТП-127 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,25 МВА 
	J_2021_01_033
	0,00
	1,21

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-377 с заменой силового масляного трансформатора на сухой 0,4 МВА 
	J_2021_01_034
	0,00
	1,46

	Реконструкция закрытой ТП-356 с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ 0,5 МВА
	ЭJ_2021_01_035
	0,00
	0,60

	Реконструкция закрытой ТП-379 с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ 0,5 МВА
	ЭJ_2021_01_036
	0,00
	0,60

	Реконструкция закрытой ТП-380 с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ 0,5 МВА
	ЭJ_2021_01_037
	0,00
	0,60

	Реконструкция закрытой ТП-305 с установкой резервного силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_040
	0,71
	0,00

	Реконструкция закрытой ТП-246 с установкой резервного силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_041
	0,74
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-13 с заменой оборудования РУ-6кВ и РУ-0,4 кВ
	ЭJ_2020_01_042
	0,06
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-56 с заменой оборудования РУ-6кВ и 0,4кВ
	ЭJ_2020_01_043
	0,06
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-72 с заменой оборудования РУ-6кВ
	ЭJ_2020_01_044
	0,04
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-88 с заменой оборудования РУ-6кВ и РУ-0,4 кВ
	ЭJ_2020_01_045
	0,06
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-94 с заменой оборудования РУ-6кВ и РУ-0,4 кВ
	ЭJ_2020_01_046
	0,07
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-95 с заменой оборудования РУ-6кВ и РУ-0,4 кВ
	ЭJ_2020_01_047
	0,07
	0,00

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-96 с заменой оборудования РУ-6кВ и РУ-0,4 кВ
	ЭJ_2021_01_048
	0,00
	0,12

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-98 с заменой оборудования РУ-6кВ и РУ-0,4 кВ
	ЭJ_2021_01_049
	0,00
	0,12

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-99 с заменой оборудования РУ-6кВ и РУ-0,4 кВ
	ЭJ_2021_01_050
	0,00
	0,12

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-100 с заменой оборудования РУ-6кВ и РУ-0,4 кВ
	ЭJ_2021_01_051
	0,00
	0,05

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-101 с заменой оборудования РУ-6кВ
	ЭJ_2021_01_052
	0,00
	0,05

	Реконструкция закрытой встроенной ТП-107 с заменой оборудования РУ-6кВ и РУ-0,4 кВ
	ЭJ_2021_01_053
	0,00
	0,08

	Реконструкция закрытой ТП-37 с установкой 2БКТП-6/0,4 кВ 0,5 МВА
	ЭJ_2020_01_061
	0,66
	0,00

	Реконструкция закрытой ТП-89 с установкой 2БКТП-6/0,4 кВ 0,5 МВА
	ЭJ_2020_01_062
	0,66
	0,00

	Реконструкция закрытой ТП-111 с установкой 2БКТП-6/0,4 кВ 0,32 МВА
	ЭJ_2020_01_063
	0,66
	0,00

	Реконструкция закрытой ТП-111 с установкой 2БКТП-6/0,4 кВ 0,32 МВА
	J_2021_01_063
	0,00
	9,97

	Реконструкция закрытой ТП-403 с установкой 2БКТП-6/0,4 кВ 0,8 МВА
	ЭJ_2021_01_064
	0,00
	0,60

	Реконструкция закрытой ТП-404 с установкой 2БКТП-6/0,4 кВ 0,8 МВА
	ЭJ_2021_01_065
	0,00
	0,60

	Реконструкция закрытой ТП-428 с установкой 2БКТП-6/0,4 кВ 0,8 МВА
	ЭJ_2021_01_066
	0,00
	0,60

	Реконструкция закрытой ТП-112 с установкой 2БКТП-6/0,4 кВ 0,5 МВА
	ЭJ_2021_01_067
	0,00
	0,60

	Реконструкция закрытой ТП-123 с установкой БКТП-6/0,4 кВ 0,4 МВА
	ЭJ_2020_01_068
	0,36
	0,00

	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №1 «Центральная» с частичной заменой оборудования 35 кВ и 6 кВ
	ЭJ_2020_01_072
	1,52
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-407 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_073
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-410 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_074
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-416 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_075
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-418 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_076
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-428 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_077
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-431 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_078
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-437 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_079
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-438 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_080
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-439 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_081
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-441 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_082
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-443 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_083
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-460 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_084
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-461 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_085
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-462 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_086
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-465 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_087
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-478 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_088
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-488 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_089
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-498 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_090
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-541 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_091
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-300 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_092
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-305 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_093
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-306 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_094
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-317 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_095
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-324 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_096
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-332 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_097
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-336 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_098
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-348 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_099
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-363 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_100
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-364 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_101
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-365 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_102
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-366 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_103
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-367 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_104
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-371 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_105
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-372 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_106
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-374 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_107
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-375 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_108
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-379 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_110
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-380 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_111
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-381 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_112
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-383 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_113
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-385 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_114
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-388 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_115
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-390 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_116
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-393 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_117
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-910 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_118
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-76 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_119
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-103 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_122
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-105 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_123
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-137 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_124
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-142 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_125
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-147 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_126
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-151 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_127
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-153 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_128
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-157 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_129
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-159 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_130
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-175 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_131
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-181 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_132
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-183 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_133
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-184 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_134
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-185 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_135
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-189 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_136
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-197 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_137
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-203 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_138
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-204 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_139
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-244 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_140
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-249 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_141
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-254 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_142
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-256 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_143
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-665 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_144
	0,97
	0,00

	Техническое перевооружение РП-3 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	ЭJ_2020_01_145
	0,05
	0,00

	Техническое перевооружение РП-3 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	J_2021_01_145
	0,00
	1,05

	Техническое перевооружение закрытого РП-3 с заменой масляных выключателей на вакуумные
	ЭJ_2020_01_146
	0,91
	0,00

	Техническое перевооружение закрытого РП-3 с заменой масляных выключателей на вакуумные
	J_2021_01_146
	0,00
	21,55

	Техническое перевооружение закрытого РП-4 с заменой масляных выключателей на вакуумные
	ЭJ_2020_01_147
	0,73
	0,00

	Техническое перевооружение закрытого ЦРП-4 с заменой масляных выключателей на вакуумные
	ЭJ_2020_01_148
	0,91
	0,00

	Техническое перевооружение закрытого ЦРП-4 с заменой масляных выключателей на вакуумные
	J_2021_01_148
	0,00
	17,88

	Техническое перевооружение ТП-429 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	ЭJ_2020_01_149
	0,07
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-429 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	J_2021_01_149
	0,00
	1,45

	Техническое перевооружение ТП-435 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	ЭJ_2020_01_150
	0,06
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-435 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	J_2021_01_150
	0,00
	1,06

	Техническое перевооружение ТП-438 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	ЭJ_2020_01_151
	0,06
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-439 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	ЭJ_2020_01_152
	0,06
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-439 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	J_2021_01_152
	0,00
	1,06

	Техническое перевооружение ТП-431 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	J_2020_01_153
	0,95
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-432 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	J_2020_01_154
	0,95
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-418 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	J_2021_01_155
	0,00
	1,25

	Техническое перевооружение РП-5 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_156
	0,72
	0,00

	Техническое перевооружение РП-7 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_157
	0,71
	0,00

	Техническое перевооружение РП-13 с заменой силовых трансформаторов 1,26 МВА
	J_2020_01_158
	1,49
	0,00

	Техническое перевооружение РП-21 с заменой силовых трансформаторов 2 МВА
	J_2020_01_159
	1,75
	0,00

	Техническое перевооружение РП-22 с заменой силового трансформатора 0,63 МВА
	J_2020_01_160
	0,73
	0,00

	Техническое перевооружение РП-26 с заменой силовых трансформаторов 1,26 МВА
	J_2020_01_161
	1,49
	0,00

	Техническое перевооружение ПС №3 «Южная» с заменой трансформатора собственных нужд 0,1 МВА
	J_2020_01_163
	0,42
	0,00

	Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №6 «В.Островская» с частичной заменой оборудования 35 кВ и 6 кВ, и силового трансформатора 16 МВА
	J_2021_01_164
	0,00
	27,94

	Техническое перевооружение РП-1 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
	J_2020_01_165
	0,78
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-541 с заменой оборудования РУ- 10 кВ с установкой выключателей нагрузки ВНАп-10 
	J_2020_01_166
	0,17
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-168 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	J_2020_01_167
	0,72
	0,00

	Техническое перевооружение закрытого РП-3 с оборудованием средствами телемеханики
	ЭJ_2020_01_168
	0,62
	0,00

	Техническое перевооружение закрытого РП-3 с оборудованием средствами телемеханики
	J_2021_01_168
	0,00
	1,76

	Техническое перевооружение закрытого РП-12 с оборудованием средствами телемеханики
	ЭJ_2020_01_169
	0,62
	0,00

	Техническое перевооружение закрытого РП-12 с оборудованием средствами телемеханики
	J_2021_01_169
	0,00
	1,76

	Техническое перевооружение ТП-443 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	ЭJ_2021_01_170
	0,00
	0,10

	Техническое перевооружение ТП-444 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	ЭJ_2021_01_171
	0,00
	0,10

	Техническое перевооружение ТП-437 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	ЭJ_2021_01_172
	0,00
	0,10

	Техническое перевооружение ТП-433 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой панелей ЩО-70
	ЭJ_2021_01_173
	0,00
	0,10

	Техническое перевооружение ТП-231 с заменой оборудования РУ-6 кВ с установкой выключателей нагрузки
	ЭJ_2020_01_192
	0,05
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-633 с заменой оборудования РУ-6 кВ с установкой выключателей нагрузки
	ЭJ_2020_01_193
	0,06
	0,00

	Техническое перевооружение ТП-397 с заменой оборудования РУ-10 кВ с установкой выключателей нагрузки
	ЭJ_2021_01_195
	0,00
	0,05

	Техническое перевооружение ТП-366 с заменой оборудования РУ-10 кВ с установкой выключателей нагрузки
	ЭJ_2021_01_196
	0,00
	0,05

	Техническое перевооружение ТП-371 с заменой оборудования РУ-10 кВ с установкой выключателей нагрузки
	ЭJ_2021_01_197
	0,00
	0,05

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-333 ф. Водопадная с заменой опор и провода, длиной 0,784 км по трассе
	ЭJ_2020_01_198
	0,12
	0,00

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-341 ф. Частный сектор с заменой опор и провода, длиной 0,56 км по трассе
	ЭJ_2020_01_199
	0,12
	0,00

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Частный сектор от ТП-394 с заменой опор и провода, длиной 0,329 км по трассе
	J_2020_01_200
	0,70
	0,00

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Гранитная, ф. О.Дундича от ТП-322 с заменой опор и провода, длиной 1,2 км по трассе
	J_2020_01_201
	1,76
	0,00

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. КЖС-1, ф. КЖС-2, ф. Ленинградская, ф. Подкачки от ТП-356 с заменой опор и провода, длиной 2,082 км по трассе
	J_2020_01_203
	4,09
	0,00

	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-354 с заменой опор и провода протяженностью по трассе 2,228 км
	J_2020_01_204
	2,68
	0,00

	Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛЭП-10 кВ ф-р.12-Н-1 с заменой опор и провода, длиной 1,136 км по трассе
	J_2020_01_205
	5,74
	0,00

	Реконструкция линии электропередачи 6 кВ ф.ЦРП-1 вв3 с изменением трассы и строительством кабельного сооружения
	J_2021_01_206
	0,00
	4,41

	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-8Г, ф.10-39Г от ПС КФЗ-1 до ЦРП-2 с заменой провода и опор, длиной 2,185 км по трассе
	J_2021_01_208
	0,00
	3,63

	Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 19-608 от ТП-608 до ТП-629 с заменой кабеля ААШв-10 3х120, протяженностью по трассе 0,994 км
	J_2021_01_211
	0,00
	2,21

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-357 ф. Вагоностроительная, ф. Ветлечебница с заменой опор и провода, длиной 1,666 км по трассе
	ЭJ_2021_01_212
	0,00
	0,20

	Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от ТП-392 ф. дома КЖС с заменой опор и провода, длиной 0,621 км по трассе
	ЭJ_2021_01_213
	0,00
	0,13

	Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ф.Правый, ф.Левый от ТП-541 с заменой опор и провода, длиной 3,54 км по трассе
	ЭJ_2020_01_216
	0,18
	0,00

	Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-274 до ТП-292 ф. 14-203 с заменой кабеля, протяженностью 0,48 км
	ЭJ_2021_01_218
	0,00
	0,20

	Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-174 до ТП-175 ф. 26-251/294 с заменой кабеля, протяженностью 0,33 км
	ЭJ_2021_01_219
	0,00
	0,20

	Реконструкция КЛ-10кВ от РП-1 до КНС-313 ф. 14-Н-2 с заменой кабеля, протяженностью 2 км
	ЭJ_2021_01_220
	0,00
	0,50

	Реконструкция КЛ-10кВ от РП-1 до ТПС-12 ф. 17-ТПС-1, ф. 18-ТПС-2 с заменой части кабеля, протяженностью 0,95 км
	ЭJ_2021_01_221
	0,00
	0,50

	Строительство санитарного-бытового помещения ПС №1 "Центральная"
	ЭJ_2021_01_222
	0,00
	0,20

	Строительство резервной КЛ-6кВ от ТП-693 до ТП-112, кабелем ААШв-10
	ЭJ_2021_01_223
	0,00
	0,20

	Приобретение ГАЗель - 330273-753 (4 WD)
	J_2021_01_225
	0,00
	1,06

	Приобретение бурильно-крановой машины TAURUS (КамАЗ) (с возможностью установки люльки, с бортом для перевозки опор)
	J_2020_01_230
	8,72
	0,00

	Приобретение дизель-генератора ТСС ЭД-200-Т400-1РПМ2 250 кВА
	J_2021_01_232
	0,00
	2,22

	Приобретение тепловизора 
	J_2021_01_233
	0,00
	1,25

	Приобретение автовышки ГАЗ NEXT
	J_2021_01_234
	0,00
	4,95

	Приобретение баровой грунторезной машины БГМ-1 (грунторез) на базе «Беларус-82.1»
	J_2020_01_235
	3,11
	0,00



Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году

ООО «Горэлектросеть» не направляло заявление в РЭК Кузбасса о корректировке инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году. Таким образом, эксперты считают, что стоимость и размер источников финансирования инвестиционных проектов на 2020 год остаются неизменными – в соответствии с установленными РЭК Кузбасса показателями. Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по не превышению размера прибыли на капитальные вложения 12% НВВ компании на 2020 год не проводилась, ввиду отсутствия прибыли в качестве источника финансирования инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год.
Вместе с этим, орган госрегулирования обязан ежегодно корректировать инвестиционную программу до начала очередного периода реализации в части размеров источников финансирования программы (амортизационные отчисления и прибыль). Согласно предварительному экономическим отделом расчету, размер амортизационных отчислений на 2021 год составляет 33,166 млн. руб. Следовательно, для полноценного финансирования запланированных на 2021 год инвестиционных проектов необходима в качестве второго источника финансирования прибыль в размере 115,794 млн. руб.
Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по не превышению размера прибыли на капитальные вложения 12% НВВ компании на 2021 год показала, что максимальный размер прибыли, который можно использовать в качестве источника финансирования инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2021 год, составляет по предварительной оценке экономического отдела РЭК 72,500 млн. руб. 
Заключение
В связи с отсутствием заявления ООО «Горэлектросеть» эксперты считают, что стоимость и размер источников финансирования инвестиционных проектов на 2020 год следует оставить без изменения – в соответствии с установленными РЭК Кузбасса показателями.
Эксперты считают необходимым скорректировать ранее утвержденный РЭК Кузбасса на 2021 год размер амортизационных отчислений 2021 года до расчетного объема амортизации на 2021 год - 33,166 млн. руб., а также снизить прибыль до 32,325 млн. руб. и предусмотреть финансирование из привлеченных средств в размере 83,471 млн. руб.
Таблица 3
Предложение экспертов по размеру источников финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 - 2021 годы инвестиционной программы
	Показатель
	2020 год
	2021 год

	Источники финансирования программы всего (без НДС), в т.ч.:
	143,760
	148,962

	Собственные средства всего, в том числе:
	143,760
	65,491

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	32,325

	Амортизация основных средств всего
	24,582
	33,166

	Прочие привлеченные средства
	119,178
	83,471
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Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным филиалом «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 
для внесения изменений в инвестиционную программу 
на 2016-2020 годы 


Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Общие положения
Экспертиза представленных документов проводилась соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Параметры инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК Кузбасса) от 31.12.2015 № 1054 (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 29.12.2016 № 726, от 31.10.2017 № 328, от 11.10.2018 № 256, от 31.10.2019 № 384) утверждена инвестиционная программа филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на период 2016 - 2020 годы. 
Стоимость утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2016 - 2020 годы составляет 34,767 млн. руб. без НДС.
Таблица 1 
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2016-2020 годы
	Источник финансирования
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Итого за период реали-зации инвес-тиционной программы

	
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	

	Источники финансирования программы
	10,581
	10,958
	5,341
	3,944
	3,944
	34,767

	Собственные средства всего (без НДС), в т.ч.:
	10,581
	10,958
	5,341
	3,944
	1,804
	32,627

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	3,081
	2,212
	2,140
	0,000
	7,433

	Амортизация основных средств
	10,581
	7,877
	3,129
	1,804
	1,804
	25,194

	Привлеченные средства
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,140
	2,140



Таблица 2
Инвестиционные проекты входящие в состав утвержденной РЭК Кузбасса на 2016-2020 годы программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)

	
	2020 год

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	3,966

	Реконструкция оборудования ТП-143п с заменой ячеек КСО (4 шт.), по адресу: Кемеровская область, Кемеровский р-н, п. Ягуново, в/г №29 (инв. 865018487, 865018488, 865018489, 865018490)
	0,473

	Реконструкция оборудования ТП-558 с заменой ячеек КСО (8 шт.), по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Космическая 2, в/г №1
(инв. 865018492, 865018493, 865018494, 865018495, 865018496, 865018497, 865018498, 865018491)
	1,005

	Реконструкция оборудования ТП-6 с заменой силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086603) на ТМГ-160 кВА, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга,  в/г №1
	0,188

	Реконструкция оборудования ТП-7 с заменой силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086604) на ТМГ-160 кВА, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1
	0,188

	Реконструкция оборудования ТП-13 с заменой силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086599) на ТМГ-160 кВА, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1
	0,188

	Реконструкция оборудования ТП-14 с заменой силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086597) на ТМГ-160 кВА, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1
	0,188

	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидер 6-24-п (инв. № 864014161), по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1
	1,409

	Оборудование, не входящее в сметы строек. 2020
	0,327



Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2016 - 2020 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году
Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 27.03.2020 направил заявление в РЭК Кузбасса о корректировке инвестиционной программы на 2016 - 2020 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году. Согласно предложению предприятия стоимость инвестиционных проектов и размер источников их финансирования на 2020 год снижаются относительно установленных РЭК Кузбасса показателей. Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по не превышению размера прибыли на капитальные вложения 12% НВВ компании на 2020 год, не проводилась, ввиду отсутствия прибыли в качестве источника финансирования проекта изменения инвестиционной программы на 2016 – 2020 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2016 год.
Оформление проекта изменения инвестиционной программы выполнено в соответствии с шаблонами приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380                     «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».
Проект изменения инвестиционной программы филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2016-2020 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году, включает в себя 3 новых мероприятия на сумму 2,081 млн. руб., а также один ранее утвержденный инвестиционный проект «Оборудование, не входящее в сметы строек. 2020», стоимость которого предприятие предлагает снизить на 0,150 млн. руб. до 0,172 млн. руб.:

Таблица 3
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. (без НДС)

	
	2020 год

	
	Утвержденный план
	Предложение по корректировке утвержденного плана

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	3,966
	2,253

	Реконструкция оборудования ТП-25 с заменой ячеек КСО (7 шт.), по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1 
	0,000
	0,846

	Реконструкция оборудования ТП-27 с заменой ячеек КСО (7 шт.), по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №5
	0,000
	0,889

	Реконструкция оборудования ТП-143п с заменой ячеек КСО (4 шт.), по адресу: Кемеровская область, Кемеровский р-н, п. Ягуново, в/г №29 (инв. 865018487, 865018488, 865018489, 865018490)
	0,473
	0,000

	Реконструкция оборудования ТП-558 с заменой ячеек КСО (8 шт.), по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Космическая 2, в/г №1
(инв. 865018492, 865018493, 865018494, 865018495, 865018496, 865018497, 865018498, 865018491)
	1,005
	0,000

	Реконструкция оборудования ТП-6 с заменой силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086603) на ТМГ-160 кВА, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга,  в/г №1
	0,188
	0,000

	Реконструкция оборудования ТП-7 с заменой силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086604) на ТМГ-160 кВА, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1
	0,188
	0,000

	Реконструкция оборудования ТП-13 с заменой силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086599) на ТМГ-160 кВА, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1
	0,188
	0,000

	Реконструкция оборудования ТП-14 с заменой силового трансформатора ТМ-160 кВА (инв.№864086597) на ТМГ-160 кВА, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1
	0,188
	0,000

	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидер 6-24-п (инв. № 864014161), по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №1
	1,409
	0,000

	Создание системы АСКУЭ
	0,000
	0,346

	Оборудование, не входящее в сметы строек. 2020
	0,327
	0,172



Для обоснования проекта изменения инвестиционной программы на 2020 год филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» представил:
пояснительную записку к проекту изменения инвестиционной программы;
программу в области энергосбережения и энергоэффективности;
паспорта инвестиционных проектов;
финансовый план субъекта электроэнергетики;
документы, обосновывающие целесообразность технологических решений новых инвестиционных проектов;
документы, обосновывающие целесообразность стоимостных решений новых инвестиционных проектов.
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием документацию, считают предлагаемую филиалом «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» корректировку инвестиционной программы на 2020 год документально обоснованной.
Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту изменения инвестиционной программы на 2016-2020 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году, считают предлагаемую филиалом «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» корректировку инвестиционной программы документально обоснованной.
Положительное заключение межотраслевого совета потребителей представлено в РЭК.
Сведения о предлагаемых экспертами размерах источниках финансирования инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году, приведены в таблице 3.
Таблица 4
Предложение экспертов по размеру источников финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 год инвестиционной программы
	Показатель
	Размер освоения на 2020 год, млн. руб. без НДС

	Источники финансирования инвестиционной программы всего (без НДС), в том числе:
	2,253

	Собственные средства всего, в том числе:
	1,804

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000

	Амортизация основных средств всего
	1,804

	Привлеченные средства
	0,449
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Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным филиалом «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 
для утверждения инвестиционной программы 
на 2021-2025 годы 


Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Общие положения
Экспертиза представленных документов проводилась в соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Параметры инвестиционной программы.
Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 27.03.2020 направил заявление в РЭК Кузбасса об утверждении инвестиционной программы на 2021 - 2025 годы. Согласно предложению предприятия общая стоимость проекта инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Электросеть» на 2021 - 2025 годы составляет 8,635 млн. руб.
Размеры источников финансирования инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы указаны в табл. 1.
Таблица 1.
Предлагаемые филиалом «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» размеры источников финансирования проекта инвестиционной программы на 2021 – 2025 годы
	Показатель
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого

	
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.

	Всего по программе, в том числе:
	1,887
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	8,635

	Собственные средства всего, в том числе:
	1,887
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	8,635

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,200

	Амортизация, учтенная в тарифах
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	8,435



Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2021 - 2025 годы

Результаты проверки соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по не превышению размера прибыли на капитальные вложения 12% НВВ компании на 2021 год, указывают на то, что прибыль в размере 0,200 млн. руб., предлагаемая предприятием в качестве источника финансирования проекта инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов на 2021 год, не превышает 12% от НВВ 2021 года.
Оформление проекта инвестиционной программы выполнено в соответствии с шаблонами приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».
Проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2025 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году, включает в себя 5 мероприятий на сумму 1,887 млн. руб.:
Таблица 2
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей 
(без НДС)

	
	2021 год

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	1,887

	Реконструкция оборудования ТП-4202 (558) с заменой ячеек КСО (8 шт.), по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Космическая 2, в/г №1 (инв. 865018492, 865018493, 865018494, 865018495, 865018496, 865018497, 865018498, 865018491)
	1,063

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 0,4-16-8 (инв. №864013996) от ТП-4217 (16), Кемеровская обл, г.Юрга, в/г №5 
	0,132

	Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Воинская 110/10» до ЗТП-4215 фидер 10-7-2, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №5
	0,214

	Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Воинская 110/10» до ЗТП-4215 фидер 10-12-2, по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, в/г №5
	0,310

	Оборудование вне смет 2021
	0,168



Для обоснования проекта инвестиционной программы на 2021 год филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» представил:
пояснительную записку к проекту изменения инвестиционной программы;
программу в области энергосбережения и энергоэффективности;
паспорта инвестиционных проектов;
финансовый план субъекта электроэнергетики;
документы, обосновывающие целесообразность технологических решений инвестиционных проектов;
документы, обосновывающие целесообразность стоимостных решений инвестиционных проектов.
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием документацию, считают предлагаемый филиалом «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» проект инвестиционной программы на 2021 год документально обоснованным.

Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту инвестиционной программы на 2021-2025 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году, считают инвестиционные проекты документально обоснованными.
Положительное заключение межотраслевого совета потребителей к проекту инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2025 годы получено РЭК.
Сведения о предлагаемых экспертами размерах источниках финансирования инвестиционной программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2021 году, приведены в таблице 3.
Таблица 3
Предложение экспертов по размеру источников финансирования инвестиционной программы на 2021 год
	Показатель
	Размер на 2021 год, млн. руб. без НДС

	Источники финансирования инвестиционной программы всего (без НДС), в том числе:
	1,887

	Собственные средства всего, в том числе:
	1,887

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,200

	Амортизация основных средств
	1,687
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Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал                             ОАО «РЖД») для внесения изменений в инвестиционную программу 
на 2020-2024 год 


Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась в соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 29.09.2020).

Параметры инвестиционной программы.
Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК Кузбасса) от 31.10.2019 № 391 утверждена инвестиционная программа ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на 2020-2024 годы стоимостью 443,190 млн. руб. без учета НДС. 

Таблица 1
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы
	Показатель
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Утвержденный план, млн. руб.
	Утвержденный план, млн. руб.
	Утвержденный план, млн. руб.
	Утвержденный план, млн. руб.
	Утвержденный план, млн. руб.
	План, млн. руб.

	Всего по программе, в том числе:
	102,82
	98,435
	79,857
	84,670
	77,408
	443,190

	Собственные средства всего, в том числе:
	24,716
	24,716
	24,716
	24,716
	24,716
	123,580

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Амортизация, учтенная в тарифах
	24,716
	24,716
	24,716
	24,716
	24,716
	123,580

	Прочие собственные средства
	78,104
	73,719
	55,141
	59,954
	52,692
	319,610



Таблица 2
Инвестиционные проекты входящие в состав утвержденной РЭК Кузбасса на                 2020-2024 годы программы, в части реализации инвестиционных проектов                            в 2020–2021 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Освоение капиталь-ных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)

	
	2020 год
	2021 год

	
	План
	План

	Всего по программе
	102,82
	98,44

	Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП -7 Прокопьевск
	0,00
	0,40

	Техническое перевооружение тяговой подстанции Промышленная
	10,00
	0,00

	Техническое перевооружение тяговой подстанции Проектная
	24,028
	0,00

	Техническое перевооружение тяговой подстанции Бускускан
	15,00
	0,00

	Техническое перевооружение открытого распределительного устройства 220 кВ тяговой подстанции Артышта-2
	5,00
	59,877

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ Ф4-0,4 кВ КТПНС-300 пос. Ишаново
	5,45
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Алгаин
	5,99
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ КТП6-3, КТП-6-4а,КТП-6-2, КТП-6-5, КТП-6-4 ст.Берикульская
	19,06
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ   ст.Егозово
	8,865
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Буреничево ул. Линейная, ул. Садовая, ул. Степная, бытовая
	5,52
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ на ст. Проектная
	0,75
	5,36

	Техническое перевооружение низковольтных электросетей   0,4 кВ ст.Новокузнецк-Сортировочный от ТП-6,  ТП-233
	1,26
	9,55

	Техническое перевооружение низковольтных электросетей   ст. Углерод от КТП-21П2
	0,00
	0,83

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ на ст.Калары, на о.п. 527 км, о.п.517 км, о.п.518км, о.п.521км, ст.Кондома
	0,00
	0,90

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ на о.п. Контрольный
	0,00
	0,585

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ на о.п. Бускускан
	0,00
	0,279

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-1-7а, КТП-1-9 ст. Таскаево
	0,00
	0,89775

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от ТП-2-4, ТП-2-5 ст. Тутальская
	0,00
	0,82125

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП 116 ст.Карлык
	0,6
	5,0

	Техническое перевооружение воздушной линии 35 кВ, Ф-1, Ф-2 от ТП Тайга
	1,00
	7,50

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ КТП - 466 ст.Стальмост, от КТП-535 о.п.Шахтер
	0,00
	0,25875

	Техническое перевооружение КТП-392, КТПНС-400, КТПНС-401 на ст.Кемерово
	0,00
	0,225

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Мереть
	0,2925
	5,95



Письмом от 01.04.2020 № 1843/З-СибНТЭ ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») направило заявление в РЭК Кузбасса о внесении изменений в инвестиционную программу на 2020-2024 гг., в части реализации инвестиционных проектов на 2020-2021 год.
Оформление проекта изменения инвестиционной программы выполнено в соответствии с шаблонами приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380                     «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году

Согласно представленному ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») проекту изменения инвестиционной программы на 2020-2024 гг. в части реализации инвестиционных проектов на 2020 и 2021 год, предлагается корректировка по инвестиционным проектам на 2020 год: 
Таблица 3.
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без 0,00С)

	
	2020 год
	2021 год

	
	План
	Предложение по корректировке утвержден-
ного плана
	План
	Предложение по корректи-ровке утвержден-
ного плана

	Всего по программе
	102,82
	24,50
	98,44
	0,00

	Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП -7 Прокопьевск  
	0,00
	0,00
	0,40
	0,00

	Техническое перевооружение тяговой подстанции Промышленная 
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Техническое перевооружение тяговой подстанции Проектная 
	24,03
	0,00
	0,00
	0,00

	Техническое перевооружение тяговой подстанции Бускускан 
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Техническое перевооружение открытого распределительного устройства 220 кВ тяговой подстанции Артышта-2  
	5,00
	0,00
	59,88
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ Ф4-0,4 кВ КТПНС-300 пос. Ишаново
	5,45
	0,00
	0,00
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Алгаин
	5,99
	0,00
	0,00
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ КТП6-3, КТП-6-4а,КТП-6-2, КТП-6-5, КТП-6-4 ст.Берикульская
	19,06
	0,00
	0,00
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ   ст.Егозово 
	8,87
	0,00
	0,00
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Буреничево ул. Линейная, ул. Садовая, ул. Степная, бытовая   
	5,52
	0,00
	0,00
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ на ст. Проектная 
	0,75
	0,00
	5,36
	0,00

	Техническое перевооружение низковольтных электросетей   0,4 кВ ст.Новокузнецк-Сортировочный от ТП-6,  ТП-233 
	1,26
	0,00
	9,55
	0,00

	Техническое перевооружение низковольтных электросетей ст. Углерод от КТП-21П2  
	0,00
	0,00
	0,83
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ на ст.Калары, на о.п. 527 км, о.п.517 км, о.п.518км, о.п.521км, ст.Ко0,00ома
	0,00
	0,00
	0,90
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ на о.п. Контрольный
	0,00
	0,00
	0,59
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ на о.п. Бускускан
	0,00
	0,00
	0,28
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от КТП-1-7а, КТП-1-9  ст. Таскаево
	0,00
	0,00
	0,90
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от ТП-2-4, ТП-2-5 ст. Тутальская
	0,00
	0,00
	0,82
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ  от КТП 116 ст.Карлык 
	0,60
	0,00
	5,00
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 35 кВ, Ф-1, Ф-2 от ТП Тайга
	1,00
	0,00
	7,50
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ КТП - 466 ст.Стальмост, от КТП-535 о.п.Шахтер 
	0,00
	0,00
	0,26
	0,00

	Техническое перевооружение КТП-392, КТПНС-400, КТПНС-401 на ст.Кемерово  
	0,00
	0,00
	0,23
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ ст.Мереть
	0,29
	0,00
	5,95
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ Ф2-0,4 кВ КТП-1375 оп 137 км
	0,00
	2,77
	0,00
	0,00

	Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ  рзд Абагуровский 
	0,00
	21,73
	0,00
	0,00



Таким образом, предприятие отказывается от реализации в 2020 году 12 утвержденных мероприятий стоимостью 102,82 млн. руб. без НДС, а также предлагает утвердить два новых инвестиционных проекта на сумму 24,497 млн. руб.
Утвержденные РЭК Кузбасса мероприятия инвестиционной программы на 2021 год не корректируются.
В соответствии с представленным компанией финансовому плану субъекта электроэнергетики, на 2020 год для реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») предлагает в качестве источников финансирования учесть амортизационные отчисления 2020 года в размере 24,497 млн. руб. От предусмотренного в утвержденной РЭК Кузбасса программе источника финансирования «Прочие собственные средства» в размере 78,104 млн. руб. компания отказалась.
Для обоснования проекта изменения инвестиционной программы на 2020 год предприятие представило:
пояснительную записку к проекту изменения инвестиционной программы;
программу в области энергосбережения и энергоэффективности;
паспорта инвестиционных проектов;
финансовый план субъекта электроэнергетики;
документы, обосновывающие целесообразность технологических решений двух новых инвестиционных проектов;
документы, обосновывающие целесообразность стоимостных решений двух новых инвестиционных проектов.
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием документацию, считают предлагаемую корректировку инвестиционной программы в части реализации инвестиционных документально обоснованной.

Корректировка инвестиционной программы, в части реализации инвестиционной программы в 2021 году

Эксперты, рассмотрев представленную предприятием документацию, принимая во внимание, что проект изменения инвестиционной программы на 2020-2024 годы не предусматривает изменение перечня и стоимости инвестиционных проектов на 2021 год, считает необходимым скорректировать источники финансирования: увеличить размер амортизационных отчислений на 0,740 млн. руб. до 25,456 млн. руб. и снизить на 0,740 млн. руб. размер прочих собственных средств до 72,979 млн. руб.
Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту изменения инвестиционной программы на 2020-2024 годы, считают предлагаемую корректировку инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 году, документально обоснованной. Положительное заключение межотраслевого совета потребителей представлено в РЭК.
Таблица 4.
Предложение экспертов по размерам источников финансирования инвестиционной программы
	Показатель
	2020 год
	2021 год

	
	Размер источников финансирования, млн. руб.

	Всего по программе, в том числе:
	24,497
	98,435

	Собственные средства всего, в том числе:
	24,497
	25,456

	Амортизация, учтенная в тарифах
	24,497
	25,456

	Прочие собственные средства
	0,000
	72,979
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Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД» для внесения изменений в инвестиционную программу 
на 2020-2024 год 


Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Общие положения

Экспертиза представленных документов проводилась соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Параметры инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК Кузбасса) от 31.10.2019 № 392 утверждена инвестиционная программа ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») на период 2020 - 2024 гг.
Стоимость утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы составляет 38,991 млн. руб. без НДС.
Таблица 1 
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020-2024 годы
	Источник финансирования
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого за период реали-зации инвес-тиционной программы

	
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	План, млн. руб.
	

	Всего по инвестиционной программе
	8,794
	7,971
	7,952
	7,931
	6,343
	38,991

	Собственные средства всего (без НДС), в т.ч.:
	2,168
	2,168
	2,168
	2,168
	2,168
	10,840

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Амортизация основных средств
	2,168
	2,168
	2,168
	2,168
	2,168
	10,840

	Прочие собственные средства
	6,626
	5,803
	5,784
	5,763
	4,175
	28,151



Таблица 2
Инвестиционные проекты входящие в состав утвержденной РЭК Кузбасса на 2020-2024 годы программы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020–2021 году
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)

	
	2020 год
	2021 год

	
	План
	План

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	8,79
	7,97

	Техническое перевооружение ЦРП Мариинск с установкой модульной ЦРП с ячейками 10 кВ в количестве 16 шт. и заменой кабельной линии протяженностью по трассе 500 м
	3,39
	7,97

	Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 ст. Мариинск протяженностью по трассе 5 км
	5,40
	0,00




Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году

ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») не направляло заявление в РЭК Кузбасса о корректировке инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году. Таким образом, эксперты считают, что стоимость и размер источников финансирования инвестиционных проектов на 2020 год остаются неизменными – в соответствии с установленными РЭК Кузбасса показателями. Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по не превышению размера прибыли на капитальные вложения 12% НВВ компании на 2020 год, не проводилась, ввиду отсутствия прибыли в качестве источника финансирования инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2020 год.
Вместе с этим, орган госрегулирования тарифов обязан ежегодно корректировать инвестиционную программу до начала очередного периода реализации в части размеров источников финансирования программы (амортизационные отчисления и прибыль). Согласно предварительному расчету экономического отдела, размер амортизационных отчислений на 2021 год составляет 2,656 млн. руб. Следовательно, для полноценного финансирования запланированных на 2021 год инвестиционных проектов необходимы в качестве второго источника финансирования прочие источники финансирования в размере 5,315 млн. руб.
Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по не превышению размера прибыли на капитальные вложения 12% НВВ компании на 2021 год не проводилась, ввиду отсутствия прибыли в качестве источника финансирования инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов на 2021 год.

Заключение
В связи с отсутствием заявления ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД») о корректировке инвестиционной программы эксперты считают, что стоимость инвестиционных проектов на 2020 год и размер источников их финансирования следует оставить без изменения – в соответствии с установленными РЭК Кузбасса показателями.
Эксперты считают необходимым скорректировать ранее утвержденный РЭК Кузбасса на 2021 год размер амортизационных отчислений 2021 года до расчетного объема амортизации на 2021 год – 2,656 млн. руб., а также предусмотреть финансирование из прочих привлеченных средств в размере 5,315 млн. руб.
Таким образом, источниками финансирования проекта изменения инвестиционной программы на 2020 и 2021 год будут являться:
Таблица 3
Предложение экспертов по размеру источников финансирования утвержденной РЭК Кузбасса на 2020 - 2021 годы инвестиционной программы
	Показатель
	2020 год
	2021 год

	Источники финансирования инвестиционной программы всего (без НДС), в том числе:
	8,794
	7,971

	Собственные средства всего, в том числе:
	2,168
	2,656

	Прибыль, направляемая на инвестиции
	0,000
	0,000

	Амортизация основных средств
	2,168
	2,656

	Прочие привлеченные средства
	6,626
	5,315
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) для внесения изменений в инвестиционную программу на 2020-2024 год 


Нормативно методическая база

Экспертиза проводится в соответствии со следующей 
нормативно-методической базой:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Общие положения
Экспертиза представленных документов проводилась в соответствии 
с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Параметры инвестиционной программы.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК) от 31.10.2019 № 394 (в редакции постановления РЭК от 31.12.2019 № 897) утверждена инвестиционная программа ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на 2020 - 2024 годы общей стоимостью 3 529,805 млн. руб. без НДС. Данные об объемах и источниках финансирования инвестиционной программы на 2020-2024 гг. по годам ее реализации приведены в таблице 1.


Таблица 1
Источники финансирования утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программы на 2020-2024 годы
	№
п/п
	Источник финансирования
	2020 год,
млн. руб.
	2021 год, млн. руб.
	2022 год, млн. руб.
	2023 год, млн. руб.
	2024 год, млн. руб.
	Итого за период
реализации инвестиционной программы, 
млн. руб.

	
	
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе:
	799,343
	689,313
	693,080
	682,383
	665,686
	3 529,805

	
	Собственные средства всего, в том числе:
	516,588
	689,313
	693,08
	682,383
	665,686
	3 247,05

	1
	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
	22,626
	59,587
	20,564
	0,000
	0,000
	102,777

	1.1
	инвестиционная составляющая в тарифах на услуги по передаче электроэнергии
	22,626
	59,587
	20,564
	0,000
	0,000
	102,777

	2
	Амортизация всего, в том числе:
	493,962
	629,726
	672,516
	682,383
	665,686
	3 144,273

	2.1
	текущая амортизация, учтенная в тарифах на услуги по передаче электроэнергии
	493,962
	629,726
	672,516
	682,383
	665,686
	3 144,273

	
	Привлеченные средства всего, в том числе:
	282,755
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	282,755



Письмом от 02.04.2020 исх. № 27/ОИР-08/1946 компания направила в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК) заявление о внесении изменений в утвержденную на 2020 – 2024 гг. инвестиционную программу, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 и 2021 году.

Анализ документальной обоснованности проекта изменения инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 – 2021 году
Согласно представленному предприятием финансовому плану, на 2021 год размеры утвержденных РЭК источников финансирования инвестиционной программы ООО «КЭнК» предлагает изменить в сторону увеличения:
Таблица 2.
Предлагаемые предприятием источники финансирования инвестиционной программы на 2020 и 2021 год
	№ п/п
	Источник финансирования
	2020 год, млн. руб.
	2021 год, млн. руб.

	
	
	План РЭК
	Предложение ООО «КЭнК»
	План
	Предложение ООО «КЭнК»

	Источники финансирования инвестиционной программы всего, в т.ч.:
	799,343
	799,343
	689,313
	957,544

	
	Собственные средства всего, в т.ч.:
	516,588
	516,588
	689,313
	957,544

	1
	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
	22,626
	22,626
	59,587
	327,818

	1.1
	инвестиционная составляющая в тарифах на услуги по передаче электроэнергии
	22,626
	22,626
	59,587
	327,818

	2
	Амортизация всего, в том числе:
	493,962
	493,962
	629,726
	629,726

	2.1
	текущая амортизация, учтенная в тарифах на услуги по передаче электроэнергии
	493,962
	493,962
	629,726
	629,726

	
	Привлеченные средства всего, в том числе:
	282,755
	282,755
	0,000
	0,000


Эксперты отмечают, что суммарный объем источников финансирования инвестиционной программы на 2021 год (957,544 млн. руб. без НДС), указанный в разделе 2 «Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики» финансового плана не соответствуют объему освоения на 2021 год, приведенному в приложении 3 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, который, согласно предложению предприятия, составляет 694,854 млн. руб. без НДС. Эксперты считают необходимым скорректировать предложение предприятия в финансовом плане на 2021 год.
Перечень представленных вместе с заявлением о внесении изменений в утвержденную на 2020 – 2024 гг. инвестиционную программу форм соответствует требованиям подпункта «м» пункта 18 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, а также требованиям приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».
Также для обоснования целесообразности технологических и стоимостных решений по инвестиционным проектам на 2020 и 2021 год ООО «КЭнК» представило:
- паспорта инвестиционных проектов;
- пояснительные записки к инвестиционным проектам,
- расчеты финансовых потребностей для реализации инвестиционных проектов с использованием укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго РФ;
- проектно-сметную документацию (проекты-аналоги);
- сметные расчеты стоимости проектирования и строительно-монтажных работ;
- коммерческие предложения поставщиков товаров и услуг;
- договоры поставки и подряда;
- акты обследования (осмотра);
- протоколы испытаний электротехнического оборудования;
- схемы электроснабжения объектов;
- однолинейные схемы подстанций, ТП и РП;
- технические задания на проектирование;
- паспорта объектов электросетевого хозяйства;
- прайс-листы на электротехническое оборудование и автотранспорт.
Полный перечень обосновывающих документов по каждому инвестиционному проекту и их анализ приведен в табл. 4.
Экспертная группа, рассмотрев представленную предприятием вышеуказанную документацию, считает документально обоснованным объем освоения средств на реализацию инвестиционных проектов в 2020 году на сумму 799,343 млн. руб. без НДС, в 2021 году – 694,854 млн. руб. Следует отметить, что расчетный размер амортизационных отчислений на 2021 год составляет 701,424 млн. руб., которого достаточно для финансирования запланированных на 2021 год инвестиционных проектов.
Таблица 3.
Предлагаемые экспертами источники финансирования инвестиционной программы на 2020 и 2021 год
	№ п/п
	Источник финансирования
	2020 год, млн. руб.
	2021 год, млн. руб.

	Источники финансирования инвестиционной программы (1+2) всего, в том числе:
	799,343
	694,854

	1
	Собственные средства всего, в том числе:
	516,588
	694,854

	1.1
	Прибыль в тарифах на услуги по передаче электроэнергии
	22,626
	0,000

	1.2
	Текущая амортизация, учтенная в тарифах на услуги по передаче электроэнергии
	493,962
	694,854

	2
	Привлеченные средства всего, в том числе:
	282,755
	0,000


Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, в части не превышения размера прибыли на капитальные вложения 2020 года 12% от НВВ компании на 2020 год, не требуется, т.к. данная проверка проводилась при утверждении инвестиционной программы на 2020 – 2024 гг.
Проверка соблюдения требований пункта 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, в части не превышения размера прибыли на капитальные вложения 2021 года 12% от НВВ компании на 2021 год, не требуется, т.к. для финансирования запланированных на 2021 год инвестиционных проектов достаточно размера амортизационных отчислений на 2021 год, который составляет 701,424 млн. руб.

Заключение
Эксперты, рассмотрев представленную предприятием обосновывающую документацию к проекту изменения инвестиционной программы на 2020-2024 годы, считают предлагаемую ООО «Кузбасская энергосетевая компания» корректировку инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в части реализации инвестиционных проектов в 2020 и 2021 году, документально обоснованной.
Положительное заключение системного оператора к проекту изменения инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на 2020-2024 годы прилагается.
	№ п/п
	Источник финансирования
	2020 год, млн. руб.
	2021 год, млн. руб.

	Источники финансирования инвестиционной программы (1+2) всего, в том числе:
	799,343
	694,854

	1
	Собственные средства всего, в том числе:
	516,588
	694,854

	1.1
	Прибыль в тарифах на услуги по передаче электроэнергии
	22,626
	0,000

	1.2
	Текущая амортизация, учтенная в тарифах на услуги по передаче электроэнергии
	493,962
	694,854

	2
	Привлеченные средства всего, в том числе:
	282,755
	0,000
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Таблица 4
Анализ представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания» материалов, обосновывающих проект изменения инвестиционной программы на 2020 - 2021 годы
	Номер группы инвести-ционных проектов
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта
	Год начала реализации инвестиционного проекта
	Год окончания реализации инвести-ционного проекта
	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
	Обоснования
	Замечания
	Стоимость инвестиционных проектов на 2020 год, по мнению экспертов, без НДС, млн. руб.
	Стоимость инвестиционных проектов на 2021 год, по мнению экспертов, без НДС, млн. руб.

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Утвержденный план
	Предложение по корректировке утвержденного плана
	Утвержденный план
	Предложение по корректировке утвержденного плана
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	Г
	нд
	нд
	нд
	799,343
	799,343
	689,313
	694,854
	
	
	799,343
	694,854

	1.1.4.2
	Реконструкция КТП-280 6/0,4 кВ в ПС 110/10 "Ресурсная"
	H_Ю\СТП\КТП\0055
	П
	2018
	2020
	141,432
	141,432
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорта, схема электроснабжения, ПСД, расчет УНЦ
	Без изменений. 
	141,432
	0,000

	1.1.4.2
	Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-6-15-РП-4 в двухцепную ЛЭП 110 кВ до ПС 110/10 "Ресурсная" 
	H_Ю\СТП\ВЛ\0054
	П
	2018
	2020
	17,838
	17,838
	0,000
	0,000
	
	
	17,838
	0,000

	1.1.4.2
	Усиление существующей сети
	Усил.
	П
	2020
	2020
	17,444
	17,444
	0,000
	0,000
	
	Без изменений
	17,444
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-2
	I_АС\Р\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,311
	0,311
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы
	Без изменений. 
	0,311
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-19
	I_АС\Р\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,415
	0,415
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы
	Без изменений. 
	0,415
	0,000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-24
	I_АС\Р\КТП\0003
	П
	2019
	2020
	0,366
	0,366
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы
	Без изменений. 
	0,366
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-27
	I_АС\Р\КТП\0004
	П
	2019
	2020
	0,423
	0,423
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы
	Без изменений. 
	0,423
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-30
	I_АС\Р\КТП\0005
	П
	2019
	2020
	0,322
	0,322
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы
	Без изменений. 
	0,322
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-85
	J_АС\Р\ТП\0001
	П
	2020
	нд
	0,046
	0,046
	0,252
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,046
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-86
	J_АС\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,328
	0,305
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,061
	0,305

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-89
	J_АС\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,324
	0,301
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,043
	0,301

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-90
	J_АС\Р\ТП\0004
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,324
	0,301
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,046
	0,301

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-91
	J_АС\Р\ТП\0005
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,324
	0,301
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,061
	0,301

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-97
	J_АС\Р\ТП\0006
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,252
	0,229
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,046
	0,229

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-101
	J_АС\Р\ТП\0007
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,327
	0,304
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,043
	0,304

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-127
	J_АС\Р\ТП\0008
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,328
	0,305
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,061
	0,305

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-135
	J_АС\Р\ТП\0009
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,328
	0,305
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,061
	0,305

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-136
	J_АС\Р\ТП\0010
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,324
	0,301
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,043
	0,301

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-139
	J_АС\Р\ТП\0011
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,436
	0,413
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,046
	0,413

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-144
	J_АС\Р\ТП\0012
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,409
	0,386
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,046
	0,386

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-148
	J_АС\Р\ТП\0013
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,327
	0,304
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,046
	0,304

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-149
	J_АС\Р\ТП\0014
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,324
	0,301
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,046
	0,301

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-165
	J_АС\Р\ТП\0015
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,409
	0,386
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,046
	0,386

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-166
	J_АС\Р\ТП\0016
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,409
	0,386
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,043
	0,386

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-168
	J_АС\Р\ТП\0017
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,409
	0,386
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,046
	0,386

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-177
	J_АС\Р\ТП\0018
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,327
	0,304
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,046
	0,304

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-185
	J_АС\Р\ТП\0019
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,327
	0,304
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,061
	0,304

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-193
	J_АС\Р\ТП\0020
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,409
	0,386
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,046
	0,386

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-206
	J_АС\Р\ТП\0021
	П
	2020
	нд
	0,057
	0,057
	0,592
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,057
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-207
	J_АС\Р\ТП\0022
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,587
	0,541
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	
	0,061
	0,541

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-213
	J_АС\Р\ТП\0023
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,324
	0,324
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,043
	0,324

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-215
	J_АС\Р\ТП\0024
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,324
	0,301
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	
	0,043
	0,301

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-224
	J_АС\Р\ТП\0025
	П
	2020
	2021
	0,057
	0,057
	0,604
	0,543
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	
	0,057
	0,543

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-226
	J_АС\Р\ТП\0026
	П
	2020
	нд
	0,061
	0,061
	0,626
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,061
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-228
	J_АС\Р\ТП\0027
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,549
	0,492
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	
	0,061
	0,492

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-236
	J_АС\Р\ТП\0028
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,349
	0,495
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	
	0,061
	0,495

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-184
	J_АС\Р\ТП\0029
	П
	2020
	2021
	0,115
	0,115
	1,817
	2,008
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	
	0,115
	2,008

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-277
	I_Б\Р\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,533
	0,533
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,533
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-342
	I_Б\Р\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,431
	0,431
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,431
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-679
	I_Б\Р\КТП\0003
	П
	2019
	2020
	0,465
	0,465
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,465
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-503
	I_Б\Р\КТП\0004
	П
	2019
	2020
	0,452
	0,452
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,452
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-644
	I_Б\Р\КТП\0005
	П
	2019
	2020
	0,465
	0,465
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,465
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-507
	I_Б\Р\МТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,206
	0,206
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,206
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-506
	I_Б\Р\КТП\0006
	П
	2019
	2020
	0,206
	0,206
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,206
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП № 794
	J_Б\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,482
	0,482
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,043
	0,482

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП № 79 ул. Лермонтова
	E_Гур\Р\КТП\0006
	П
	2019
	2020
	0,525
	0,525
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,525
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП № 49 ул. Лермонтова
	E_Гур\Р\КТП\0007
	П
	2019
	2020
	0,445
	0,445
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,445
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-504,  ул. Кооперативная, 41А
	I_Гур\Р\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,445
	0,445
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,445
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-122 ул. Лермонтова
	I_Гур\Р\МТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,463
	0,463
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,463
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №2
	J_Гур\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,518
	0,518
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,061
	0,518

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №16
	J_Гур\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,057
	0,057
	0,711
	0,711
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,057
	0,711

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №25
	J_Гур\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,057
	0,057
	0,711
	0,711
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,057
	0,711

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП 1-10
	I_Ижм\Р\МТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,248
	0,248
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схема, акт осмотра, фото, смета
	Без изменений. 
	0,248
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП 1-16
	I_Ижм\Р\МТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,427
	0,427
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схема, акт осмотра, фото, смета
	Без изменений. 
	0,427
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП 1-21
	I_Ижм\Р\МТП\0003
	П
	2019
	2020
	0,427
	0,427
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схема, акт осмотра, фото, смета
	Без изменений. 
	0,427
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП 1-23
	I_Ижм\Р\МТП\0004
	П
	2019
	2020
	0,427
	0,427
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схема, акт осмотра, фото, смета
	Без изменений. 
	0,427
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП 3-1
	I_Ижм\Р\МТП\0005
	П
	2019
	2020
	0,427
	0,427
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схема, акт осмотра, фото, смета
	Без изменений. 
	0,427
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП 4-1
	J_Ижм\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,486
	0,486
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схема, акт осмотра, фото, смета
	Без изменений. 
	0,043
	0,486

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП 4-3
	J_Ижм\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,057
	0,057
	0,364
	0,364
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схема, акт осмотра, фото, смета
	Без изменений. 
	0,057
	0,364

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП 4-12 
	J_Ижм\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,375
	0,375
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схема, акт осмотра, фото, смета
	Без изменений. 
	0,043
	0,375

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-Ш-12
	J_К\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,434
	0,446
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схема, акты освидетель-ствования, коммерческие предложения, сметы, паспорт ТП, фото, ТУ
	
	0,046
	0,446

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-Ш-11
	J_К\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,363
	0,375
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схема, акты освидетель-ствования, коммерческие предложения, сметы, паспорт ТП, фото, ТУ
	
	0,043
	0,375

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-П-3
	J_К\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,115
	0,115
	1,872
	1,884
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схема, акт обследования, коммерческие предложения, сметы, паспорт ТП, фото, ТУ
	
	0,115
	1,884

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-270
	I_Кис\Р\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,297
	0,297
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схема, акт технического осмотра, сметы, паспорт ТП, фото, ТУ
	Без изменений.
	0,297
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция здания подстанции №24  (Диспетчерское наименование-«Сооружение электротехническое: ПС-35/6 кВ «Дальние горы», г. Киселевск)
	J_Кис\Р\ПС\0001
	П
	2019
	2020
	83,004
	83,004
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, ПСД-аналог, сметы, акты тех. освидетельствования, отчет по результатам технического обследования, приказ о принятии в эксплуатацию
	Без изменений.
	83,004
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-457
	J_Кис\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,419
	0,419
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра, фото, сметы, ТУ
	Без изменений.
	0,061
	0,419

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП №19
	J_Кр\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,374
	0,374
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт техосвиде-тельствования, фото, сметы, ТУ
	Без изменений
	0,043
	0,374

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-80
	J_М\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,758
	0,758
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений
	0,061
	0,758

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-282 (Благовещенка)
	J_М\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,047
	0,047
	0,530
	0,538
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,047
	0,538

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-86
	I_О\Р\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,360
	0,360
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,360
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-140 
	I_О\Р\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,399
	0,399
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, смета
	без изменений
	0,399
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-70
	J_О\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,487
	0,487
	
	без изменений
	0,046
	0,487

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-110
	J_О\Р\ТП\0002
	П
	2020
	нд
	0,046
	0,046
	0,458
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,046
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-137 
	J_О\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,565
	0,565
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений.
	0,061
	0,565

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-143
	J_О\Р\ТП\0004
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,527
	0,527
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,046
	0,527

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-170
	J_О\Р\ТП\0005
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,455
	0,455
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,046
	0,455

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-653
	I_ПРК\Р\ТП\0016
	П
	2019
	2020
	1,181
	1,181
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	1,181
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-748
	J_ПРК\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,040
	0,040
	0,382
	0,382
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,040
	0,382

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-33
	I_ПРМ\Р\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,486
	0,486
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,486
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП- 46
	I_ПРМ\Р\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,288
	0,288
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,288
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №12
	J_ПРМ\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,057
	0,057
	0,496
	0,602
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,057
	0,602

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №13
	J_ПРМ\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,057
	0,057
	0,494
	0,494
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,057
	0,494

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №28
	J_ПРМ\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,303
	0,303
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,046
	0,303

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №40
	J_ПРМ\Р\ТП\0004
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,299
	0,299
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений.
	0,061
	0,299

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №45
	J_ПРМ\Р\ТП\0005
	П
	2020
	2021
	0,057
	0,057
	0,494
	0,494
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,057
	0,494

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №47
	J_ПРМ\Р\ТП\0006
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,313
	0,313
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,046
	0,313

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-27
	J_ТГ\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,538
	0,538
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,061
	0,538

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-27/1
	J_ТГ\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,078
	0,078
	0,538
	0,538
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,078
	0,538

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-29
	J_ТГ\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,060
	0,060
	0,475
	0,475
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,060
	0,475

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-40
	J_ТГ\Р\ТП\0004
	П
	2020
	2021
	0,078
	0,078
	0,477
	0,477
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,078
	0,477

	1.2.1.1
	Реконструкция  ЦРП-1 (дисп. наименов. ЦРП-3 "Нижняя"  с КТП-151 "Нижняя"), пгт. Шерегеш.
	I_Таш\Р\РП\0001
	П
	2019
	2020
	7,673
	7,673
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	7,673
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция  ЦРП-2 (дисп. наименов. ЦРП-4 "Верхняя"  с КТП-150 "Верхняя"), пгт. Шерегеш.
	I_Таш\Р\РП\0002
	П
	2019
	2020
	7,673
	7,673
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	7,673
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция  КТП-70 "Ст. Кондома", г. Таштагол 
	I_Таш\Р\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,493
	0,493
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,493
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция  КТП-40 "Центральная", п. Чугунаш
	I_Таш\Р\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,317
	0,317
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,317
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-431 "Лесозавод", пгт. Мундыбаш. 
	I_Таш\Р\МТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,623
	0,623
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,623
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция  МТП-105 "Школа", г. Таштагол. 
	I_Таш\Р\МТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,316
	0,316
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,316
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-20 (диспет. наимен. ТП-434 "Комсомольская", пгт. Мундыбаш).
	J_Таш\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,339
	0,339
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,061
	0,339

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-21 (диспет. наимен. ТП-435 "Перекачка", пгт. Мундыбаш).
	J_Таш\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,339
	0,339
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,061
	0,339

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-4 "К. Маркса"
	J_Таш\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,058
	0,058
	0,354
	0,354
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,058
	0,354

	1.2.1.1
	Реконструкия ТП-20 "Пл. победы"
	J_Таш\Р\ТП\0004
	П
	2020
	нд
	0,047
	0,047
	0,354
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,047
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-29 "Садовая"
	J_Таш\Р\ТП\0005
	П
	2020
	2021
	0,061
	0,061
	0,333
	0,333
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,061
	0,333

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-68 "Водозаборная"
	J_Таш\Р\ТП\0006
	П
	2020
	2021
	0,047
	0,047
	0,368
	0,368
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,047
	0,368

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-100 "Береговая насосная"
	J_Таш\Р\ТП\0008
	П
	2020
	2021
	0,109
	0,109
	1,480
	1,480
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,109
	1,480

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-201  "Мира", пгт. Каз
	J_Таш\Р\ТП\0009
	П
	2020
	2021
	0,047
	0,047
	0,356
	0,356
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,047
	0,356

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-202  "Алтайская", пгт. Каз
	J_Таш\Р\ТП\0010
	П
	2020
	2021
	0,047
	0,047
	0,353
	0,353
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,047
	0,353

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-1, п. Макаракский
	J_Тис\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,349
	0,349
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,043
	0,349

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-П-1, п. Макаракский
	J_Тис\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,349
	0,349
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,046
	0,349

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-2, п. Макаракский
	J_Тис\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,352
	0,352
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,043
	0,352

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-К-2
	J_Тис\Р\ТП\0004
	П
	2020
	2021
	0,057
	0,057
	0,352
	0,360
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,057
	0,360

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-К-6
	J_Тис\Р\ТП\0005
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,353
	0,362
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,043
	0,362

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-К-17
	J_Тис\Р\ТП\0006
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,353
	0,353
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,043
	0,353

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-К-50
	J_Тис\Р\ТП\0007
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,353
	0,353
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,046
	0,353

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-П-69
	J_Тис\Р\ТП\0008
	П
	2020
	нд
	0,046
	0,046
	0,351
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,046
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-К-75, п. Ржавчик
	J_Тис\Р\ТП\0009
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,363
	0,372
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предло-жения, схемы, акт обследования тех.состо-яния, фото, сметы, ТУ
	
	0,043
	0,372

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-К-76
	J_Тис\Р\ТП\0010
	П
	2020
	2021
	0,057
	0,057
	0,352
	0,360
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт обследо-вания техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,057
	0,360

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-П-77
	J_Тис\Р\ТП\0011
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,363
	0,372
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт обследо-вания техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,046
	0,372

	1.2.1.1
	Реконструкция: КТП-364П-10/0,4 кВ 
	I_ТП\Р\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,550
	0,550
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,550
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция: КТП-398П-10/0,4 кВ 
	I_ТП\Р\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,538
	0,538
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,538
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция: КТП-60 
	I_ТП\Р\КТП\0003
	П
	2019
	2020
	0,567
	0,567
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,567
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП СНТ "Рябинка" 100 кВА
	J_ТП\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,040
	0,040
	0,275
	0,283
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт обследо-вания техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,040
	0,283

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП СНТ "Издатель" 100 кВА
	J_ТП\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,040
	0,040
	0,251
	0,261
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт обследо-вания техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,040
	0,261

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП № 2 СНТ "Весна" 100 кВА
	J_ТП\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,040
	0,040
	0,251
	0,261
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт обследо-вания техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,040
	0,261

	1.2.1.1
	Реконструкция: ТП-405п, пгт.Тяжинский
	I_Тяж\Р\МТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,394
	0,394
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт замера нагрузок, схемы, акт обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,394
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-304
	J_Тяж\Р\ТП\0001
	П
	2020
	нд
	0,061
	0,061
	0,510
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,061
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП № 160 
	J_Ч\Р\ТП\0001
	П
	2020
	нд
	0,061
	0,061
	0,512
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,061
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП № 160п
	J_Ч\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,453
	0,552
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,046
	0,552

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП № 162 
	J_Ч\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,392
	0,461
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,461

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП № 183 
	J_Ч\Р\ТП\0004
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,392
	0,461
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,046
	0,461

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-97 
	J_Ю\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2020
	0,549
	0,549
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ, согласие собственника
	без изменений. 
	0,549
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция  МТП-44 
	I_Ю\Р\МТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,155
	0,155
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,155
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция  МТП-79 
	I_Ю\Р\МТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,175
	0,175
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,175
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-91
	J_Ю\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,422
	0,569
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	
	0,046
	0,569

	1.2.1.1
	Реконструкция  МТП-153
	J_Ю\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,422
	0,569
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,046
	0,569

	1.2.1.1
	Реконструкция  МТП-252П
	J_Ю\Р\ТП\0004
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,291
	0,378
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,043
	0,378

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-157
	J_Ю\Р\ТП\0011
	Н
	2020
	2021
	0,186
	0,186
	0,703
	1,317
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,186
	0,317

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-099п 
	J_Яш\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2020
	1,203
	1,203
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	1,203
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-8п (п.Акация)
	J_Яш\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,057
	0,057
	0,528
	0,528
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,057
	0,528

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-17
	J_Яш\Р\ТП\0004
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,564
	0,564
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,046
	0,564

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-107п 
	J_Яш\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,122
	0,122
	1,962
	1,962
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,122
	1,962

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-332п (ст. Литвиново)
	J_Яш\Р\ТП\0005
	П
	2020
	2021
	0,057
	0,057
	0,526
	0,526
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,057
	0,526

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-5
	J_Я\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,066
	0,066
	0,526
	0,526
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,066
	0,526

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-8
	J_Я\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,080
	0,080
	0,522
	0,522
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,080
	0,522

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-14
	J_Я\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,066
	0,066
	0,420
	0,420
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,066
	0,420

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-15 
	J_Я\Р\ТП\0004
	П
	2020
	2021
	0,066
	0,066
	0,420
	0,420
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,066
	0,420

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-17 СНТ "Алюминщик-4"
	I_НК\Р\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,318
	0,318
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,318
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-16 СНТ "Прогресс"
	I_НК\Р\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,321
	0,321
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,321
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП № 1 СНТ "Птицевод"
	I_НК\Р\КТП\0003
	П
	2019
	2020
	0,321
	0,321
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,321
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП № 2 СНТ "Птицевод"
	I_НК\Р\КТП\0004
	П
	2019
	2020
	0,321
	0,321
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,321
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП ДНТСН "Елань"
	I_НК\Р\КТП\0005
	П
	2019
	2020
	0,209
	0,209
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,209
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №1 "СНТ Малиновая горка"
	I_НК\Р\КТП\0006
	П
	2019
	2020
	0,206
	0,206
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,206
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №2 "СНТ Малиновая горка"
	I_НК\Р\КТП\0007
	П
	2019
	2020
	0,206
	0,206
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,206
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП СНТ "Озерки"
	I_НК\Р\КТП\0008
	П
	2019
	2020
	0,201
	0,201
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,201
	0,000

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №28
	J_НК\Р\РП\0001
	П
	2020
	2021
	1,264
	1,264
	8,774
	8,774
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	1,264
	8,774

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП № 80
	J_Мс\Р\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,378
	0,378
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,046
	0,378

	1.2.1.1
	Реконструкция  КТП № 15
	J_Мс\Р\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,362
	0,362
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,046
	0,362

	1.2.1.1
	Реконструкция  КТП № 232
	J_Мс\Р\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,384
	0,384
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,046
	0,384

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-32
	J_АС\Р\ТП\0039
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,062
	0,062
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,062

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-52
	J_АС\Р\ТП\0040
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,062
	0,062
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,062

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-114
	J_АС\Р\ТП\0041
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-131
	J_АС\Р\ТП\0042
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-138
	J_АС\Р\ТП\0043
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-219
	J_АС\Р\ТП\0044
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-237
	J_АС\Р\ТП\0045
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-238
	J_АС\Р\ТП\0046
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-241
	J_АС\Р\ТП\0047
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,062
	0,062
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,062

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-243
	J_АС\Р\ТП\0048
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-244
	J_АС\Р\ТП\0049
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-245
	J_АС\Р\ТП\0050
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-247
	J_АС\Р\ТП\0051
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-248
	J_АС\Р\ТП\0052
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,062
	0,062
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,062

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-280
	J_АС\Р\ТП\0053
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-281
	J_АС\Р\ТП\0054
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-283
	J_АС\Р\ТП\0055
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,063
	0,063
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,063

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-284
	J_АС\Р\ТП\0056
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,063
	0,063
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,063

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-285
	J_АС\Р\ТП\0057
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-286
	J_АС\Р\ТП\0058
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-287
	J_АС\Р\ТП\0059
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-299 
	J_Б\Р\ТП\0010
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,058
	0,058
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,058

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП № 629 
	J_Б\Р\ТП\0011
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,058
	0,058
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,058

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП № 508 
	J_Б\Р\ТП\0012
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,058
	0,058
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,058

	1.2.1.1
	Реконструкция ПП-1 №13
	K_Б\Р\ПП\0001
	П
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	2,499
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	2,499

	1.2.1.1
	Реконструкция ПП-1 №5
	K_Б\Р\ПП\0002
	П
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	2,499
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	2,499

	1.2.1.1
	Реконструкция ПП-1 №10
	K_Б\Р\ПП\0003
	П
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	1,128
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	1,128

	1.2.1.1
	Реконструкция ПП-1 №11
	K_Б\Р\ПП\0004
	П
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	1,128
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	1,128

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №57
	J_Гур\Р\ТП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,033
	0,033
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,033

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №75
	J_Гур\Р\ТП\0007
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,033
	0,033
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,033

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №81
	J_Гур\Р\ТП\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,072
	0,072
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,072

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №552
	J_Гур\Р\ТП\0009
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,076
	0,076
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,076

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №552А
	J_Гур\Р\ТП\0010
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,076
	0,076
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,076

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №127
	J_Гур\Р\ТП\0011
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,072
	0,072
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,072

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №128
	J_Гур\Р\ТП\0012
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,072
	0,072
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,072

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №129
	J_Гур\Р\ТП\0013
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,072
	0,072
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,072

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП 1-4
	J_Ижм\Р\ТП\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,031
	0,031
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,031

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП 4-10
	J_Ижм\Р\ТП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,031
	0,031
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,031

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП 1-12
	J_Ижм\Р\ТП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,069
	0,069
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,069

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-К-33
	J_К\Р\ТП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,044
	0,044
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акты освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,044

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-Ш-7
	J_К\Р\ТП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,044
	0,044
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акты освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,044

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-Ш-10
	J_К\Р\ТП\0007
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акты освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-К-35 СНТ"Уголек"
	J_К\Р\ТП\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,044
	0,044
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акты освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,044

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №37 пгт. Зеленогорский
	J_Кр\Р\ТП\0002
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,038
	0,038
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акты освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,038

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП №231-1 с. Борисово
	J_Кр\Р\ТП\0003
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,038
	0,038
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акты освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,038

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП №231-2 с. Борисово
	J_Кр\Р\ТП\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,038
	0,038
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,038

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП №16 пгт. Зеленогорский
	J_Кр\Р\ТП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,043
	0,043
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,043

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП №396 с. Борисово
	J_Кр\Р\ТП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,038
	0,038
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,038

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП №12 пгт. Зеленогорский
	J_Кр\Р\ТП\0007
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,038
	0,038
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,038

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП №29 
	J_Кр\Р\ТП\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,038
	0,038
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,038

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП №426 
	J_Кр\Р\ТП\0009
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,038
	0,038
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,038

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №25 
	J_Кр\Р\ТП\0010
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,038
	0,038
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,038

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП №348 
	J_Кр\Р\ТП\0011
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,038
	0,038
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт освидетель-ствования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,038

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-56
	J_М\Р\ТП\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-347 (Суслово)
	J_М\Р\ТП\0009
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,062
	0,062
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,062

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-122
	J_М\Р\ТП\0010
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-171 
	J_О\Р\ТП\0009
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-49
	J_О\Р\ТП\0010
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №3К, д.Каменка
	J_ПРМ\Р\ТП\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,061

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №24
	J_ПРМ\Р\ТП\0009
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,061

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №25
	J_ПРМ\Р\ТП\0010
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,061

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №37
	J_ПРМ\Р\ТП\0011
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №195, ст.Падунская
	J_ПРМ\Р\ТП\0012
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,061

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП №226, ст.Падунская
	J_ПРМ\Р\ТП\0013
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,061

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-105
	J_ТГ\Р\ТП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,078
	0,078
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,078

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-109
	J_ТГ\Р\ТП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,078
	0,078
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,078

	1.2.1.1
	Реконструкция ПС-35/6 кВ "Спортивная", (диспетчерское наименование ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс"), пгт. Шерегеш
	K_Таш\Р\ПC\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,228
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческое предложение, смета на ПИР, ТУ, отчет ООО «Болид», г. Новосибирск, конкурентный лист поставщиков реакторов
	
	0,000
	0,228

	1.2.1.1
	Реконструкция электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ "Каритшал"
	K_Таш\Р\ПC\0002
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	5,541
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, проект-аналог, смета на ПИР, ТУ, конкурентный лист проектных контор
	
	0,000
	5,541

	1.2.1.1
	Реконструкция  ТП-101 "Шевцовой"
	J_Таш\Р\ТП\0013
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция  ТП-102  "Больница"
	J_Таш\Р\ТП\0014
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция  ТП-103 "Дунаевского"
	J_Таш\Р\ТП\0015
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция  ТП-107 "Космодемъянской"
	J_Таш\Р\ТП\0016
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-109 "Нижняя  Заречная"
	J_Таш\Р\ТП\0017
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция  ТП-110 "Верхняя Заречная"
	J_Таш\Р\ТП\0018
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-25 "К. Цеткин"
	J_Таш\Р\ТП\0019
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений.
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция  ТП-26 "Ломоносова"
	J_Таш\Р\ТП\0020
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП-76 "Левитана"
	J_Таш\Р\ТП\0021
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция  ТП-54 "Энергетиков"
	J_Таш\Р\ТП\0022
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция  ТП-212 "Клуб Юбилейный", пгт. Каз
	J_Таш\Р\ТП\0023
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-218 "Ленина, 23", пгт. Каз
	J_Таш\Р\ТП\0024
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция  ТП-213 "Садовая", пгт. Каз
	J_Таш\Р\ТП\0025
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция  ТП-303 "8 марта", пгт. Темиртау
	J_Таш\Р\ТП\0026
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-30 "Южный подъем"
	J_Таш\Р\ТП\0027
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,051
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,051

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-П-70
	J_Тис\Р\ТП\0012
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,052
	0,052
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,052

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-П-16
	J_Тис\Р\ТП\0013
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,052
	0,052
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,052

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-10, пгт. Комсомольск
	J_Тис\Р\ТП\0014
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,052
	0,052
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,052

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-14, пгт. Комсомольск
	J_Тис\Р\ТП\0015
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,052
	0,052
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,052

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-6, пгт. Комсомольск
	J_Тис\Р\ТП\0016
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,052
	0,052
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,052

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-3, п. Берикульский
	J_Тис\Р\ТП\0017
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,052
	0,052
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,052

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-4, п. Берикульский
	J_Тис\Р\ТП\0018
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,052
	0,052
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,052

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-5, п. Берикульский
	J_Тис\Р\ТП\0019
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,052
	0,052
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,052

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-6, п. Берикульский
	J_Тис\Р\ТП\0020
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,052
	0,052
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,052

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-43
	J_ТП\Р\ТП\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,080
	0,080
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,080

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП № 1 СНТ "Руское поле" 160 кВА
	J_ТП\Р\ТП\0009
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП № 2 СНТ "Руское поле" 100 кВА
	J_ТП\Р\ТП\0010
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП № 1 СНТ "Весна" 160 кВА
	J_ТП\Р\ТП\0011
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-276П-10/0,4 кВ
	J_ТП\Р\ТП\0012
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция электроподстанции КТП-Э/04 400 кВт
	K_ТП\Р\ТП\0001
	П
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	2,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	2,047

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-381П
	K_ТП\Р\ТП\0002
	П
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,675
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,675

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-238П
	K_ТП\Р\ТП\0003
	П
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,675
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,675

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-7
	J_Тяж\Р\ТП\0002
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,080
	0,080
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,080

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-309
	J_Тяж\Р\ТП\0003
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,080
	0,080
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,080

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП № 140 
	J_Ч\Р\ТП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,044
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений.
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП № 142 
	J_Ч\Р\ТП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,044
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция МТП № 147 
	J_Ч\Р\ТП\0007
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,044
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-184
	J_Ю\Р\ТП\0012
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,088
	0,088
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,088

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-14п (п. Акация)
	J_Яш\Р\ТП\0007
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,058
	0,058
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, паспорта ТП и ЗЗУ, фото, сметы, ТУ, акт обследования
	без изменений. 
	0,000
	0,058

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-008п (с. Пашково)
	J_Яш\Р\ТП\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, паспорта ТП и ЗЗУ, фото, сметы, ТУ, акт обследования
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-366п (с.Колмогорово)
	J_Яш\Р\ТП\0009
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, паспорта ТП и ЗЗУ, фото, сметы, ТУ, акт обследования
	без изменений.
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-021 (с. Колмогорово)
	J_Яш\Р\ТП\0010
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, паспорта ТП и ЗЗУ, фото, сметы, ТУ, акт обследования
	без изменений. 
	0,000
	0,047

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-35
	J_Яш\Р\ТП\0011
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,058
	0,058
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, паспорта ТП и ЗЗУ, фото, сметы, ТУ, акт обследования
	без изменений. 
	0,000
	0,058

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-16 
	J_Я\Р\ТП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,077
	0,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,077

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-17
	J_Я\Р\ТП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,077
	0,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,077

	1.2.1.1
	Реконструкция КТП-21 
	J_Я\Р\ТП\0007
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,077
	0,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,077

	1.2.1.1
	Реконструкция КРУН-7
	J_Мс\Р\ТП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,558
	0,561
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, паспорта КРУН, фото, сметы, ТУ, акт обследования
	
	0,000
	0,561

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-37
	J_Мс\Р\ТП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,065
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,065

	1.2.1.1
	Реконструкция ТП-76
	J_Мс\Р\ТП\0007
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,046
	0,065
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,065

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-3
	I_АС\Р\ТП\0001
	Н
	2019
	2020
	0,377
	0,377
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,377
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-5
	I_АС\Р\ТП\0002
	Н
	2019
	2020
	0,329
	0,329
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. Акт осмотра и смета не подписаны
	0,329
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-8
	I_АС\Р\ТП\0003
	Н
	2019
	2020
	0,311
	0,311
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,311
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-9
	I_АС\Р\ТП\0004
	Н
	2019
	2020
	0,291
	0,291
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,291
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-14
	I_АС\Р\ТП\0005
	Н
	2019
	2020
	0,325
	0,325
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,325
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-15
	I_АС\Р\ТП\0006
	Н
	2019
	2020
	0,296
	0,296
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,296
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-16
	I_АС\Р\ТП\0007
	Н
	2019
	2020
	0,295
	0,295
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,295
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-21
	I_АС\Р\ТП\0008
	Н
	2019
	2020
	0,271
	0,271
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,271
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-22
	I_АС\Р\ТП\0009
	Н
	2019
	2020
	0,437
	0,437
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,437
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-39
	I_АС\Р\ТП\0010
	Н
	2019
	2020
	0,385
	0,385
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,385
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-96
	J_АС\Р\ТП\0030
	Н
	2020
	2021
	0,147
	0,147
	0,633
	0,498
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,147
	0,498

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-100
	J_АС\Р\ТП\0031
	Н
	2020
	2021
	0,208
	0,208
	0,896
	2,508
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,208
	2,508

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-102
	J_АС\Р\ТП\0032
	Н
	2020
	нд
	0,162
	0,162
	0,797
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,162
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-162
	J_АС\Р\ТП\0033
	Н
	2020
	2021
	0,136
	0,136
	0,768
	2,073
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,136
	2,073

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-172
	J_АС\Р\ТП\0034
	Н
	2020
	2021
	0,215
	0,215
	1,029
	3,137
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,215
	3,137

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-176
	J_АС\Р\ТП\0035
	Н
	2020
	нд
	0,171
	0,171
	0,813
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,171
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-178
	J_АС\Р\ТП\0036
	Н
	2020
	нд
	0,237
	0,237
	0,983
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,237
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-179
	J_АС\Р\ТП\0037
	Н
	2020
	нд
	0,237
	0,237
	0,834
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,237
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-180
	J_АС\Р\ТП\0038
	Н
	2020
	нд
	0,233
	0,233
	1,046
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,233
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-49
	I_Б\Р\ТП\0001
	Н
	2019
	2020
	0,613
	0,613
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,613
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-12
	I_Б\Р\ТП\0002
	Н
	2019
	2020
	0,444
	0,444
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,444
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-27
	I_Б\Р\ТП\0003
	Н
	2019
	2020
	0,668
	0,668
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,668
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-344
	I_Б\Р\ТП\0004
	Н
	2019
	2020
	0,574
	0,574
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,574
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-350
	I_Б\Р\ТП\0005
	Н
	2019
	2020
	0,784
	0,784
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,784
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-353
	I_Б\Р\ТП\0006
	Н
	2019
	2020
	0,574
	0,574
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,574
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-778
	I_Б\Р\ТП\0007
	Н
	2019
	2020
	1,069
	1,069
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	1,069
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП № 13 
	J_Б\Р\ТП\0002
	Н
	2020
	2021
	0,312
	0,312
	2,173
	2,173
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,312
	2,173

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП № 203
	J_Б\Р\ТП\0003
	Н
	2020
	2021
	0,263
	0,263
	1,493
	1,493
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,263
	1,493

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП № 219
	J_Б\Р\ТП\0004
	Н
	2020
	2021
	0,263
	0,263
	2,127
	2,127
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,263
	2,127

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП № 205
	J_Б\Р\ТП\0005
	Н
	2020
	2021
	0,221
	0,221
	1,306
	1,306
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,221
	1,306

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП № 630
	J_Б\Р\ТП\0006
	Н
	2020
	2021
	0,221
	0,221
	1,395
	1,395
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,221
	1,395

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП № 655
	J_Б\Р\ТП\0007
	Н
	2020
	2021
	0,199
	0,199
	1,080
	1,080
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,199
	1,080

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП № 670
	J_Б\Р\ТП\0008
	Н
	2020
	2021
	0,152
	0,152
	0,777
	0,777
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,152
	0,777

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП № 672
	J_Б\Р\ТП\0009
	Н
	2020
	2021
	0,249
	0,249
	1,824
	1,824
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,249
	1,824

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №68
	J_Гур\Р\ТП\0004
	Н
	2020
	2021
	0,054
	0,054
	0,458
	0,458
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,054
	0,458

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №511
	J_Гур\Р\ТП\0005
	Н
	2020
	2021
	0,054
	0,054
	0,257
	0,257
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,054
	0,257

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-К-18
	I_К\Р\ТП\0004
	Н
	2019
	2020
	1,026
	1,026
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	1,026
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-П-6
	I_К\Р\ТП\0005
	Н
	2019
	2020
	0,529
	0,529
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,529
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-41
	I_Кис\Р\ТП\0001
	Н
	2019
	2020
	0,108
	0,108
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,108
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-42
	I_Кис\Р\ТП\0002
	Н
	2019
	2020
	0,108
	0,108
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,108
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-51
	I_Кис\Р\ТП\0003
	Н
	2019
	2020
	0,296
	0,296
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,296
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-80
	I_Кис\Р\ТП\0004
	Н
	2019
	2020
	0,442
	0,442
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,442
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-95
	I_Кис\Р\ТП\0005
	Н
	2019
	2020
	0,123
	0,123
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,123
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-111
	I_Кис\Р\ТП\0006
	Н
	2019
	2020
	0,313
	0,313
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,313
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-117
	I_Кис\Р\ТП\0007
	Н
	2019
	2020
	0,398
	0,398
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,398
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-123
	I_Кис\Р\ТП\0008
	Н
	2019
	2020
	0,922
	0,922
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,922
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-155
	I_Кис\Р\ТП\0009
	Н
	2019
	2020
	0,275
	0,275
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,275
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-163
	I_Кис\Р\ТП\0010
	Н
	2019
	2020
	0,112
	0,112
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,112
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-168
	I_Кис\Р\ТП\0011
	Н
	2019
	2020
	0,206
	0,206
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,206
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-217
	I_Кис\Р\ТП\0012
	Н
	2019
	2020
	0,208
	0,208
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,208
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-220
	I_Кис\Р\ТП\0013
	Н
	2019
	2020
	0,123
	0,123
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,123
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-229
	I_Кис\Р\ТП\0014
	Н
	2019
	2020
	0,206
	0,206
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,206
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-16
	J_Кис\Р\ТП\0002
	Н
	2020
	2021
	0,136
	0,136
	0,343
	0,343
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,136
	0,343

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-104
	J_Кис\Р\ТП\0003
	Н
	2020
	2021
	0,087
	0,087
	0,235
	0,235
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,087
	0,235

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-118
	J_Кис\Р\ТП\0004
	Н
	2020
	2021
	0,109
	0,109
	0,268
	0,268
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,109
	0,268

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-150
	J_Кис\Р\ТП\0005
	Н
	2020
	2021
	0,094
	0,094
	0,286
	0,286
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,094
	0,286

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-157
	J_Кис\Р\ТП\0006
	Н
	2020
	2021
	0,120
	0,120
	0,399
	0,399
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,120
	0,399

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-162
	J_Кис\Р\ТП\0007
	Н
	2020
	2021
	0,158
	0,158
	0,413
	0,413
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,158
	0,413

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-185
	J_Кис\Р\ТП\0008
	Н
	2020
	2021
	0,202
	0,202
	0,658
	0,658
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,202
	0,658

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-186
	J_Кис\Р\ТП\0009
	Н
	2020
	2021
	0,199
	0,199
	0,774
	0,774
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,199
	0,774

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-459
	J_Кис\Р\ТП\0010
	Н
	2020
	2021
	0,090
	0,090
	0,323
	0,323
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,090
	0,323

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-460
	J_Кис\Р\ТП\0011
	Н
	2020
	2021
	0,177
	0,177
	0,774
	0,774
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,177
	0,774

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП №3, пгт. Зеленогорский
	E_Кр\Р\КТП\0010
	Н
	2015
	2020
	0,813
	0,813
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  техосвиде-тельствования, фото, сметы
	без изменений. 
	0,813
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП №4, пгт. Зеленогорский  
	E_Кр\Р\КТП\0013
	Н
	2015
	2020
	0,813
	0,813
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  техосвиде-тельствования, фото, сметы
	без изменений. 
	0,813
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ПС Пионерная 110/10 кВ 
	E_Кр\Р\ПС\0005
	Н
	2019
	2020
	8,154
	8,154
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  техосвиде-тельствования, фото, сметы проектная документация
	без изменений. 
	8,154
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-1
	J_М\Р\ТП\0003
	Н
	2020
	2021
	0,098
	0,098
	0,306
	0,306
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  проверки техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,098
	0,306

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-10
	J_М\Р\ТП\0004
	Н
	2020
	2021
	0,124
	0,124
	0,383
	0,383
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт проверки техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,124
	0,383

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-185
	J_М\Р\ТП\0005
	Н
	2020
	2021
	0,106
	0,106
	0,380
	0,380
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  проверки техсостояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,106
	0,380

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-137
	J_М\Р\ТП\0006
	Н
	2020
	2021
	0,102
	0,102
	0,364
	0,364
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт проверки тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,102
	0,364

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-130
	J_М\Р\ТП\0007
	Н
	2020
	2021
	0,080
	0,080
	0,273
	0,273
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт проверки тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,080
	0,273

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-7 
	E_О\Р\ТП\0035
	Н
	2019
	2020
	1,185
	1,185
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра тех. состояния, фото, смета проектная документация
	без изменений. 
	1,185
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-29 
	E_О\Р\ТП\0036
	Н
	2019
	2020
	0,616
	0,616
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра тех. состояния, фото, смета проектная документация
	без изменений. 
	0,616
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-40
	E_О\Р\ТП\0037
	Н
	2019
	2020
	0,389
	0,389
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений.  
	0,389
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-142 
	E_О\Р\ТП\0038
	Н
	2019
	2020
	0,809
	0,809
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений.  
	0,809
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-15
	J_О\Р\ТП\0006
	Н
	2020
	2021
	0,252
	0,252
	0,984
	1,919
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра тех. состояния, фото, смета проектная документация
	
	0,252
	1,919

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-56
	J_О\Р\ТП\0007
	Н
	2020
	2021
	0,214
	0,214
	2,141
	1,999
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра тех. состояния, фото, смета
	
	0,214
	1,919

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-57 
	J_О\Р\ТП\0008
	Н
	2020
	нд
	0,143
	0,143
	0,524
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра тех. состояния, фото, смета
	
	0,143
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП - 6 , ул.Иркутская, 4а
	I_Пол\Р\ТП\0001
	Н
	2019
	2020
	1,011
	1,011
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, смета
	без изменений. 
	1,011
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП - 25, ул.Ягодная, 7
	I_Пол\Р\ТП\0002
	Н
	2019
	2020
	0,837
	0,837
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, смета
	без изменений. 
	0,837
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ПС «Повышающая» 6/10 кВ 
	I_Пол\Р\ПС\0001
	Н
	2019
	2020
	8,646
	8,646
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, про-токолы испытаний транс-форматоров, смета, ТУ
	без изменений. 
	8,646
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ПС ППШ 35/10 кВ
	I_Пол\Р\ПС\0002
	Н
	2019
	нд
	12,499
	12,499
	0,978
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, про-токолы испытаний транс-форматоров, сметы, ТУ
	без изменений. 
	12,499
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП - 120
	J_Пол\Р\ТП\0001
	Н
	2020
	2021
	0,192
	0,192
	0,927
	1,007
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы
	
	0,192
	1,007

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП - 121 
	J_Пол\Р\ТП\0002
	Н
	2020
	2021
	0,192
	0,192
	0,971
	1,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы
	
	0,192
	1,077

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-109 
	I_ПРК\Р\ТП\0001
	Н
	2019
	2020
	1,368
	1,368
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	1,368
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-124 
	I_ПРК\Р\ТП\0002
	Н
	2019
	2020
	0,567
	0,567
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	0,567
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-166
	I_ПРК\Р\ТП\0003
	Н
	2019
	2020
	0,841
	0,841
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	0,841
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-169 
	I_ПРК\Р\ТП\0004
	Н
	2019
	2020
	1,604
	1,604
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	1,604
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-230 
	E_ПРК\Р\ТП\0095
	Н
	2019
	2020
	0,449
	0,449
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	0,449
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-231 
	I_ПРК\Р\ТП\0006
	Н
	2019
	2020
	0,489
	0,489
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	0,489
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-275 
	I_ПРК\Р\ТП\0007
	Н
	2019
	2020
	1,578
	1,578
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	1,578
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-308 
	I_ПРК\Р\ТП\0008
	Н
	2019
	2020
	1,485
	1,485
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	1,485
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-312 
	I_ПРК\Р\ТП\0009
	Н
	2019
	2020
	1,035
	1,035
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	1,035
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-314 
	I_ПРК\Р\ТП\0010
	Н
	2019
	2020
	0,493
	0,493
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	0,493
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-326 
	E_ПРК\Р\ТП\0077
	Н
	2019
	2020
	0,452
	0,452
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	0,452
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-512 
	I_ПРК\Р\ТП\0012
	Н
	2019
	2020
	1,528
	1,528
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	1,528
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-581 
	I_ПРК\Р\ТП\0013
	Н
	2019
	2020
	0,790
	0,790
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	0,790
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-589 
	I_ПРК\Р\ТП\0014
	Н
	2019
	2020
	0,829
	0,829
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	0,829
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-600
	I_ПРК\Р\ТП\0015
	Н
	2019
	2020
	0,718
	0,718
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	0,718
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-655 
	I_ПРК\Р\ТП\0017
	Н
	2019
	2020
	0,524
	0,524
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	0,524
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-707
	I_ПРК\Р\ТП\0018
	Н
	2019
	2020
	1,544
	1,544
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	1,544
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП -739 
	I_ПРК\Р\ТП\0019
	Н
	2019
	2020
	2,133
	2,133
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	2,133
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-745 
	I_ПРК\Р\ТП\0020
	Н
	2019
	2020
	1,379
	1,379
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	1,379
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-754 
	I_ПРК\Р\ТП\0021
	Н
	2019
	2020
	1,306
	1,306
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	1,306
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-937 
	E_ПРК\Р\ТП\0081
	Н
	2019
	2020
	0,778
	0,778
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	0,778
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение РП № 10 РП-10 СЭС
	E_ПРК\Р\РП\0106
	Н
	2019
	2020
	6,095
	6,095
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, смета
	без изменений. 
	6,095
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-132
	J_ПРК\Р\ТП\0002
	Н
	2020
	2021
	0,293
	0,293
	1,339
	1,339
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,293
	1,339

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-140 
	J_ПРК\Р\ТП\0003
	Н
	2020
	2021
	0,374
	0,374
	1,691
	1,691
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,374
	1,691

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-146
	J_ПРК\Р\ТП\0004
	Н
	2020
	2021
	0,278
	0,278
	1,325
	1,325
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,278
	1,325

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-214
	J_ПРК\Р\ТП\0005
	Н
	2020
	2021
	0,296
	0,296
	1,144
	1,144
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,296
	1,144

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-217
	J_ПРК\Р\ТП\0006
	Н
	2020
	2021
	0,282
	0,282
	0,748
	0,748
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,282
	0,748

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-229
	J_ПРК\Р\ТП\0007
	Н
	2020
	2021
	0,163
	0,163
	0,634
	0,634
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,163
	0,634

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-277
	J_ПРК\Р\ТП\0008
	Н
	2020
	2021
	0,173
	0,173
	0,823
	0,823
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,173
	0,823

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-316
	J_ПРК\Р\ТП\0009
	Н
	2020
	2021
	0,053
	0,053
	0,258
	0,258
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,053
	0,258

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-448 
	J_ПРК\Р\ТП\0010
	Н
	2020
	2021
	0,156
	0,156
	0,502
	0,502
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,156
	0,502

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-542 
	J_ПРК\Р\ТП\0011
	Н
	2020
	2021
	0,185
	0,185
	0,843
	0,824
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,185
	0,824

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-577
	J_ПРК\Р\ТП\0012
	Н
	2020
	2021
	0,293
	0,293
	1,477
	1,477
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,293
	1,477

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-681
	J_ПРК\Р\ТП\0013
	Н
	2020
	2021
	0,174
	0,174
	0,965
	0,965
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,174
	0,965

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-684
	J_ПРК\Р\ТП\0014
	Н
	2020
	2021
	0,318
	0,318
	1,491
	1,491
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы
	без изменений. 
	0,318
	1,491

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-702 
	J_ПРК\Р\ТП\0015
	Н
	2020
	2021
	0,322
	0,322
	1,395
	1,377
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра тех. состояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,322
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-741
	J_ПРК\Р\ТП\0016
	Н
	2020
	2021
	0,395
	0,395
	2,869
	2,240
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,395
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-846 "С/Х техника"
	J_ПРК\Р\ТП\0017
	Н
	2020
	нд
	0,318
	0,318
	1,881
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,318
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-896
	J_ПРК\Р\ТП\0018
	Н
	2020
	2021
	0,393
	0,393
	3,468
	3,456
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,393
	3,456

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-16
	I_ПРМ\Р\ТП\0001
	Н
	2019
	2020
	0,281
	0,281
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,281
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №1
	J_ПРМ\Р\ТП\0007
	Н
	2020
	2021
	0,102
	0,102
	0,350
	0,350
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,102
	0,350

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-102
	E_ТГ\Р\ТП\0029
	Н
	2019
	2020
	2,290
	2,290
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	2,290
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП № 45 "Макаренко"
	J_Таш\Р\ТП\0011
	Н
	2020
	2021
	0,237
	0,237
	1,541
	1,541
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,237
	1,541

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП № 49 "Больн. городок"
	J_Таш\Р\ТП\0012
	Н
	2020
	2021
	0,237
	0,237
	1,541
	1,541
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,237
	1,541

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-38
	E_ТП\Р\ТП\0022
	Н
	2019
	2020
	0,756
	0,756
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,756
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-41
	E_ТП\Р\ТП\0023
	Н
	2019
	2020
	1,458
	1,458
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	1,458
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-67
	E_ТП\Р\ТП\0024
	Н
	2019
	2020
	0,914
	0,914
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,914
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-16 
	J_ТП\Р\ТП\0004
	Н
	2020
	2021
	0,138
	0,138
	0,832
	0,832
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,138
	0,832

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-17
	J_ТП\Р\ТП\0005
	Н
	2020
	2021
	0,129
	0,129
	0,539
	0,696
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,129
	0,696

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-36 
	J_ТП\Р\ТП\0006
	Н
	2020
	2021
	0,171
	0,171
	1,201
	1,408
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,171
	1,408

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП №79
	J_ТП\Р\ТП\0007
	Н
	2020
	2021
	0,134
	0,134
	0,706
	0,706
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,134
	0,706

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-12 
	I_Ю\Р\ТП\0001
	Н
	2019
	2020
	0,657
	0,657
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,657
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-14
	I_Ю\Р\ТП\0002
	Н
	2019
	2020
	0,560
	0,560
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,560
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-28
	I_Ю\Р\ТП\0003
	Н
	2019
	2020
	0,171
	0,171
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,171
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-4 
	I_Ю\Р\ТП\0004
	Н
	2019
	2020
	0,277
	0,277
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,277
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-70
	J_Ю\Р\ТП\0005
	Н
	2020
	2021
	0,263
	0,263
	0,874
	0,874
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,263
	0,874

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-097П
	J_Ю\Р\ТП\0006
	Н
	2020
	2021
	0,164
	0,164
	0,490
	0,490
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,164
	0,490

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-129
	J_Ю\Р\ТП\0007
	Н
	2020
	2021
	0,241
	0,241
	0,835
	0,835
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,241
	0,835

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-131
	J_Ю\Р\ТП\0008
	Н
	2020
	2021
	0,266
	0,266
	0,893
	0,893
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,266
	0,893

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-132
	J_Ю\Р\ТП\0009
	Н
	2020
	2021
	0,270
	0,270
	0,935
	0,935
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,270
	0,935

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-140П
	J_Ю\Р\ТП\0010
	Н
	2020
	2021
	0,160
	0,160
	0,526
	0,526
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,160
	0,526

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение РП-8
	J_Ю\Р\РП\0001
	Н
	2020
	2021
	0,054
	0,054
	0,393
	0,393
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,054
	0,393

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-44
	J_Яш\Р\ТП\0006
	Н
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,713
	1,185
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра тех. состояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,043
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №14 
	J_НК\Р\ТП\0001
	Н
	2020
	2021
	0,194
	0,194
	1,852
	1,852
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,194
	1,852

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №15 
	J_НК\Р\ТП\0002
	Н
	2020
	2021
	0,194
	0,194
	1,819
	1,819
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	Без изменений. 
	0,194
	1,819

	1.2.1.2
	Техническое перево-оружение: центральная распределительная подстанция (ЦРП;ТП-3)
	J_НК\Р\РП\0002
	Н
	2020
	2021
	0,544
	0,544
	9,402
	9,402
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,544
	9,402

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-79
	J_Мс\Р\ТП\0004
	Н
	2020
	2021
	0,109
	0,109
	1,074
	1,074
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,109
	1,074

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение РП 6
	J_Мс\Р\РП\0001
	Н
	2020
	2021
	0,668
	0,668
	9,785
	9,785
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, фото, смета, ТУ акт обследования техсостояния
	без изменений. 
	0,668
	9,785

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-182
	J_АС\Р\ТП\0060
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,273
	0,273
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,273

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-183
	J_АС\Р\ТП\0061
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,326
	0,326
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,326

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-186
	J_АС\Р\ТП\0062
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,217
	0,217
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,217

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-189
	J_АС\Р\ТП\0063
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,273
	0,273
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,273

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-191
	J_АС\Р\ТП\0064
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,326
	0,326
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,326

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-192
	J_АС\Р\ТП\0065
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,273
	0,273
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,273

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-194
	J_АС\Р\ТП\0066
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,326
	0,326
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,326

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП № 206
	J_Б\Р\ТП\0013
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,267
	0,267
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,267

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП № 248
	J_Б\Р\ТП\0014
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,267
	0,267
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,267

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП № 224
	J_Б\Р\ТП\0015
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,297
	0,297
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,297

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП № 594
	J_Б\Р\ТП\0016
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,205
	0,205
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,205

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП № 777
	J_Б\Р\ТП\0017
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,260
	0,260
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,260

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП № 784
	J_Б\Р\ТП\0018
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,253
	0,253
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,253

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП № 634
	J_Б\Р\ТП\0019
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,296
	0,296
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,296

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП № 782
	J_Б\Р\ТП\0020
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,177
	0,177
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,177

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №11
	J_Гур\Р\ТП\0014
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,061

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №62
	J_Гур\Р\ТП\0015
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,161
	0,161
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,161

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-96
	J_Кис\Р\ТП\0012
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,261
	0,261
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,261

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-188
	J_Кис\Р\ТП\0013
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,236
	0,236
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,236

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-189
	J_Кис\Р\ТП\0014
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,184
	0,184
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,184

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-204
	J_Кис\Р\ТП\0015
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,059
	0,059
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,059

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-223
	J_Кис\Р\ТП\0016
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,192
	0,192
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,192

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-225
	J_Кис\Р\ТП\0017
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,192
	0,192
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,192

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-226
	J_Кис\Р\ТП\0018
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,192
	0,192
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,192

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-239
	J_Кис\Р\ТП\0019
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,296
	0,296
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,296

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-242
	J_Кис\Р\ТП\0020
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,301
	0,301
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,301

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП № 2
	E_Кр\Р\ТП\0012
	Н
	2019
	2021
	0,000
	0,000
	1,009
	1,009
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  освидетельствования, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	1,009

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №5, пгт. Зеленогорский
	E_Кр\Р\КТП\0011
	Н
	2019
	2021
	0,000
	0,000
	0,873
	0,873
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  освидетельствования, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,873

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №334 с.Борисово
	J_Кр\Р\ТП\0012
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,191
	0,191
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  освидетельствования, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,191

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-14
	J_М\Р\ТП\0011
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,148
	0,148
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,148

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-27
	J_М\Р\ТП\0012
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,189
	0,189
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,189

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-39
	J_М\Р\ТП\0013
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,063
	0,063
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,063

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-43
	J_М\Р\ТП\0014
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,107
	0,107
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,107

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-16
	J_М\Р\ТП\0015
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,104
	0,104
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,104

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-52 
	J_О\Р\ТП\0011
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,120
	0,120
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,120

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-53
	J_О\Р\ТП\0012
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,120
	0,120
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,120

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-54
	J_О\Р\ТП\0013
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,120
	0,120
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,120

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-55
	J_О\Р\ТП\0014
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,120
	0,120
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,120

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-113
	J_О\Р\ТП\0015
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,165
	0,165
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,165

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-151
	J_О\Р\ТП\0016
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,068
	0,068
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,068

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-22
	J_Пол\Р\ТП\0003
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,159
	0,159
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,159

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-37 
	J_Пол\Р\ТП\0004
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,172
	0,172
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,000
	0,172

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-123 
	J_ПРК\Р\ТП\0019
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,307
	0,310
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,310

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-126 
	J_ПРК\Р\ТП\0020
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,194
	0,194
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,194

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-142 
	J_ПРК\Р\ТП\0021
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,122
	0,114
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,114

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-223 
	J_ПРК\Р\ТП\0022
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,099
	0,099
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,099

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-241 
	J_ПРК\Р\ТП\0023
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,148
	0,155
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,155

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-253 
	J_ПРК\Р\ТП\0024
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,383
	0,398
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,398

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-319 
	J_ПРК\Р\ТП\0025
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,043
	0,043
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,043

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-348 
	J_ПРК\Р\ТП\0026
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,178
	0,332
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,332

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-353 
	J_ПРК\Р\ТП\0027
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,189
	0,182
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,182

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-553 
	J_ПРК\Р\ТП\0028
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,383
	0,394
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,394

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-556 
	J_ПРК\Р\ТП\0029
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,317
	0,324
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,324

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-579
	J_ПРК\Р\ТП\0030
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,284
	0,273
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,273

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-680 
	J_ПРК\Р\ТП\0031
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,317
	0,354
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,354 

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-711 
	J_ПРК\Р\ТП\0032
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,345
	0,360
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,360

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-892 
	J_ПРК\Р\ТП\0033
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,284
	0,299
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,299

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №3
	J_ПРМ\Р\ТП\0014
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,100
	0,100
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,100

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №38
	J_ПРМ\Р\ТП\0015
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,140
	0,140
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,140

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-91
	J_ТГ\Р\ТП\0007
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,091
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-301 "Почтовая",  пгт. Темиртау
	J_Таш\Р\ТП\0028
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,221
	0,221
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,221

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №73 "1-й участок"
	J_Таш\Р\ТП\0029
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,221
	0,221
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,221

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-608, (диспет. наимен. ТП-604 "Профилакторий")
	J_Таш\Р\ТП\0030
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,221
	0,221
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,221

	1.2.1.2
	Техпическое перевооружение  ТП-22 "Техникум"
	J_Таш\Р\ТП\0031
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,221
	0,221
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,221

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-57
	J_ТП\Р\ТП\0013
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,279
	0,279
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,279

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-48
	J_ТП\Р\ТП\0014
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,348
	0,348
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,348

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение  ТП-32
	J_ТП\Р\ТП\0015
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,090
	0,094
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,094

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-25
	J_Ю\Р\ТП\0013
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,207
	0,207
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,207

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-59
	J_Ю\Р\ТП\0014
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,103
	0,103
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,103

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-133
	J_Ю\Р\ТП\0015
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,207
	0,207
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,207

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-134
	J_Ю\Р\ТП\0016
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,198
	0,198
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,198

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-135
	J_Ю\Р\ТП\0017
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,229
	0,229
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,229

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-136
	J_Ю\Р\ТП\0018
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,233
	0,233
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,233

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-137
	J_Ю\Р\ТП\0019
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,250
	0,250
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,250

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-138
	J_Ю\Р\ТП\0020
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,203
	0,203
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,203

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-121
	K_Ю\Р\ТП\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,959
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,959

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП-122
	K_Ю\Р\ТП\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,959
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,959

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №1
	J_НК\Р\ТП\0003
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,194
	0,194
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	
	0,000
	0,194

	1.2.1.2
	Техническое перевооруже-ние: трансформаторная подстанция № 7, с распределительной подстанцией № 3
	J_НК\Р\РП\0003
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,410
	0,410
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,410

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №38 
	J_НК\Р\ТП\0004
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,148
	0,148
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,148

	1.2.1.2
	Техническое перевооружение ТП №43
	J_НК\Р\ТП\0005
	Н
	2021
	2023
	0,000
	0,000
	0,197
	0,197
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,197

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Л-39-РТС (вынос из огородов)
	J_АС\Р\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,111
	0,111
	0,494
	2,383
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,111
	2,383

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.55 до ТП-302
	J_АС\Р\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2021
	0,104
	0,104
	0,699
	0,725
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Без изменений. 
	0,104
	0,725

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-44 до ТП-121 (совмест-ная подвеска ф. 10-15-г до ТП-121)
	I_Б\Р\ЛЭП\0001
	П
	2019
	нд
	0,133
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-628 до ТП-668  (совместная подвеска ф. 1-13-г до ТП-668) 
	I_Б\Р\ЛЭП\0002
	П
	2019
	нд
	0,299
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ТП-127 (совместная подвеска ф.6-5-г до ТП-127)
	J_Б\Р\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,069
	0,069
	0,190
	0,190
	
	без изменений
	0,069
	0,190

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ТП-128 (совместная подвеска ф.1-22-ш до ТП-128)
	J_Б\Р\ЛЭП\0002
	П
	2020
	нд
	0,074
	0,074
	0,332
	0,000
	
	
	0,074
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-244 до СТП-129 (совместная подвеска ф.6-5-г до ТП-129)
	J_Б\Р\ЛЭП\0003
	П
	2020
	нд
	0,074
	0,074
	0,332
	0,000
	
	
	0,074
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-631 до ТП-400 (совмест-ная подвеска ф.4-5-г до ТП-400)
	J_Б\Р\ЛЭП\0004
	П
	2020
	2021
	0,068
	0,068
	0,171
	0,171
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, сметы, схема размещения, ТУ
	без изменений. 
	0,068
	0,171

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф.6-3-Ж до ТП-123 с совместной подвеской ВЛ 0,4 кВ 
	I_К\Р\ЛЭП\0003
	П
	2019
	2020
	0,464
	0,464
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, сметы, схема размещения, ТУ
	без изменений
	0,464
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП-35 кВ от ВЛ-35 кВ ф.35-КД-24 и ф.35-КД-23 до ПС-35/6 кВ "Дальние горы", г. Киселевск")
	J_Кис\Р\ЛЭП\0006
	П
	2019
	2020
	2,336
	2,336
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, сметы, проект-аналог, акт технического освидетельствования
	без изменений. 
	2,336
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция  ВЛ-10кВ Ф-10-9-2Л ( от ТП-63  до Ф-10-9-2Л), г.Мариинск.
	I_М\С\ЛЭП\0003
	П
	2019
	2020
	0,671
	0,671
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,671
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ-10кВ Ф-10-4-1Т
	J_М\Р\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	1,448
	1,448
	3,536
	3,575
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	1,448
	3,575

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ-6кВ Ф-6-4-С
	J_О\Р\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,085
	0,085
	0,336
	0,609
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,085
	0,609

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ-6кВ Ф-6-8-Т
	J_О\Р\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2021
	0,107
	0,107
	0,362
	0,743
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,107
	0,743

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ-6кВ Ф-6-15-А
	J_О\Р\ЛЭП\0003
	П
	2020
	2021
	0,085
	0,085
	0,289
	0,650
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,085
	0,650

	1.2.2.1
	Реконструкция: ЛЭП 6 кВ Ф. 6-43, 6-47"Насосная, 4-й ключ",  (дисп. наимено-вание: ВЛ-6 кВ ф. №6-212 (47), и ф. №6-308 (43) от ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" до ЦРП-7 "Весенняя", пгт. Шерегеш.
	I_Таш\Р\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	5,334
	5,334
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	5,334
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция: ЛЭП 6 кВ от трансформаторной ПС-35/6 "Главная" (диспет. наименование ф. №6-5-"Котельная"от ПС-35/6 кВ "Спасская"), пгт. Спасск.  
	I_Таш\Р\ЛЭП\0002
	П
	2019
	2020
	1,679
	1,679
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	1,679
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция: ЛЭП 6 кВ от трансформаторной ПС-35/6 "Главная" (диспет. наименование ф. №6-3-"Кабарзинка"от ПС-35/6 кВ "Спасская"), пгт. Спасск.  
	I_Таш\Р\ЛЭП\0003
	П
	2019
	2020
	4,556
	4,556
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	4,556
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП  ф. 6-13-"ФК", диспет. наименов.  ВЛ-6 кВ ф. №6-2-"Очистные", от ТП-434 "Косомольская" до ТП- "Очистные сооружения", пгт. Мундыбаш.
	J_Таш\Р\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,093
	0,093
	1,953
	1,953
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, смета, ТУ
	без изменений. 
	0,093
	1,953

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Ц
	J_Тис\Р\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,090
	0,090
	1,758
	1,758
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,090
	1,758

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП №П-5 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Ленина, 56В
	J_Тис\Р\ЛЭП\0002
	П
	2020
	нд
	0,081
	0,081
	0,429
	0,000
	
	
	0,081
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция  ЛЭП -0,4 кВ от ТП-35  до ЛЭП-0,4 кВ от ТП-22  (совместная подвеска ВЛ 10 кВ Ф. 10-16 до КТПН-127).
	I_ТП\Р\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	0,370
	0,370
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт  обследо-вания техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,370
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-22 до КТПН-127 (совместная подвеска ВЛ 10 кВ Ф. 10-16)
	I_ТП\Р\ЛЭП\0002
	П
	2019
	2020
	0,544
	0,544
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт обследо-вания техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,544
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция: линия электропередачи 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф 10-2-А, пгт.Тяжинский 
	J_Тяж\Р\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2020
	1,643
	1,643
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, замеры, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	1,643
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП-6кВ ф 6-3-3 от п/ст 110/6кВ "ЯЦЗ" до РП-2
	J_Яш\Р\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,071
	0,071
	0,090
	0,124
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схемы, ТУ, фото, сметы, акт  осмотра тех. состояния
	
	0,071
	0,124

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Абагур-Атамановская" до ТП-67
	J_НК\Р\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2020
	2,666
	2,666
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	2,666
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция: ВЛ-0,4кВ от ТП-66
	J_НК\Р\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2020
	0,868
	0,868
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,868
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.66 от РП-6 до ТП-140
	J_АС\Р\ЛЭП\0003
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,066
	0,066
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,066

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-6-РТС (2КЛ-6 кВ - вынос из огородов)
	J_АС\Р\ЛЭП\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,067
	0,067
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,067

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-615 до ТП-402 (совместная подвеска ф 1-19-г до ТП-402)
	J_Б\Р\ЛЭП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,072
	0,072
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,072

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф. 10-16-Х до ТП-9
	K_Гур\Р\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,069
	нет документов
	
	0,000
	0,069

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ 6кВ от ф.6-9-П до МТП-М-8 
	J_К\Р\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,089
	0,066
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,066

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.10-8-ТК до КТП-П-8
	K_К\Р\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,114
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,114

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ Ф-703 
	K_ТГ\Р\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,107
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,107

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-6 п. Таежный
	K_ТГ\Р\ЛЭП\0002
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,104
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,104

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП-6 кВ  ф. №6-11 "Телецентр" 
	J_Таш\Р\ЛЭП\0002
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,057
	0,180
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,000
	0,180

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6-11-П, п. Макаракский
	J_Тис\Р\ЛЭП\0003
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,060
	0,110
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, фото, сметы, ТУ Акт обследования
	
	0,000
	0,110

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-39 
	J_Тяж\Р\ЛЭП\0002
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,071
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №20 
	J_Тяж\Р\ЛЭП\0003
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,072
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №207 
	J_Тяж\Р\ЛЭП\0004
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,073
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №208 
	J_Тяж\Р\ЛЭП\0005
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,075
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП №203
	J_Тяж\Р\ЛЭП\0006
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,073
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция КЛ от ТП 153
	J_Ю\Р\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,212
	0,304
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, расчет планировки, сметы, схема, ТУ 
акт обследования
	
	0,000
	0,304

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф6-0-О
	J_Яш\Р\ЛЭП\0003
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,142
	0,209
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, расчет планировки, сметы, схема, ТУ 
акт обследования
	
	0,000
	0,209

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф6-27-К
	J_Яш\Р\ЛЭП\0004
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,152
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция кабельной эстакады от ПС "ЯЦЗ"
	J_Яш\Р\ЛЭП\0002
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,403
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-10 кВ до ТП-14 
	J_Я\Р\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, сметы, схемы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,061

	1.2.2.1
	Реконструкция ЛЭП 6 (10) кВ Ф-6-6-МЗ  до ТП-20
	J_Я\Р\ЛЭП\0002
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,066
	0,066
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, сметы, схемы, ТУ
	без изменений. 
	0,000
	0,066

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.10-18 РП от ПС "Степная" до ТП-803 СНТ "Птицевод"
	J_НК\Р\ЛЭП\0003
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,122
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.2.2.1
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 6-514-О на КЛ-6 кВ на участке  до ТП-86
	K_Мс\Р\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,058
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, смета, схемы, ТУ 
акт осмотра
	
	0,000
	0,058

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_АС\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	12,500
	12,500
	22,145
	14,831
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	12,500
	14,831

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_Б\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	14,167
	14,167
	17,302
	17,302
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	14,167
	17,302

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_ГУР\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	2,863
	2,863
	4,492
	4,492
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	2,863
	4,492

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_К\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2021
	5,023
	5,023
	8,814
	8,814
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	5,023
	8,814

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_Кис\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	11,667
	11,667
	16,243
	16,243
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	11,667
	16,243

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_КР\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	5,073
	5,073
	4,936
	4,936
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	5,073
	4,936

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_М\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	5,000
	5,000
	7,898
	7,898
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	5,000
	7,898

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_О\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	7,059
	7,059
	6,870
	6,870
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	7,059
	6,870

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_Пол\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	4,237
	4,237
	4,590
	4,590
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	4,237
	4,590

	1.2.3.5
	Система учета электроэнер-гии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_ПРК\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	8,333
	8,333
	12,782
	12,782
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	8,333
	12,782

	1.2.3.5
	Система учета электроэнер-гии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_ПРМ\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	4,167
	4,167
	5,161
	5,161
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	4,167
	5,161

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_ТГ\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	2,712
	2,712
	2,542
	2,542
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	2,712
	2,542

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_Таш\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	4,167
	4,167
	6,590
	6,590
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	4,167
	6,590

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_Тис\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2023
	5,833
	5,833
	8,167
	8,167
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	5,833
	8,167

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_ТП\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	7,225
	7,225
	7,992
	7,992
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	7,225
	7,992

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_Тяж\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	2,768
	2,768
	3,637
	3,637
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	2,768
	3,637

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	J_Ч\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	3,149
	3,149
	3,531
	3,531
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	3,149
	3,531

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_Ю\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	4,032
	4,032
	4,178
	4,178
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	4,032
	4,178

	1.2.3.5
	Система учета электроэнер-гии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	Е_ЯШ\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	3,475
	3,475
	3,475
	3,475
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	3,475
	3,475

	1.2.3.5
	Система учета электроэнер-гии с возможностью дистанционного снятия показаний
	Е_Я\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	2,203
	2,203
	2,627
	2,627
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	2,203
	2,627

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	I_Мс\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	8,333
	8,333
	4,838
	4,838
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	8,333
	4,838

	1.2.3.5
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия показаний
	G_НК\СУЭ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	5,517
	5,517
	ПЗ, перечень приборов учета, смета
	
	0,000
	5,517

	1.2.4.1
	Реконструкция администра-тивного здания со встроен-ными производственными помещениями, пгт. Яшкино, ул. Больничная 16
	J_Яш\Х\0002
	Н
	2020
	2021
	1,667
	1,667
	2,083
	2,271
	ПЗ, фото, планы помещений, эскиз надстройки, сметы проектная документация
	
	1,667
	2,271

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения по  ул.Тульская, 9
	J_АС\В\0001
	Н
	2020
	2020
	0,529
	0,529
	0,000
	0,000
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,529
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Анжеро-Судженск"
	G_АС\СВ\0001
	Н
	2020
	2024
	0,445
	0,445
	0,456
	0,917
	ПЗ, сметы проектная документация
	
	0,445
	0,917

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Белово"
	G_Б\СВ\0001
	Н
	2020
	2024
	0,224
	0,224
	1,191
	1,279
	ПЗ, сметы проектная документация
	
	0,224
	1,279

	1.2.4.2
	Модернизация системы резервного электроснабжения
	G_Б\СВ\0004
	Н
	2019
	2021
	0,514
	0,514
	0,000
	0,363
	ПЗ, смета
	
	0,514
	0,363

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Гурьевск" 
	G_Гур\СВ\0001
	Н
	2020
	2021
	0,141
	0,141
	0,000
	0,937
	ПЗ, сметы проектная документация
	
	0,141
	0,937

	1.2.4.2
	Модернизация системы резервного электроснабжения
	G_Ижм\СВ\0002
	Н
	2019
	2020
	0,399
	0,399
	0,000
	0,000
	ПЗ, сметы
	без изменений
	0,399
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения ул. Совхозная. 14
	I_К\В\0001
	Н
	2020
	2020
	0,124
	0,124
	0,000
	0,000
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,124
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Киселевск" 
	G_Кис\СВ\0002
	Н
	2020
	2024
	0,466
	0,466
	0,333
	0,500
	ПЗ, сметы проектная документация
	
	0,466
	0,500

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения 
п. Зеленогорский, 
ул. Центральная 69, 18, ПС «Пионерная»
	J_Кр\В\0001
	Н
	2020
	2020
	0,113
	0,113
	0,000
	0,000
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,113
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть Крапивинского района" 
	G_Кр\СВ\0001
	Н
	2020
	2023
	0,721
	0,721
	0,000
	0,241
	ПЗ, сметы проектная документация
	
	0,721
	0,241

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Мариинск" 
	G_М\СВ\0001
	Н
	2020
	2024
	0,575
	0,575
	0,108
	0,145
	ПЗ, сметы проектная документация
	
	0,575
	0,145

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения пер. Комсомольский, 11а
	E_О\В\0001
	Н
	2020
	2020
	0,320
	0,320
	0,000
	0,000
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,320
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Осинники" 
	G_О\СВ\0001
	Н
	2020
	2023
	1,658
	1,658
	0,135
	0,351
	ПЗ, сметы, схемы проектная документация
	
	1,658
	0,351

	1.2.4.2
	Модернизация системы резервного электроснабжения
	G_О\СВ\0003
	Н
	2019
	2020
	0,399
	0,399
	0,000
	0,000
	ПЗ, сметы
	без изменений
	0,399
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация системы резервного электроснабжения
	G_Пол\СВ\0001
	Н
	2019
	2020
	0,399
	0,399
	0,000
	0,000
	ПЗ, сметы
	без изменений
	0,399
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18
	E_ПРК\В\0001
	Н
	2020
	2020
	0,137
	0,137
	0,000
	0,000
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,137
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Прокопьевск" 
	G_ПРК\СВ\0001
	Н
	2020
	2024
	1,127
	1,127
	0,686
	1,411
	ПЗ, ПСД
	
	1,127
	1,411

	1.2.4.2
	Модернизация системы резервного электроснабжения
	G_ПРМ\СВ\0003
	Н
	2019
	2020
	0,464
	0,464
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,464
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Тайга"  
	G_ТГ\СВ\0001
	Н
	2020
	2024
	0,626
	0,626
	0,289
	0,397
	ПЗ, смета, схема проектная документация
	
	0,626
	0,397

	1.2.4.2
	Модернизация системы резервного электроснабжения
	G_ТГ\СВ\0003
	Н
	2019
	2020
	0,483
	0,483
	0,000
	0,000
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,483
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Таштагол" 
	G_Таш\СВ\0001
	Н
	2020
	2024
	0,467
	0,467
	0,375
	0,558
	ПЗ, сметы проектная документация
	
	0,467
	0,558

	1.2.4.2
	Модернизация системы резервного электроснабжения
	G_Таш\СВ\0002
	Н
	2019
	2020
	1,235
	1,235
	0,000
	0,000
	ПЗ, смета
	
	1,235
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения п. Комсомольский, ул. Фабричная, 2В
	J_Тис\В\0001
	Н
	2020
	2020
	0,344
	0,344
	0,000
	0,000
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,344
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу п. Берикульский, ул. 7-е Ноября
	J_Тис\В\0002
	Н
	2020
	2020
	0,369
	0,369
	0,000
	0,000
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,369
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация системы резервного электроснабжения
	G_Тис\СВ\0001
	Н
	2019
	2020
	0,399
	0,399
	0,000
	0,000
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,399
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Топки" 
	G_ТП\СВ\0002
	Н
	2020
	2024
	0,101
	0,101
	0,101
	0,208
	ПЗ, сметы, схема проектная документация
	
	0,101
	0,208

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть пгт. Тяжинский" 
	H_Тяж\СВ\0002
	Н
	2020
	2021
	1,615
	1,615
	0,732
	0,986
	ПЗ, сметы, схема проектная документация
	
	1,615
	0,968

	1.2.4.2
	Модернизация системы резервного электроснабжения
	G_Ч\СВ\0002
	Н
	2019
	2020
	0,399
	0,399
	0,000
	0,000
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,399
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация системы резервного электроснабжения
	G_Ю\СВ\0003
	Н
	2019
	2020
	0,776
	0,776
	0,000
	0,000
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,776
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть пгт. Яшкино" 
	G_Яш\СВ\0001
	Н
	2020
	2024
	0,473
	0,473
	0,115
	0,123
	ПЗ, смета проектная документация
	
	0,473
	0,123

	1.2.4.2
	Модернизация серверной
	E_КЭНК\КТ\0005
	Н
	2020
	2024
	10,548
	10,548
	9,829
	9,926
	ПЗ, коммерческое предложение конкурентный лист
	
	10,548
	9,926

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Белово, пер. Цинкзаводской, 22
	H_Б\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,412
	0,412
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,000
	0,412

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу пгт Белогорск 10
	J_Бел\В\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,423
	0,000
	ПЗ, смета
	
	0,000
	0,000

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть Ижморского района"
	H_Ижм\СВ\0003
	Н
	2021
	2023
	0,000
	0,000
	0,249
	0,296
	ПЗ, смета проектная документация
	
	0,000
	0,296

	1.2.4.2
	Модернизация система видеонаблюдения по ул. Ленина,59
	J_Кис\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,563
	0,563
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,000
	0,563

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения п. Крапи-винский ул. Советская 43б
	G_Кр\В\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,233
	0,233
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,000
	0,233

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения в административном здании по ул.Красноармейская,44
	J_М\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,199
	0,199
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,000
	0,199

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения на производственной базе по ул.Котовского,66
	E_М\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,408
	0,408
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,000
	0,408

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения филиала "Энергосеть г.Мариинск" по адресу пер.Сенной, ЦРП
	J_М\В\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,169
	0,169
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,000
	0,169

	1.2.4.2
	Модернизация видеонаблю-дения филиала «Энергосеть г.Полысаево»
	E_Пол\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,162
	0,162
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,000
	0,162

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть пгт. Промышленная" 
	G_ПРМ\СВ\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,208
	0,397
	ПЗ, смета, проектная документация
	
	0,000
	0,397

	1.2.4.2
	Модернизация объекта "Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть Тисульского района" 
	I_Тис\СВ\0001
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,184
	0,287
	ПЗ, смета, проектная документация
	
	0,000
	0,287

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения
	E_Ч\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,386
	0,386
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,000
	0,386

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г.Юрга, ул. Бурлачиха, 63
	Е_Ю\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,095
	0,095
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,000
	0,095

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу ул. Островского 32, г. Кемерово
	E_КЭНК\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,814
	0,814
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,000
	0,814

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу ул. Цимлянская, 1, г. Кемерово
	J_КЭНК\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,330
	0,330
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,000
	0,330

	1.2.4.2
	Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Новокузнецк, пер. Тушинский, 10
	G_НК\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,192
	0,192
	ПЗ, смета
	без изменений
	0,000
	0,192

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-300 
	I_АС\С\КТП\0003
	П
	2019
	2020
	0,422
	0,422
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,422
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-301
	I_АС\С\КТП\0004
	П
	2019
	2020
	0,453
	0,453
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,453
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-303
	I_АС\С\КТП\0006
	П
	2019
	2020
	0,422
	0,422
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,422
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-304
	I_АС\С\КТП\0007
	П
	2019
	2020
	0,422
	0,422
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,422
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-307
	I_АС\С\КТП\0010
	П
	2019
	2020
	0,453
	0,453
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,453
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-308
	I_АС\С\КТП\0011
	П
	2019
	2020
	0,422
	0,422
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,422
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-309
	I_АС\С\КТП\0012
	П
	2019
	2020
	0,422
	0,422
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,422
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-310
	I_АС\С\КТП\0013
	П
	2019
	2020
	0,422
	0,422
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,422
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-312
	I_АС\С\КТП\0015
	П
	2019
	2020
	0,422
	0,422
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,422
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-313
	I_АС\С\КТП\0016
	П
	2019
	2020
	0,422
	0,422
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,422
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф. 6-20-ДГ до ТП-300
	I_АС\С\ЛЭП\0004
	П
	2019
	2020
	0,411
	0,411
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,411
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф. 34  до ТП-301
	I_АС\С\ЛЭП\0005
	П
	2019
	2020
	0,708
	0,708
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,708
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф. 6-12-Д  до ТП-303
	I_АС\С\ЛЭП\0006
	П
	2019
	2020
	0,904
	0,904
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,904
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф. 6-16-С  до ТП-304
	I_АС\С\ЛЭП\0007
	П
	2019
	2020
	0,500
	0,500
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,500
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф. 6-19-СГ о до ТП-308
	I_АС\С\ЛЭП\0010
	П
	2019
	2020
	1,303
	1,303
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	1,303
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ опайка ф. 6-7-РТС  до ТП-309
	I_АС\С\ЛЭП\0011
	П
	2019
	2020
	0,779
	0,779
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,779
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф. 814  до ТП-312
	I_АС\С\ЛЭП\0013
	П
	2019
	2020
	0,568
	0,568
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,568
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф. 6-8-Карьер  до ТП-310, ТП-313
	I_АС\С\ЛЭП\0014
	П
	2019
	2020
	2,766
	2,766
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	2,766
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6кВ  ф.6-19-ФГ от опоры №18 до  ТП-62
	I_АС\С\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	0,375
	0,375
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,375
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция  ТП-324
	J_АС\С\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,471
	0,483
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,046
	0,483

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция  ТП-325
	J_АС\С\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,471
	0,483
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	без изменений
	0,046
	0,483

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция  ТП-332
	J_АС\С\ТП\0003
	П
	2020
	нд
	0,046
	0,046
	0,349
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,046
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция  ТП-333
	J_АС\С\ТП\0004
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,349
	0,362
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,046
	0,362

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция  ТП-331
	J_АС\С\ТП\0005
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,349
	0,362
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,046
	0,362

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция  ТП-335
	J_АС\С\ТП\0006
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,364
	0,377
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,046
	0,377

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ отпайка от ф.6-6-АГ  до ТП-324
	J_АС\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,051
	0,051
	0,100
	0,210
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,051
	0,210

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ отпайка от ф.6-19-ДГ  до ТП-325
	J_АС\С\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2021
	0,060
	0,060
	0,719
	0,741
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,060
	0,741

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ отпайка от ф.6-20-ДГ  до ТП-332
	J_АС\С\ЛЭП\0003
	П
	2020
	нд
	0,058
	0,058
	0,654
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ 
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,058
	0,000

	1.4
	Строительство  ЛЭП-6 кВ отпайка от ф.6-20-ДГ  до ТП-333
	J_АС\С\ЛЭП\0004
	П
	2020
	2021
	0,060
	0,060
	0,839
	0,865
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,060
	0,865

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ отпайка от ф.6-20-ДГ  до ТП-331
	J_АС\С\ЛЭП\0005
	П
	2020
	2021
	0,052
	0,052
	0,315
	0,326
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,052
	0,326

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ отпайка от ф.6-20-ДГ  до ТП-335
	J_АС\С\ЛЭП\0006
	П
	2020
	2021
	0,110
	0,110
	0,482
	0,496
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  осмотра техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,110
	0,496

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-10 до ТП-187
	J_АС\С\ЛЭП\0007
	П
	2020
	2021
	0,203
	0,203
	1,124
	0,831
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,203
	0,000

	1.4
	Строительство 2КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ "Анжерская" до соединительных муфт на РП-1  ф.17,  ф.18
	J_АС\С\ЛЭП\0008
	П
	2020
	2021
	1,258
	1,258
	4,771
	3,130
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	1,258
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования № 5 на опоре ВЛ-6 кВ ф.6-10-ГЭС (до ТП-51)
	J_АС\С\ПСС\0001
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,735
	0,741
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,077
	0,741

	1.4
	Строительство пункт секционирования № 6 на опоре ВЛ-6 кВ ф.6-10-ГЭС (отпайка на ТП-228)
	J_АС\С\ПСС\0002
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,735
	0,741
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	
	0,077
	0,741

	1.4
	Строительство пункт секционирования № 7 на опоре ВЛ-6 кВ ф.6-10-ГЭС (отпайка на ТП-294)
	J_АС\С\ПСС\0003
	П
	2020
	нд
	0,077
	0,077
	0,735
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт  обследования техсостояния, фото, сметы, ТУ
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,077
	0,000

	1.4
	Строительство: трансформаторная подстанция ТП-121
	I_Б\С\МТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,334
	0,334
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,334
	0,000

	1.4
	Строительство: трансформаторная подстанция ТП-69
	I_Б\С\МТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,334
	0,334
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,334
	0,000

	1.4
	Строительство: трансформаторная подстанция ТП-67
	I_Б\С\МТП\0003
	П
	2019
	2020
	0,334
	0,334
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,334
	0,000

	1.4
	Строительство: трансформаторная подстанция ТП-609
	I_Б\С\МТП\0004
	П
	2019
	2020
	0,334
	0,334
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,334
	0,000

	1.4
	Строительство: трансформаторная подстанция ТП-667
	I_Б\С\МТП\0005
	П
	2019
	2020
	0,334
	0,334
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,334
	0,000

	1.4
	Строительство: трансформаторная подстанция ТП-668
	I_Б\С\МТП\0006
	П
	2019
	2020
	0,334
	0,334
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,334
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф.РП-2-13-ш  до ТП-759, ТП-778
	I_Б\С\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	1,036
	1,036
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	1,036
	0,000

	1.4
	Строительство: 2 ЛЭП 10 кВ от ПС Молодежная 110/10 кВ до Ф-10-15-Г (ТП-289, ТП-279)
	I_Б\С\ЛЭП\0002
	П
	2019
	2020
	7,199
	7,199
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, смета
	без изменений
	7,199
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ  ф.10-15-г до ТП-121
	J_Б\С\ЛЭП\0023
	П
	2019
	2020
	0,000
	0,133
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, смета
	
	0,133
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф.1-13-г до ТП-668
	J_Б\С\ЛЭП\0024
	П
	2019
	2020
	0,000
	0,299
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, смета
	
	0,299
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секци-онирования на опоре  ВЛ-6 кВ ф.6-5д в сторону ТП-678
	I_Б\С\ПСС\0001
	П
	2019
	2020
	0,611
	0,611
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений. 
	0,611
	0,000

	1.4
	Строительство. ПСС на ЛЭП 10 кВ от ПС Молодежная 110/10 кВ до ТП-289 Ф-10-15-Г
	I_Б\С\ПСС\0002
	П
	2019
	2021
	0,782
	0,782
	0,000
	0,780
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы
	
	0,782
	0,000

	1.4
	Строительство. ПСС на ЛЭП 10 кВ от ПС Молодежная 110/10 кВ до ТП-279 Ф-10-15-Г
	J_Б\С\ПСС\0001
	П
	2020
	2021
	0,858
	0,858
	0,000
	0,857
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	
	0,858
	0,857

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-127
	J_Б\С\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,335
	0,344
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	
	0,046
	0,344

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-128
	J_Б\С\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,335
	0,344
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	
	0,046
	0,344

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-129
	J_Б\С\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,335
	0,344
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	
	0,046
	0,344

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-400
	J_Б\С\ТП\0004
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,335
	0,344
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	
	0,046
	0,344

	1.4
	Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/ 35/6 Беловская  до ТП-13 
	J_Б\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,177
	0,177
	1,028
	1,040
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	
	0,177
	1,040

	1.4
	Строительство ПСС на опоре ЛЭП-6 кВ ф.6-5-д от РП-6 
	J_Б\С\ПСС\0002
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,799
	0,808
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	
	0,077
	0,808

	1.4
	Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ ф.6-9-к на отпайке в сторону ТП-685
	J_Б\С\ПСС\0003
	П
	2020
	нд
	0,077
	0,077
	0,622
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,077
	0,000

	1.4
	Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ  ф.6-35-п на отпайке в сторону ТП-591
	J_Б\С\ПСС\0004
	П
	2020
	нд
	0,077
	0,077
	0,622
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,077
	0,000

	1.4
	Строительство ПСС на ЛЭП-10 кВ  ф.10-15-г между ТП-289 и ТП-279
	J_Б\С\ПСС\0005
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,799
	0,799
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы
	без изменений
	0,077
	0,799

	1.4
	Строительство ПСС на ЛЭП-10 кВ  ф.10-15-г у ТП-210
	J_Б\С\ПСС\0006
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,799
	0,808
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	
	0,077
	0,808

	1.4
	Строительство ПСС на ЛЭП-6 кВ  между ф.6-14-к и ф.РП-5-9 
	J_Б\С\ПСС\0007
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,622
	0,630
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	
	0,077
	0,630

	1.4
	Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 142
	I_Гур\С\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,599
	0,599
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,599
	0,000

	1.4
	Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 143
	I_Гур\С\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,628
	0,628
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,628
	0,000

	1.4
	Строительство: ЛЭП-10кВ  ф. 10-13-А  до  ТП № 143
	I_Гур\С\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	0,476
	0,476
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,476
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП 10 кВ Ф-10-13-Г до ТП № 142
	I_Гур\С\ЛЭП\0002
	П
	2019
	2020
	0,119
	0,119
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,119
	0,000

	1.4
	Строительство: пункт секци-онирования  на опоре №145 /146  ВЛ-6кВ ф. Город-2 
	I_Гур\С\ПСС\0001
	П
	2019
	2020
	0,603
	0,603
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,603
	0,000

	1.4
	Строительство: пункт секционирования  на опоре  ВЛ-6кВ ф. 6-23-В 
	I_Гур\С\ПСС\0002
	П
	2019
	2020
	0,603
	0,603
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,603
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре  ф. 6-16-ЗТ
	J_Гур\С\ПСС\0001
	П
	2019
	2020
	0,603
	0,603
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	без изменений
	0,603
	0,000

	1.4
	Строительство РП-6кВ г. Салаир 
	J_Гур\С\РП\0001
	П
	2020
	2021
	0,905
	0,905
	9,079
	9,088
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета
	
	0,905
	9,088

	1.4
	Строительство 2 КЛ-6кВ от ПС "Рудник" 35/6кВ до РП-1 
	J_Гур\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,238
	0,238
	0,617
	0,626
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы
	
	0,238
	0,626

	1.4
	Строительство КЛ-6кВ от РП-6кВ до ВЛ-6кВ ф. 6-9-З
	J_Гур\С\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2021
	0,065
	0,065
	0,192
	0,202
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы
	
	0,065
	0,202

	1.4
	Строительство КЛ-6кВ от РП-6кВ до ВЛ-6кВ ф. 6-15-С
	J_Гур\С\ЛЭП\0003
	П
	2020
	2021
	0,124
	0,124
	0,461
	0,470
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы
	
	0,124
	0,470

	1.4
	Строительство ВЛЗ-10кВ Ф10-12Иж от ПС35/10 Ижморская до ТП-4-10
	J_Ижм\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,085
	0,085
	1,365
	1,386
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы
	
	0,085
	1,386

	1.4
	Строительство пункт секционирования №5 (Ф10-12Иж)
	J_Ижм\С\ПСС\0001
	П
	2020
	2021
	0,073
	0,073
	0,418
	0,427
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	
	0,073
	0,427

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-123, п.Малиновка
	E_К\С\МТП\0016
	П
	2019
	2020
	0,331
	0,331
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,331
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-К-34 
	J_К\С\ТП\0001
	П
	2020
	нд
	0,043
	0,043
	0,419
	0,000
	ПЗ, паспорт, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	Отказались от реа-лизации в 2021 г.
	0,043
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-М-14 
	J_К\С\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,043
	0,043
	0,403
	0,414
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	г.
	0,043
	0,414

	1.4
	Строительство ЛЭП-6кВ от ф.Город-2 до ТП-К-34 
	J_К\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	нд
	0,072
	0,072
	1,115
	0,000
	ПЗ, паспорт, схемы, коммерческие предложе-ния, сметы, фото, ТУ
	Отказались от реа-лизации в 2021
	0,072
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6кВ от ф.6-2-ОП до ТП-М-14
	J_К\С\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2021
	0,051
	0,051
	0,113
	0,123
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	
	0,051
	0,123

	1.4
	Строительство 2КЛ 6кВ ( ф.6-1-П3,ф.6-2-П3)от ТП-П-2 до ТП-П-3
	J_К\С\ЛЭП\0003
	П
	2020
	2021
	0,164
	0,164
	1,026
	1,041
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	
	0,164
	1,041

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция  ТП-197
	I_М\С\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,465
	0,465
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,465
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция  ТП-195
	I_М\С\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,325
	0,325
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,325
	0,000

	1.4
	Строительство: трансформаторная подстанция  ТП-196
	I_М\С\КТП\0003
	П
	2019
	2020
	0,325
	0,325
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,325
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ   Ф-10-13-1Т до ТП-197
	I_М\С\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	0,206
	0,206
	0,000
	0,000
	нет документов
	без изменений
	0,206
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-10-6-М до ТП-195
	I_М\С\ЛЭП\0002
	П
	2019
	2020
	0,109
	0,109
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,109
	0,000

	1.4
	Строительство  эстакады от ПС 110/35/6кВ  ПС"Осинниковская"  до ЦРП-6
	I_О\С\Э\0001
	П
	2019
	2020
	0,274
	0,274
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,274
	0,000

	1.4
	Строительство: пункт секционирования на опоре  ВЛ-6 кВ Ф-6-4-С (R-13), г.Осинники
	I_О\С\ПСС\0002
	П
	2019
	2021
	0,756
	0,756
	0,000
	0,756
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета, фото, ТУ
	
	0,756
	0,756

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре  ВЛ-6 кВ Ф-6-15-А (R-14), г.Осинники
	I_О\С\ПСС\0003
	П
	2019
	2021
	0,741
	0,741
	0,000
	0,742
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета, фото, ТУ
	
	0,741
	0,742

	1.4
	Строительство ЯКНО  Ф-6-1-Н,г.Осинники
	I_О\С\ПСС\0001
	П
	2019
	2020
	1,270
	1,270
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, смета, фото, ТУ
	без изменений
	1,270
	0,000

	1.4
	Строительство КЛ 6кВ  Ф-6-4-С до ТП-69 ,ТП-171 
	J_О\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,419
	0,419
	2,765
	1,655
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	
	0,419
	1,655

	1.4
	Строительство ЛЭП -6кВ 6-13-Ц  
	J_О\С\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2021
	0,325
	0,325
	1,619
	1,636
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	
	0,325
	1,636

	1.4
	Строительство ЛЭП -6кВ 6-12-Ц  
	J_О\С\ЛЭП\0003
	П
	2020
	2021
	0,352
	0,352
	3,033
	3,067
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	
	0,352
	3,067

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре  ВЛ-6 кВ Ф-6-8-Т (R-20 )
	J_О\С\ПСС\0001
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	1,004
	1,015
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	
	0,077
	1,015

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре  ВЛ-6 кВ Ф-6-9-К (R-16 )
	J_О\С\ПСС\0002
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,944
	0,955
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	
	0,077
	0,955

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ф.13 от ПС 14
	J_ПРК\С\ПСС\0001
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,538
	0,547
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	
	0,077
	0,547

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ф.10-36-С от ПС "Коммунальная"
	J_ПРК\С\ПСС\0002
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,538
	0,547
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	
	0,538
	0,547

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ф.6-18-Б от ПС "Зенковская"
	J_ПРК\С\ПСС\0003
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,538
	0,547
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, коммерческие предложения, сметы, фото, ТУ
	
	0,538
	0,547

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП- 98 
	I_ПРМ\С\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,430
	0,430
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, протокол замеров, смета, фото
	
	0,430
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10кВ от  ВЛ-10кВ Ф-10-5К до отпайки ВЛ-10кВ Ф-10-6Л (м-н. Южный) в пгт. Промышленная
	I_ПРМ\С\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	0,792
	0,792
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, протокол замеров, смета, фото
	без изменений
	0,792
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-10-2И до ВЛ-10кВ Ф-10-13РП 
	J_ПРМ\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,124
	0,124
	0,797
	0,677
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото
	
	0,124
	0,677

	1.4
	Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-10-7РП до ТП №12
	J_ПРМ\С\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2021
	0,065
	0,065
	0,086
	0,174
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото, акт обследования
	
	0,065
	0,174

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ-10кВ Ф-10-2И
	J_ПРМ\С\ПСС\0001
	П
	2020
	2021
	0,073
	0,073
	0,678
	0,745
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото
	
	0,073
	0,745

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-12
	I_ТГ\С\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,594
	0,594
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото
	без изменений
	0,594
	0,000

	1.4
	Строительство линия электропередачи 6 кВ (ЛЭП-6 кВ) от Ф-604 до КТП-12
	I_ТГ\С\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	0,261
	0,261
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, смета, фото
	без изменений
	0,261
	0,000

	1.4
	Строительство линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ  до ТП-12
	J_ТГ\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2020
	0,229
	0,229
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, смета, фото
	без изменений
	0,229
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ-6 Ф-602
	J_ТГ\С\ПСС\0001
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,649
	0,658
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото
	без изменений
	0,077
	0,658

	1.4
	Строительство ТП-222 "Горноспасательная", пгт. Каз. 
	I_Таш\С\МТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,424
	0,424
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото
	без изменений
	0,424
	0,000

	1.4
	Строительство РП-6 кВ №12 "Северный"
	J_Таш\С\РП\0001
	П
	2020
	2021
	1,009
	1,009
	10,131
	10,140
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото
	
	1,009
	10,140

	1.4
	Строительство ТП-324 "Кедровка-2", пгт. Темиртау
	J_Таш\С\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,047
	0,047
	0,434
	0,443
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,047
	0,443

	1.4
	Строительство ТП-440 "Часовня", пгт. Мундыбаш
	J_Таш\С\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,047
	0,047
	0,434
	0,443
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,047
	0,443

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Кондом-ская" до РП-12 "Северный"
	J_Таш\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,238
	0,238
	1,716
	1,728
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования, сметы, фото, ТУ
	
	0,238
	1,728

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-12 "Северный"  
	J_Таш\С\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2021
	0,218
	0,218
	1,201
	1,216
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования, сметы, фото, ТУ
	
	0,218
	1,216

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ ф. №6-2-"Т" от КТП-310 "Кедровка" до  ТП-324 "Кедровка-2", п. Кедровка, пгт. Темиртау.
	J_Таш\С\ЛЭП\0003
	П
	2020
	2021
	0,072
	0,072
	0,777
	0,793
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования, сметы, фото, ТУ
	
	0,072
	0,793

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ ф. №6- 3-П-1 от КТП-413 "Больница" до   ТП-440 "Часовня", пгт. Мундыбаш.
	J_Таш\С\ЛЭП\0004
	П
	2020
	2021
	0,072
	0,072
	1,008
	1,024
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, акт обследования, сметы, фото, ТУ
	
	0,072
	1,024

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ ф. №6- 508 -"Бельково" до ТП-4 "К. Маркса"
	J_Таш\С\ЛЭП\0005
	П
	2020
	нд
	0,052
	0,052
	0,176
	0,000
	
	
	0,052
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №К-52 
	I_Тис\С\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,441
	0,441
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,441
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №К-53 
	I_Тис\С\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,441
	0,441
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, ТУ
	без изменений
	0,441
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №К-54 
	I_Тис\С\КТП\0003
	П
	2019
	2020
	0,419
	0,419
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, ТУ
	без изменений
	0,419
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №К-56 
	I_Тис\С\КТП\0004
	П
	2019
	2020
	0,441
	0,441
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,441
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №К-58 
	I_Тис\С\КТП\0005
	П
	2019
	2020
	0,441
	0,441
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы
	без изменений
	0,441
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №К-59 
	I_Тис\С\КТП\0006
	П
	2019
	2020
	0,441
	0,441
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,441
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №К-55 
	I_Тис\С\МТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,419
	0,419
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,419
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-10-18-Ц до ТП №К-52
	I_Тис\С\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	0,766
	0,766
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,766
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-10-7-В до ТП №К-53
	I_Тис\С\ЛЭП\0002
	П
	2019
	2020
	1,117
	1,117
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	1,117
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-10-7-В до ТП №К-54
	I_Тис\С\ЛЭП\0003
	П
	2019
	2020
	0,276
	0,276
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,276
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-10-7-В до ТП №К-55
	I_Тис\С\ЛЭП\0004
	П
	2019
	2020
	0,370
	0,370
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,370
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-10-18-Ц до ТП №К-56
	I_Тис\С\ЛЭП\0005
	П
	2019
	2020
	0,621
	0,621
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,621
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-10-18-Ц до ТП №К-59
	I_Тис\С\ЛЭП\0006
	П
	2019
	2020
	0,505
	0,505
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,505
	0,000

	1.4
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №К-52 по ул. Матросова пгт. Тисуль
	J_Тис\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2020
	0,241
	0,241
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,241
	0,000

	1.4
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №К-53 по ул. Мира пгт. Тисуль
	J_Тис\С\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2020
	0,355
	0,355
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,355
	0,000

	1.4
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №К-54 по ул. Солнечная пгт. Тисуль
	J_Тис\С\ЛЭП\0003
	П
	2020
	2020
	0,223
	0,223
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,223
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования №1 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Ц
	J_Тис\С\ПСС\0001
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,757
	0,765
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото
	
	0,077
	0,765

	1.4
	Строительство: пункт секционирования №2 ВЛ-10 кВ Ф-10-13А
	J_Тис\С\ПСС\0002
	П
	2020
	нд
	0,077
	0,077
	0,757
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото
	в 2021 году строительство не планируется
	0,077
	0,000

	1.4
	Строительство: пункт секционирования №3 ВЛ-10 кВ Ф-10-6Т
	J_Тис\С\ПСС\0003
	П
	2020
	нд
	0,077
	0,077
	0,757
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото
	в 2021 году строительство не планируется
	0,077
	0,000

	1.4
	Строительство КТПН-127 
	I_ТП\С\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,735
	0,735
	0,000
	0,000
	нет документов
	без изменений
	0,735
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 15С Ф. 10-16  до  ЛЭП-0,4 кВ от  ТП-35 (для подключения КТПН-127)
	I_ТП\С\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	0,157
	0,157
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт обследо-вания, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,157
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция КТПН-129
	J_ТП\С\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,730
	0,680
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт обследо-вания, сметы, фото, ТУ
	
	0,046
	0,680

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ Ф. 10-16 "РП" до КТПН-129 
	J_ТП\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,066
	0,066
	0,802
	0,704
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт обследо-вания, сметы, фото, ТУ
	
	0,066
	0,704

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №31
	I_Тяж\С\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,406
	0,406
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,406
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 77 Ф 10-6-Бн до КТП № 201, пгт.Итатский 
	I_Тяж\С\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	0,236
	0,236
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,236
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 44/36 Ф 10-10-С до КТП-405п, пгт.Тяжинский 
	I_Тяж\С\ЛЭП\0002
	П
	2019
	2020
	0,305
	0,305
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,305
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования № 7 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-13-М, пгт.Итатский 
	I_Тяж\С\ПСС\0001
	П
	2019
	2020
	0,529
	0,529
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,529
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования № 6 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-5-Х, пгт.Итатский 
	I_Тяж\С\ПСС\0002
	П
	2019
	2020
	0,586
	0,586
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,586
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования № 8 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-6-Б, пгт.Итатский 
	I_Тяж\С\ПСС\0003
	П
	2019
	2021
	0,542
	0,542
	0,000
	0,556
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,542
	0,556

	1.4
	Строительство РП 10/10кВ, пгт. Итатский
	J_Тяж\С\РП\0001
	П
	2020
	2021
	0,775
	0,775
	4,840
	4,849
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	
	0,775
	4,849

	1.4
	Строительство ТП-33
	J_Тяж\С\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,412
	0,421
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	
	0,046
	0,421

	1.4
	Строительство ТП-213
	J_Тяж\С\ТП\0002
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,412
	0,421
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	
	0,046
	0,421

	1.4
	Строительство ТП-313
	J_Тяж\С\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,412
	0,421
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	
	0,046
	0,421

	1.4
	Строительство ВЛ-10кВ Ф-10-2-А до КТП-313
	J_Тяж\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,053
	0,053
	0,247
	0,256
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	
	0,053
	0,256

	1.4
	Строительство ВЛ-10кВ Ф-10-8-Р до КТП-213
	J_Тяж\С\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2021
	0,069
	0,069
	0,809
	0,826
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	
	0,069
	0,826

	1.4
	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф 10-6-Б до РП 10/10кВ, пгт.Итатский 
	J_Тяж\С\ЛЭП\0003
	П
	2020
	2021
	0,065
	0,065
	0,064
	0,073
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	
	0,065
	0,073

	1.4
	Строительство КЛ-10 кВ от РП 10/10кВ до ВЛ-10 кв Ф 10-6-Б, пгт.Итатский 
	J_Тяж\С\ЛЭП\0004
	П
	2020
	2021
	0,065
	0,065
	0,069
	0,079
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	
	0,065
	0,079

	1.4
	Строительство 2КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф 10-13-М до РП 10/10кВ, пгт.Итатский 
	J_Тяж\С\ЛЭП\0005
	П
	2020
	2021
	0,065
	0,065
	0,231
	0,241
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	
	0,065
	0,241

	1.4
	Строительство КЛ-10 кВ от РП 10/10кВ до ВЛ-10 кВ Ф 10-5-Х, пгт.Итатский 
	J_Тяж\С\ЛЭП\0006
	П
	2020
	2021
	0,065
	0,065
	0,061
	0,070
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	
	0,065
	0,070

	1.4
	Строительство пункт секционирования №9 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-14-К
	J_Тяж\С\ПСС\0001
	П
	2020
	нд
	0,077
	0,077
	0,538
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	в 2021 году строительство не планируется
	0,077
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования №10 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-26-К
	J_Тяж\С\ПСС\0002
	П
	2020
	нд
	0,077
	0,077
	0,538
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	в 2021 году строительство не планируется
	0,077
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования №11 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-12-МК
	J_Тяж\С\ПСС\0003
	П
	2020
	нд
	0,077
	0,077
	0,538
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	в 2021 году строительство не планируется
	0,077
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования №12 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-10-С
	J_Тяж\С\ПСС\0004
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,588
	0,600
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, акт осмотра, смета, фото, ТУ
	
	0,077
	0,600

	1.4
	Строительство: ТП-Ч-424п
	I_Ч\С\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,378
	0,378
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,378
	0,000

	1.4
	Строительство: ТП-Ч-425п
	I_Ч\С\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,378
	0,378
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,378
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-10-5-Ч до ТП-Ч-424п
	I_Ч\С\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	0,396
	0,396
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,396
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ Ф-10-5-Ч до ТП-Ч-425п
	I_Ч\С\ЛЭП\0002
	П
	2019
	2020
	0,115
	0,115
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, отчет
	без изменений
	0,115
	0,000

	1.4
	Строительство ТП-264 , ул. Озерная
	I_Ю\С\МТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,283
	0,283
	0,000
	0,000
	нет документов
	без изменений
	0,283
	0,000

	1.4
	Строительство  ТП-261, ул.Рабочая
	I_Ю\С\МТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,283
	0,283
	0,000
	0,000
	нет документов
	без изменений
	0,283
	0,000

	1.4
	Строительство  ТП-262 ,  ул Овражная 
	I_Ю\С\МТП\0003
	П
	2019
	2020
	0,283
	0,283
	0,000
	0,000
	нет документов
	без изменений
	0,283
	0,000

	1.4
	Строительство  ТП-263,  ул Островная 
	I_Ю\С\МТП\0004
	П
	2019
	2020
	0,283
	0,283
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, отчет
	без изменений
	0,283
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП- 6 кВ ф. 6-9-9 до  ТП 264 (ул. Озерная)
	I_Ю\С\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	0,132
	0,132
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, отчет
	без изменений
	0,132
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП- 6 кВ ф. 6-11-ТП 187  до  ТП-261
	I_Ю\С\ЛЭП\0002
	П
	2019
	2020
	0,418
	0,418
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, отчет
	без изменений
	0,418
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП- 6 кВ ф. 6-11-ТП 187  до  ТП-262
	I_Ю\С\ЛЭП\0003
	П
	2019
	2020
	0,791
	0,791
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, отчет
	без изменений
	0,791
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП- 6 кВ ф. 6-15-4  до  ТП-44
	J_Ю\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2020
	0,257
	0,257
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото
	без изменений
	0,257
	0,000

	1.4
	Строительство ТП-291 
	J_Ю\С\ТП\0001
	П
	2020
	2021
	0,046
	0,046
	0,434
	0,443
	
	без изменений
	0,046
	0,443

	1.4
	Строительство ЛЭП- 6 кВ ф. 6-15-4 до ТП-291 
	J_Ю\С\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2021
	0,068
	0,068
	0,752
	1,636
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, акт осмотра, сметы, фото, ТУ
	
	0,068
	1,636

	1.4
	Строительство КЛЭП-10 кВ от  РП-8 до ТП-132
	J_Ю\С\ЛЭП\0003
	П
	2020
	2021
	0,137
	0,137
	0,462
	0,970
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,137
	0,970

	1.4
	Строительство КЛЭП-10 кВ от ТП-132 до ТП-131
	J_Ю\С\ЛЭП\0004
	П
	2020
	2021
	0,168
	0,168
	0,642
	1,302
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,168
	1,302

	1.4
	Строительство КЛЭП-10 кВ от ТП-131 до ТП-70
	J_Ю\С\ЛЭП\0005
	П
	2020
	2021
	0,136
	0,136
	0,517
	0,949
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,136
	0,949

	1.4
	Строительство КЛЭП-10 кВ от ТП-70 доТП-129
	J_Ю\С\ЛЭП\0006
	П
	2020
	2021
	0,107
	0,107
	0,366
	0,662
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,107
	0,662

	1.4
	Строительство КЛЭП-10 кВ от  ТП-130 до ТП-131
	J_Ю\С\ЛЭП\0007
	П
	2020
	2021
	0,106
	0,106
	0,363
	0,825
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,106
	0,825

	1.4
	Строительство ТП-42,  ул. Тайгинская
	I_Яш\С\КТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,448
	0,448
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,448
	0,000

	1.4
	Строительство ТП-69,  ул. Дружба Народов
	I_Яш\С\КТП\0002
	П
	2019
	2020
	0,444
	0,444
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,444
	0,000

	1.4
	Строительство ТП-43,  ул. Цветочная
	I_Яш\С\МТП\0001
	П
	2019
	2020
	0,317
	0,317
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,317
	0,000

	1.4
	Строительство (ЛЭП-6 кВ)  Ф 6-0-О до ТП-43
	I_Яш\С\ЛЭП\0001
	П
	2019
	2020
	0,283
	0,283
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,283
	0,000

	1.4
	Строительство (ЛЭП-6 кВ)  Ф 6-10-О до ТП-42
	I_Яш\С\ЛЭП\0002
	П
	2019
	2020
	0,603
	0,603
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,603
	0,000

	1.4
	Строительство (ЛЭП-6 кВ) Ф6-4-В до ТП-69
	I_Яш\С\ЛЭП\0003
	П
	2019
	2020
	0,247
	0,247
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,247
	0,000

	1.4
	Строительство  эстакады от ПС 110/35/6кВ  ПС"Яшкинская"
	I_Яш\С\Э\0001
	П
	2019
	2020
	0,511
	0,511
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,511
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-69
	I_Яш\С\ЛЭП\0004
	П
	2019
	2020
	0,063
	0,063
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,063
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-42
	I_Яш\С\ЛЭП\0005
	П
	2019
	2020
	0,184
	0,184
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,184
	0,000

	1.4
	Строительство РП-2
	J_Яш\С\РП\0001
	П
	2020
	2021
	1,016
	1,016
	11,917
	10,783
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	1,016
	10,783

	1.4
	Строительство ЛЭП-6кВ от п/ст 110/6кВ "ЯЦЗ" до РП-2
	J_Яш\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2021
	0,082
	0,082
	0,112
	0,208
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,082
	0,208

	1.4
	Строительство ТП № 185
	I_Мс\С\ТП\0004
	П
	2019
	2020
	0,434
	0,434
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,434
	0,000

	1.4
	Строительство ТП № 261
	J_Мс\С\ТП\0001
	П
	2020
	2020
	0,509
	0,509
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,509
	0,000

	1.4
	Строительство ТП № 88
	J_Мс\С\ТП\0002
	П
	2020
	2020
	0,509
	0,509
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,509
	0,000

	1.4
	Строительство ВЛ -6 кВ до ТП№ 88
	J_Мс\С\ЛЭП\0001
	П
	2020
	2020
	0,167
	0,167
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,167
	0,000

	1.4
	Строительство ВЛ -6 кВ до ТП № 261
	J_Мс\С\ЛЭП\0002
	П
	2020
	2020
	0,246
	0,246
	0,000
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,246
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-8х
	I_Мс\С\ПСС\0002
	П
	2019
	2021
	0,541
	0,541
	0,000
	0,561
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, смета, фото, ТУ
	
	0,541
	0,561

	1.4
	Строительство ТП № 264
	J_Мс\С\ТП\0003
	П
	2020
	2021
	0,056
	0,056
	0,414
	0,427
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложе-ния, схемы, сметы, фото, ТУ
	Сметы не подписаны
	0,056
	0,427

	1.4
	Строительство ЛЭП -6 кВ ф. 6-24 П до ТП № 264
	J_Мс\С\ЛЭП\0003
	П
	2020
	2021
	0,064
	0,064
	0,514
	0,528
	
	
	0,064
	0,528

	1.4
	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №264
	J_Мс\С\ЛЭП\0004
	П
	2020
	2021
	0,130
	0,130
	1,114
	1,139
	
	
	0,130
	1,139

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-10 к
	J_Мс\С\ПСС\0001
	П
	2020
	2021
	0,077
	0,077
	0,986
	0,995
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,077
	0,995

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-12 к
	J_Мс\С\ПСС\0002
	П
	2020
	нд
	0,077
	0,077
	0,986
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото, ТУ
	в 2021 году строительство не планируется
	0,077
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-12 к
	J_Мс\С\ПСС\0003
	П
	2020
	нд
	0,077
	0,077
	0,986
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, коммерческие предложения, схемы, сметы, фото, ТУ
	в 2021 году строительство не планируется
	0,077
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-298
	I_АС\С\КТП\0001
	П
	2019
	2021
	0,000
	0,000
	0,411
	0,439
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,439

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция  ТП-299 
	I_АС\С\КТП\0002
	П
	2019
	2021
	0,000
	0,000
	0,411
	0,439
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,439

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-302
	I_АС\С\КТП\0005
	П
	2019
	2021
	0,000
	0,000
	0,442
	0,471
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,471

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-305
	I_АС\С\КТП\0008
	П
	2019
	2021
	0,000
	0,000
	0,442
	0,471
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,471

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-306
	I_АС\С\КТП\0009
	П
	2019
	2021
	0,000
	0,000
	0,445
	0,475
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,475

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-311
	I_АС\С\КТП\0014
	П
	2019
	2021
	0,000
	0,000
	0,442
	0,471
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,471

	1.4
	Строительство  ЛЭП-6 кВ  ф.6-7-ГЭС   до  ТП-298
	I_АС\С\ЛЭП\0002
	П
	2019
	2021
	0,000
	0,000
	0,740
	0,793
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,793

	1.4
	Строительство ЛЭП-6кВ  ф. 6-10-ГЭС  до ТП-299
	I_АС\С\ЛЭП\0003
	П
	2019
	2021
	0,000
	0,000
	0,385
	0,413
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,413

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф. 323  до ТП-305
	I_АС\С\ЛЭП\0008
	П
	2019
	нд
	0,000
	0,000
	0,893
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф. 6-19-ДГ  до ТП-311
	I_АС\С\ЛЭП\0012
	П
	2019
	2021
	0,000
	0,000
	0,377
	0,405
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,405

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф. 52  до ТП-306
	I_АС\С\ЛЭП\0009
	П
	2019
	2021
	0,000
	0,000
	0,281
	0,298
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,298

	1.4
	Строительство: пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ ф.93, (Ф-1)
	I_АС\С\ПСС\0001
	П
	2019
	нд
	0,000
	0,000
	0,721
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство: пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ ф.917, (Ф-2)
	I_АС\С\ПСС\0002
	П
	2019
	нд
	0,000
	0,000
	0,721
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство: пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ между ф.93 и ф.917, (Ф-3) 
	I_АС\С\ПСС\0003
	П
	2019
	нд
	0,000
	0,000
	0,690
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-326
	J_АС\С\ТП\0007
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,048
	0,048
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,048

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-327
	J_АС\С\ТП\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,048
	0,048
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,048

	1.4
	Строительство ЛЭП - 6 кВ от ПС 35/6 Таежная до ТП-262
	J_АС\С\ЛЭП\0009
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,072
	0,138
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,138

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ отпайка от ф.814  до КТП-326
	J_АС\С\ЛЭП\0010
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,058
	0,058
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,058

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ отпайка от ф.6-19-С  до КТП-327
	J_АС\С\ЛЭП\0011
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,071
	0,137
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,137

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-5 до ТП-191
	J_АС\С\ЛЭП\0012
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,058
	0,058
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,058

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-6 до ТП-140
	J_АС\С\ЛЭП\0013
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,060
	0,060
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,060

	1.4
	Строительство пункт секционирования №8 на опоре между ЛЭП-6 кВ от ПС Таежная и ф.6-8-Карьер
	J_АС\С\ПСС\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,077
	0,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,077

	1.4
	Строительство ТП-130
	J_Б\С\ТП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство ТП-131
	J_Б\С\ТП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство ТП-132
	J_Б\С\ТП\0007
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство ТП-133
	J_Б\С\ТП\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство ТП-401
	J_Б\С\ТП\0009
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП-402
	J_Б\С\ТП\0010
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, смета, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ от  ф.10-11-г до ТП-130
	J_Б\С\ЛЭП\0002
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ от ф.10-11-г до ТП-131
	J_Б\С\ЛЭП\0003
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,063
	0,063
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,063

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ от ф.10-11-г до ТП-132
	J_Б\С\ЛЭП\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ  ф.10-11-г до ТП-133
	J_Б\С\ЛЭП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.6-9-к  до ТП-401
	J_Б\С\ЛЭП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.4
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-27
	J_Б\С\ЛЭП\0007
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,035
	0,035
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,035

	1.4
	Строительство ЛЭП-6кВ Ф. 6-5-г до ТП-129
	K_Б\С\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	1,072
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  коммерческие предложе-ния, схема, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	1,072

	1.4
	Строительство ЛЭП-6кВ ф.1-22-ш до ТП-128
	K_Б\С\ЛЭП\0002
	П
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,486
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  коммерческие предложения, схема, сметы, фото, ТУ
	Сметы не подписаны
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-10 кВ ф.10-11-г            
	J_Б\С\ПСС\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,077
	0,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,077

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-10 кВ ф.10-11-г от ПС Городской
	J_Б\С\ПСС\0009
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ  ф.4-8-г 
	J_Б\С\ПСС\0010
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,077
	0,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,077

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-6 кВ  ф.1-19-к
	J_Б\С\ПСС\0011
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,077
	0,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,077

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-10 кВ ф.4-8-г в сторону ТП 600            
	J_Б\С\ПСС\0012
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,077
	0,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,077

	1.4
	Строительство ТП -147
	K_Гур\С\ТП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,074
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,074

	1.4
	Строительство ЛЭП-6кВ от КТП №138 до КТП № 93 ф. Город-2
	J_Гур\С\ЛЭП\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,072
	0,143
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,143

	1.4
	Строительство КЛ-6кВ от РП-6кВ до ВЛ-6кВ ф. 6-16-В5 г. Салаир 
	J_Гур\С\ЛЭП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,151
	0,151
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,151

	1.4
	Строительство КЛ-6кВ от РП-6кВ до ВЛ-6кВ ф. 6-17-К г. Салаир 
	J_Гур\С\ЛЭП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,233
	0,313
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,313

	1.4
	Строительство ЛЭП 10 кВ ф. 10-13-А до ТП-147
	K_Гур\С\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,060
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,060

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ЛЭП-10 кВ ф. 10-13-А отпайка на ТП-56
	K_Гур\С\ПСС\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,079
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,079

	1.4
	Строительство ТП-К-34 
	K_К\С\ТП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство 2КЛ 6кВ от КТП-П-2 до ТП ЦТП
	J_К\С\ЛЭП\0004
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,177
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство ЛЭП-6кВ от ф.Город-3 до ТП-К-34 
	K_К\С\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,328
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схемы,  сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,328

	1.4
	Строительство ЦРП-10
	J_Кис\С\РП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	1,090
	1,090
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	1,090

	1.4
	Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 №19 до ЦРП-10 г. Киселевск.
	J_Кис\С\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,165
	0,284
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ
	Сметы не подписаны
	0,000
	0,284

	1.4
	Строительство ТП №185  
	J_О\С\ТП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схемы,  сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство ВЛ 6кВ  Ф-6-9-К до ТП 185
	J_О\С\ЛЭП\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,057
	0,057
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схемы,  сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,057

	1.4
	Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 185
	J_О\С\ЛЭП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,038
	0,038
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схемы,  сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,038

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре  ВЛ-6 кВ Ф-6- 9-К (R-17 )
	J_О\С\ПСС\0003
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре  ВЛ-6 кВ Ф-6-2 -Н (R-18 )
	J_О\С\ПСС\0004
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре  ВЛ-6 кВ Ф-6-4 -Ж  (R-19 )
	J_О\С\ПСС\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,077
	0,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схемы,  сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,077

	1.4
	Строительство  ТП №85 
	J_Пол\С\ТП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,068
	0,068
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт техобследования, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,068

	1.4
	Стрительство ВЛ 6кВ Ф-6-19-Б до ТП №85
	J_Пол\С\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.4
	Строительство ВЛ-6 кВ Ф-6-46-Ж до КПДС
	J_Пол\С\ЛЭП\0002
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,075
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №85
	J_Пол\С\ЛЭП\0003
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,036
	0,036
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схемы,  сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,036

	1.4
	Пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф 6-4-Б
	J_Пол\С\ПСС\0001
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф 6-18-ГР
	J_Пол\С\ПСС\0002
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф 6-22-П6
	J_Пол\С\ПСС\0003
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ф.6-7-Т  от ПС 4
	J_ПРК\С\ПСС\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,077
	0,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,077

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ф.16 от ПС 8
	J_ПРК\С\ПСС\0005
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство ТП-65А
	J_ТГ\С\ТП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,060
	0,060
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,060

	1.4
	Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф 707 до ТП-65А
	J_ТГ\С\ЛЭП\0002
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,059
	0,059
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,059

	1.4
	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-65А
	K_ТГ\С\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,035
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,035

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ-6 Ф-703
	J_ТГ\С\ПСС\0002
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство ТП-546 "Ретранслятор УКВ-радиосвязи"
	K_Таш\С\ТП\0001
	П
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,573
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,573

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ  ф. №6-13-"ГРЭ" от КТП-632 "Левитана-2" до КТП-76 "Левитана"
	J_Таш\С\ЛЭП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,057
	0,109
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт обследования, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,109

	1.4
	Строительство одноцепных порталов 35 кВ №3 и №4 на ВЛ-35 кВ ф. №35-1-"Мустаг" и ф. №35-2-"Зеленая -Спорт-комплекс", пгт. Шерегеш.
	K_Таш\С\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,261
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт обследования, схемы, смета, фото, ТУ
	
	0,000
	0,261

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6-7-"Турбаза" (у  ПС-35/6 кВ  "Шалымская"),  г. Таштагол
	K_Таш\С\ПCC\0001
	П
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,726
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт обследования, схемы, сметы, фото, ТУ, проект-аналог
	
	0,000
	0,726

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6-3-"Водозабор" (у  ПС-35/6 кВ  "Шалымская"),  г. Таштагол
	K_Таш\С\ПCC\0002
	П
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,726
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт обследования, схемы, сметы, фото, ТУ, проект-аналог
	
	0,000
	0,726

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №20
	J_Тис\С\ТП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	без изменений
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №21
	J_Тис\С\ТП\0002
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,047
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №22
	J_Тис\С\ТП\0003
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	без изменений
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №23
	J_Тис\С\ТП\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	без изменений
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство трансформаторная подстанция ТП №25
	K_Тис\С\ТП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство (ЛЭП-6 кВ) Ф-6-5-В до ТП №20
	J_Тис\С\ЛЭП\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,034
	0,034
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	без изменений
	0,000
	0,034

	1.4
	Строительство (ЛЭП-6 кВ) Ф-6-5-В до ТП №21
	J_Тис\С\ЛЭП\0005
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,034
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство  (ЛЭП-6 кВ) Ф-6-5-В до ТП №22
	J_Тис\С\ЛЭП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,034
	0,075
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	
	0,000
	0,075

	1.4
	Строительство (ЛЭП-6 кВ) Ф-6-2-Х до ТП №23
	J_Тис\С\ЛЭП\0007
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,034
	0,034
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	без изменений
	0,000
	0,034

	1.4
	Строительство (ЛЭП-6 кВ) Ф-6-5-В до ТП №25
	K_Тис\С\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,034
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	
	0,000
	0,034

	1.4
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №20 по ул. Ленина, пгт. Комсомольск
	J_Тис\С\ЛЭП\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,034
	0,071
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	
	0,000
	0,071

	1.4
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №23 по ул. Мира, пгт. Комсомольск
	J_Тис\С\ЛЭП\0009
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,034
	0,062
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	
	0,000
	0,062

	1.4
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №22 по ул. Суворова, пгт. Комсомольск
	K_Тис\С\ЛЭП\0002
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,034
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	
	0,000
	0,034

	1.4
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №25 по ул. 7-Ноября, пгт. Комсомольск
	K_Тис\С\ЛЭП\0003
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,034
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	
	0,000
	0,034

	1.4
	Строительство пункт секционирования №4 ВЛ-6 кВ Ф-6-2Х, п. Комсомольск
	J_Тис\С\ПСС\0004
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования №5 ВЛ-6 кВ Ф-6-2Х, п. Комсомольск
	J_Тис\С\ПСС\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,077
	0,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	без изменений
	0,000
	0,077

	1.4
	Строительство пункт секци-онирования №6 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-П, п. Макаракский
	J_Тис\С\ПСС\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,077
	0,077
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ,  схема,  сметы, фото, ТУ, отчет
	без изменений
	0,000
	0,077

	1.4
	Строительство КТПН-130
	J_ТП\С\ТП\0002
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,037
	0,037
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт обследования, схемы, сметы, фото, ТУ, протоколы испытаний
	без изменений
	0,000
	0,037

	1.4
	Строительство трансформаторной подстанции ТП-136
	J_ТП\С\ТП\0003
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт обследования, схемы, сметы, фото, ТУ, протоколы испытаний
	без изменений
	0,000
	0,047

	1.4
	Строительство ЛЭП-10 кВ Ф. 10-16 "РП" до КТПН-130 
	J_ТП\С\ЛЭП\0002
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,072
	0,072
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт обследования, схемы, сметы, фото, ТУ, протоколы испытаний
	без изменений
	0,000
	0,072

	1.4
	Строительство ТП-214
	J_Тяж\С\ТП\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,041
	0,041
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ, протоколы испытаний
	без изменений
	0,000
	0,041

	1.4
	Строительство ТП-32
	J_Тяж\С\ТП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,041
	0,041
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ, протоколы испытаний
	без изменений
	0,000
	0,041

	1.4
	Строительство ЛЭП-10кВ Ф-10-8-Р до КТП-214
	J_Тяж\С\ЛЭП\0007
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,067
	0,067
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,067

	1.4
	Строительство ЛЭП-10кВ Ф-10-10-С до КТП-32
	J_Тяж\С\ЛЭП\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,073
	0,118
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, акт осмотра, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,118

	1.4
	Строительство ТП 295  
	J_Ю\С\ТП\0002
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,068
	0,068
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,068

	1.4
	Строительство ТП 296  
	J_Ю\С\ТП\0003
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,068
	0,068
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,068

	1.4
	Строительство ТП 297 
	J_Ю\С\ТП\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,068
	0,068
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,068

	1.4
	Строительство ЛЭП- 6 кВ ф. 6-9-9 до ТП 295  
	J_Ю\С\ЛЭП\0008
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,072
	0,126
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,126

	1.4
	Строительство ЛЭП- 6 кВ ф. 6-9-9 до ТП 296 
	J_Ю\С\ЛЭП\0009
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,072
	0,072
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	без изменений
	0,000
	0,072

	1.4
	Строительство ЛЭП- 6 кВ ф. 6-9-9 до ТП 297 
	J_Ю\С\ЛЭП\0010
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,072
	0,126
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,126

	1.4
	Строительство КЛЭП - 6(10) кВ от ТП 135 до ТП 136
	J_Ю\С\ЛЭП\0012
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,174
	0,246
	нет документов
	
	0,000
	0,246

	1.4
	Строительство КЛЭП - 6(10) кВ от ТП 136 до ТП 137
	J_Ю\С\ЛЭП\0013
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,168
	0,234
	нет документов
	
	0,000
	0,234

	1.4
	Строительство КЛЭП - 6(10) кВ от ТП 137 до ТП 138
	J_Ю\С\ЛЭП\0014
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,143
	0,143
	нет документов
	без изменений
	0,000
	0,143

	1.4
	Строительство 2ВКЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Ресурсная до РП-4
	J_Ю\С\ЛЭП\0015
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,744
	1,054
	нет документов
	
	0,000
	1,054

	1.4
	Строительство ВЛИ-6 кВ между фидерами 6-8-ТП-42 и 6-11-ТП187
	J_Ю\С\ЛЭП\0016
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,087
	0,162
	нет документов
	
	0,000
	0,162

	1.4
	Строительство ТП № 196
	J_Мс\С\ТП\0004
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,046
	0,031
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,031

	1.4
	Строительство ТП № 265
	J_Мс\С\ТП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,046
	0,031
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,031

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-8х  до ТП № 196
	J_Мс\С\ЛЭП\0005
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,051
	0,056
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,056

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ ф.6-514о  до ТП № 265
	J_Мс\С\ЛЭП\0006
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,066
	0,105
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,105

	1.4
	Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС 110/6 «Безруковская» до РП-3
	K_Мс\С\ЛЭП\0001
	П
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,449
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,449

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-514о
	J_Мс\С\ПСС\0004
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,000

	1.4
	Строительство пункт секционирования на опоре ВЛ -6 кВ ф. 6-514о
	J_Мс\С\ПСС\0005
	П
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	ПЗ, паспорт, расчет УНЦ, схемы, сметы, фото, ТУ
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Радиосвязь
	I_АС\СВ\0001
	Н
	2019
	2021
	3,390
	3,390
	0,000
	0,846
	ПЗ, смета
	
	3,390
	0,846

	1.6
	Рейсмусовый станок
	J_АС\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,089
	0,089
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,089
	0,000

	1.6
	Листогибочный станок 
	J_АС\А\0002
	Н
	2020
	2020
	0,188
	0,188
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,188
	0,000

	1.6
	Сварочный полуавтомат
	J_АС\А\0003
	Н
	2020
	2020
	0,138
	0,138
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,138
	0,000

	1.6
	Легковой полноприводный автомобиль 
	J_АС\А\0004
	Н
	2020
	2020
	0,641
	0,641
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,641
	0,000

	1.6
	Бурильно-крановое оборудование 
	J_АС\А\0005
	Н
	2020
	2020
	1,435
	1,435
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,435
	0,000

	1.6
	Система погодного регулирования ул.Тульская,9
	J_АС\Х\0001
	Н
	2020
	2020
	0,316
	0,316
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,316
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_АС\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,207
	0,207
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,207
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора для ультразвукового контроля 
	J_АС\П\0002
	Н
	2020
	2020
	1,000
	1,000
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Liona+iPD транспондер
	J_АС\П\0003
	Н
	2020
	2020
	5,000
	5,000
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	5,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_АС\П\0004
	Н
	2020
	2020
	0,090
	0,090
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,090
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_АС\П\0005
	Н
	2020
	2020
	0,090
	0,090
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,090
	0,000

	1.6
	Сетевое хранилище
	J_АС\КТ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,361
	0,361
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,361
	0,000

	1.6
	Система индикаторов контроля аварийных режимов
	J_АС\Д\0001
	Н
	2020
	2020
	0,399
	0,399
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,399
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Б\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,788
	0,000

	1.6
	Сварочный бензогенератор
	J_Б\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,137
	0,137
	0,000
	0,137
	
	
	0,137
	0,137

	1.6
	Прицеп 
	J_Б\А\0003
	Н
	2020
	2020
	0,408
	0,408
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,408
	0,000

	1.6
	Устройство пожарного  гидранта  с устройством наружных сетей пожарно-хозяйственного водопровода ул. Энгельса 10.
	J_Б\Х\0001
	Н
	2020
	2020
	1,375
	1,375
	0,000
	0,000
	ПЗ, сметы
	без изменений
	1,375
	0,000

	1.6
	Строительство  контрольно-пропускного пункта на территории филиала пер.Цинкзаводской,22
	J_Б\Х\0002
	Н
	2021
	2021
	0,646
	0,646
	0,000
	0,646
	ПЗ, сметы
	
	0,646
	0,646

	1.6
	Монтаж системы видеонаблюдения на РП-9, ул. Советская, 58а/2
	J_Б\В\0001
	Н
	2020
	2020
	0,076
	0,076
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,076
	0,000

	1.6
	Монтаж системы видеонаблюдения на РП-11, 3 мкр.26
	J_Б\В\0002
	Н
	2020
	2020
	0,076
	0,076
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,076
	0,000

	1.6
	Монтаж системы видеонаблюдения на РП-12, 3 мкр. 124
	J_Б\В\0003
	Н
	2020
	2020
	0,052
	0,052
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,052
	0,000

	1.6
	Система пожаротушения по адресу: г. Белово, пер. Цинкзаводской, 22
	J_Б\ПОС\0001
	Н
	2020
	2020
	0,222
	0,222
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,222
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора измерительно-поискового комплекса 
	J_Б\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,064
	0,064
	0,000
	0,064
	ПЗ, договор, коммерческие предложения
	
	0,064
	0,064

	1.6
	Приобретение прибора измерителя параметров заземляющих устройств 
	J_Б\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,078
	0,078
	0,000
	0,078
	ПЗ, договор, коммерческие предложения
	
	0,078
	0,078

	1.6
	Приобретение прибора ком-плекта для испытаний авто-матических выключателей (до 12 кА)
	J_Б\П\0003
	Н
	2020
	2020
	0,148
	0,148
	0,000
	0,000
	ПЗ, договор, коммерческие предложения
	без изменений
	0,148
	0,000

	1.6
	Приобретение стенда испытательного высоковольтного 
	J_Б\П\0004
	Н
	2020
	2020
	0,483
	0,483
	0,000
	0,000
	ПЗ, договор, коммерческие предложения
	без изменений
	0,483
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_Б\П\0005
	Н
	2020
	2020
	0,207
	0,207
	0,000
	0,000
	ПЗ, договор, коммерческие предложения
	без изменений
	0,207
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Б\П\0006
	Н
	2020
	2020
	0,061
	0,061
	0,000
	0,000
	ПЗ, договор, коммерческие предложения
	без изменений
	0,061
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Б\П\0007
	Н
	2020
	2020
	0,061
	0,061
	0,000
	0,000
	ПЗ, договор, коммерческие предложения
	без изменений
	0,061
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Б\П\0008
	Н
	2020
	2020
	0,090
	0,090
	0,000
	0,000
	ПЗ, договор, коммерческие предложения
	без изменений
	0,090
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Б\П\0009
	Н
	2020
	2020
	0,090
	0,090
	0,000
	0,000
	ПЗ, договор, коммерческие предложения
	без изменений
	0,090
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Б\П\0010
	Н
	2020
	2020
	0,090
	0,090
	0,000
	0,000
	ПЗ, договор, коммерческие предложения
	без изменений
	0,090
	0,000

	1.6
	Система контроля доступа (СКУД)
	J_Б\КТ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,478
	0,478
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,478
	0,000

	1.6
	Система индикаторов контроля аварийных режимов
	J_Б\Д\0001
	Н
	2020
	2020
	0,399
	0,399
	0,000
	0,000
	ПЗ, договор, коммерческие предложения
	без изменений
	0,399
	0,000

	1.6
	Сетевое хранилище
	J_Бел\КТ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,172
	0,172
	0,000
	0,000
	нет документов
	без изменений
	0,172
	0,000

	1.6
	Легковой полноприводный автомобиль 
	J_Гур\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,641
	0,641
	0,000
	0,000
	ПЗ, коммерческие предложения
	без изменений
	0,641
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Гур\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,788
	0,788
	0,000
	0,817
	ПЗ, коммерческие предложения
	
	0,788
	0,817

	1.6
	Бурильно-крановое оборудование 
	J_Гур\А\0003
	Н
	2020
	2020
	1,435
	1,435
	0,000
	0,000
	ПЗ, коммерческие предложения
	без изменений
	1,435
	0,000

	1.6
	Устройство пожарной емкости по адресу г. Гурьевск ул. Лермонтова,9
	J_Гур\Х\0001
	Н
	2020
	нд
	0,550
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Вентиляция здания Гараж по адресу г.Гурьевск ул. Лермонтва,9
	J_Гур\Х\0002
	Н
	2020
	нд
	0,093
	0,093
	0,686
	0,000
	
	в 2021 году строительство не планируется
	0,093
	0,000

	1.6
	Вентиляция в здании Производственный корпус Бокс №9 и №10  по адресу г. Гурьевск ул. Лермонтова,9
	J_Гур\Х\0003
	Н
	2020
	нд
	0,093
	0,093
	0,130
	0,000
	
	в 2021 году строительство не планируется
	0,093
	0,000

	1.6
	Вентиляция здания  Гараж  по адресу г. Салаир ул. Попова,11
	J_Гур\Х\0004
	Н
	2020
	нд
	0,093
	0,093
	0,251
	0,000
	
	в 2021 году строительство не планируется
	0,093
	0,000

	1.6
	Вентиляция Производственный корпус  по адресу г. Салаир ул. Попова,11
	J_Гур\Х\0005
	Н
	2020
	нд
	0,093
	0,093
	0,212
	0,000
	
	в 2021 году строительство не планируется
	0,093
	0,000

	1.6
	Устройство пожарной емкости по адресу г. Гурьевск ул. Лермонтова, 15
	K_Гур\Х\0001
	Н
	2020
	2020
	0,000
	0,550
	0,000
	0,000
	ПЗ, схемы, сметы, ТУ
	
	0,550
	0,000

	1.6
	Система пожаротушения по адресу: г. Салаир, ул. Попова, 11.
	J_Гур\ПОС\0001
	Н
	2020
	2020
	0,135
	0,135
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,135
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора АИСТ СНЧ 36
	J_Гур\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,478
	0,478
	0,000
	0,583
	ПЗ, описание, сравнение
	
	0,478
	0,583

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_Гур\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,207
	0,207
	0,000
	0,207
	ПЗ, описание, сравнение
	
	0,207
	0,207

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Гур\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,061
	0,061
	0,000
	0,061
	ПЗ, описание, сравнение
	
	0,061
	0,061

	1.6
	Система учета электро-энергии с возможностью дистанционного снятия  показаний
	J_Ижм\СУЭ\0001
	Н
	2020
	2024
	1,014
	1,014
	1,077
	1,077
	ПЗ, смета
	без изменений
	1,014
	1,077

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_Ижм\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,207
	0,207
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,207
	0,000

	1.6
	Легковой автомобиль
	J_К\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,515
	0,515
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,515
	0,000

	1.6
	Мотолебедка
	J_К\А\0002
	Н
	2020
	2020
	0,541
	0,541
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,541
	0,000

	1.6
	Промышленный пылесос
	J_К\А\0003
	Н
	2020
	2020
	0,040
	0,040
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,040
	0,000

	1.6
	Радиосвязь
	J_К\СВ\0001
	Н
	2020
	2021
	0,250
	0,250
	2,542
	3,793
	ПЗ, смета
	
	0,250
	3,793

	1.6
	Приобретение прибора Рефлектометр 
	J_К\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,060
	0,060
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,060
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_К\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,061
	0,061
	0,000
	0,061
	ПЗ, договор-аналог, прайс-лист
	
	0,061
	0,061

	1.6
	Приобретение коммунальной щётки 
	J_Кис\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,060
	0,060
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,060
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Кис\А\0002
	Н
	2020
	2020
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,788
	0,000

	1.6
	Легковой полноприводный автомобиль 
	J_Кис\А\0003
	Н
	2020
	2020
	0,641
	0,641
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,641
	0,000

	1.6
	Бурильно-крановое оборудование 
	J_Кис\А\0004
	Н
	2020
	2020
	1,435
	1,435
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,435
	0,000

	1.6
	Цементовоз
	J_Кис\А\0005
	Н
	2020
	2020
	1,883
	1,883
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,883
	0,000

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализация по адресу: г. Киселевск, ул. Ленина, 59
	J_Кис\ПОС\0001
	Н
	2020
	нд
	0,161
	0,161
	1,028
	0,000
	
	
	0,161
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,090
	0,090
	0,000
	0,090
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,090
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,090
	0,090
	0,000
	0,090
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,090
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,090
	0,090
	0,000
	0,090
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,090
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0004
	Н
	2020
	2020
	0,090
	0,090
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,090
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0005
	Н
	2020
	2020
	0,090
	0,090
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,090
	0,000

	1.6
	Сетевое хранилище
	J_Кис\КТ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,361
	0,361
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,361
	0,000

	1.6
	Система контроля доступа (СКУД)
	J_Кис\КТ\0002
	Н
	2020
	2020
	0,725
	0,725
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,725
	0,000

	1.6
	Система индикаторов контроля аварийных режимов
	J_Кис\Д\0001
	Н
	2021
	2021
	0,399
	0,399
	0,000
	0,399
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,399
	0,399

	1.6
	Промышленный пылесос
	J_Кр\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,045
	0,045
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,045
	0,000

	1.6
	Устройство дренажной системы на ПС "Пионерная 110/10кВ"
	I_Кр\Х\0003
	Н
	2019
	2020
	0,219
	0,219
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,219
	0,000

	1.6
	Система вентиляции гаражей по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 18
	J_Кр\Х\0001
	Н
	2020
	нд
	0,043
	0,043
	0,406
	0,000
	
	в 2021 году строительство не планируется
	0,043
	0,000

	1.6
	«АТС» "Энергосеть Крапивинского района"
	J_Кр\СВ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,500
	0,500
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,500
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Кр\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,061
	0,061
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,061
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Кр\П\0002
	Н
	2020
	2020
	0,061
	0,061
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,061
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора  АВИЦ
	J_Кр\П\0006
	Н
	2021
	2021
	0,192
	0,192
	0,000
	0,192
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,192
	0,192

	1.6
	Прицеп 
	J_М\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,684
	0,684
	0,000
	0,000
	
	
	0,684
	0,000

	1.6
	Монтаж приточно-вытяжной вентиляции по ул.Котовского 66
	J_М\Х\0001
	Н
	2020
	2020
	0,408
	0,408
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,408
	0,000

	1.6
	Установка системы погодного  регулирования теплоснабжения адм.здания ул.Красноармеская, 44
	J_М\Х\0002
	Н
	2020
	2020
	0,297
	0,297
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,297
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_М\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,216
	0,216
	0,000
	0,216
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,216
	0,216

	1.6
	Приобретение прибора Омметр "Виток"
	J_М\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,078
	0,078
	0,000
	0,078
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,078
	0,078

	1.6
	Приобретение прибора трассоискатель 
	J_М\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,129
	0,129
	0,000
	0,129
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,129
	0,129

	1.6
	Коммутатор 
	J_М\КТ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,188
	0,188
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,188
	0,000

	1.6
	Автомобиль бортовой полноприводный с КМУ 
	J_О\А\0001
	Н
	2020
	2020
	4,973
	4,973
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	4,973
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_О\А\0002
	Н
	2020
	2020
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,788
	0,000

	1.6
	Виброплита
	J_О\А\0003
	Н
	2020
	2020
	0,058
	0,058
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,058
	0,000

	1.6
	Строительство здания гаража по адресу: пер. Комсомольский, 11а.
	J_О\Х\0001
	Н
	2020
	2021
	3,813
	3,813
	0,000
	3,333
	ПЗ, задание на ПИР, сметы, 
	
	3,813
	3,333

	1.6
	Вентиляция гаража-склада (боксы №12,13,14)
	I_О\Х\0002
	Н
	2019
	2020
	0,194
	0,194
	0,000
	0,000
	ПЗ, план, смета, фото
	без изменений
	0,194
	0,000

	1.6
	Вентиляция гаража (боксы №1,2,3)
	I_О\Х\0003
	Н
	2019
	2020
	0,329
	0,329
	0,000
	0,000
	ПЗ, план, смета, фото
	без изменений
	0,329
	0,000

	1.6
	Вентиляция гаража 2 блока (боксы №4,5,6)
	I_О\Х\0004
	Н
	2019
	2020
	0,424
	0,424
	0,000
	0,000
	ПЗ, план, смета, фото
	без изменений
	0,424
	0,000

	1.6
	Вентиляция гаража (боксы №7,8,9,10)
	I_О\Х\0005
	Н
	2019
	2020
	0,285
	0,285
	0,000
	0,000
	ПЗ, план, смета, фото
	без изменений
	0,285
	0,000

	1.6
	Монтаж системы видеонаблюдения ПС "Осинниковская-городская"
	J_О\В\0001
	Н
	2020
	2020
	0,103
	0,103
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,103
	0,000

	1.6
	Радиосвязь 
	J_О\СВ\0001
	Н
	2020
	2021
	0,500
	0,500
	3,390
	3,390
	
	без изменений
	0,500
	3,390

	1.6
	Приобретение прибора контроля оболочки (ПКО-10)
	J_О\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,508
	0,508
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,508
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_О\П\0002
	Н
	2020
	2020
	0,061
	0,061
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,061
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора трассоискатель 
	J_О\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,167
	0,167
	0,000
	0,167
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,167
	0,167

	1.6
	Генератор к трассоисктелю 
	J_О\П\0004
	Н
	2021
	2021
	0,167
	0,167
	0,000
	0,167
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,167
	0,167

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0005
	Н
	2020
	2020
	0,090
	0,090
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,090
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0006
	Н
	2020
	2020
	0,090
	0,090
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,090
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0007
	Н
	2020
	2020
	0,090
	0,090
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,090
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0008
	Н
	2020
	2020
	0,090
	0,090
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,090
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0009
	Н
	2020
	2020
	0,090
	0,090
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,090
	0,000

	1.6
	Сетевое хранилище
	J_О\КТ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,361
	0,361
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,361
	0,000

	1.6
	Система контроля доступа (СКУД)
	J_О\КТ\0002
	Н
	2020
	2020
	0,361
	0,361
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,361
	0,000

	1.6
	Система индикаторов контроля аварийных режимов
	J_О\Д\0001
	Н
	2020
	2020
	0,399
	0,399
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,399
	0,000

	1.6
	Виброплита 
	J_Пол\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,056
	0,056
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,056
	0,000

	1.6
	Отбойный молоток
	J_Пол\А\0002
	Н
	2020
	2020
	0,051
	0,051
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,051
	0,000

	1.6
	Снегоуборщик 
	J_Пол\А\0003
	Н
	2020
	2020
	0,053
	0,053
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,053
	0,000

	1.6
	Штукатурная станция
	J_Пол\А\0004
	Н
	2020
	2020
	0,111
	0,111
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,111
	0,000

	1.6
	Сварочный бензогенератор
	J_Пол\А\0005
	Н
	2020
	2020
	0,083
	0,083
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,083
	0,000

	1.6
	Устройство теплотрассы и теплового узла с погодным регулированием г. Полыса-ево, ул. Бакинская, 22
	J_Пол\Х\0001
	Н
	2020
	2020
	1,688
	1,688
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,688
	0,000

	1.6
	Асфальтобетонное покрытие по адресу г. Полысаево, ул. Бакинская, 22
	J_Пол\Х\0002
	Н
	2020
	2020
	0,354
	0,354
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,354
	0,000

	1.6
	АТС филиала "Энергосеть г. Полысаево"
	J_Пол\СВ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,392
	0,392
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,392
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Test-PD
	J_Пол\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,044
	0,044
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,044
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора трассоискатель 
	J_Пол\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,202
	0,202
	0,000
	0,225
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,202
	0,225

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_ПРК\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,788
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_ПРК\А\0002
	Н
	2020
	2020
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,788
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_ПРК\А\0003
	Н
	2021
	2021
	0,788
	0,788
	0,000
	0,641
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,788
	0,641

	1.6
	Автомобиль бортовой с крано-манипуляторной установкой
	J_ПРК\А\0004
	Н
	2020
	2020
	4,108
	4,108
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	4,108
	0,000

	1.6
	Легковой автомобиль
	J_ПРК\А\0005
	Н
	2021
	2021
	0,515
	0,515
	0,000
	0,523
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,515
	0,523

	1.6
	Монтаж системы видеонаблюдения по адресу г. Прокопьевск, ул. Ближняя, 72
	J_ПРК\В\0001
	Н
	2020
	2020
	0,475
	0,475
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,475
	0,000

	1.6
	Монтаж системы видеонаблюдения по адресу г. Прокопьевск, ул. Калинина, 5
	J_ПРК\В\0002
	Н
	2020
	2020
	0,500
	0,500
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,500
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_ПРК\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,061
	0,061
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,061
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_ПРК\П\0002
	Н
	2020
	2020
	0,061
	0,061
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,061
	0,000

	1.6
	Система контроля доступа (СКУД)
	J_ПРК\КТ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,825
	0,825
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,825
	0,000

	1.6
	Бензогенератор 
	J_ПРМ\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,042
	0,042
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,042
	0,000

	1.6
	Бурильно-крановое оборудование 
	J_ПРМ\А\0002
	Н
	2020
	2020
	1,435
	1,435
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,435
	0,000

	1.6
	Внутриплощадная тепло-трасса с узлом учета тепла и погодным регулированием по ул. Линейная, 2, пгт. Промышленная
	J_ПРМ\Х\0001
	Н
	2021
	2021
	1,625
	1,625
	0,000
	1,625
	ПЗ, сметы, схема, проектная документация, договор на подключение к внешним теплосетям
	
	1,625
	1,625

	1.6
	Вентиляция нежилого здания (литер ВВ1В2) пгт. Промышленная, ул. Линейная, 2
	J_ПРМ\Х\0002
	Н
	2020
	нд
	0,064
	0,064
	1,021
	0,000
	
	в 2021 году строительство не планируется
	0,064
	0,000

	1.6
	Вентилация здания гаража под автотехнику филиала "Энергосеть пгт. Промыш-ленная" по адресу пгт. Промышленная, ул. Линейная, 2
	J_ПРМ\Х\0003
	Н
	2020
	нд
	0,017
	0,017
	0,275
	0,000
	
	в 2021 году строительство не планируется
	0,017
	0,000

	1.6
	Легковой автомобиль
	J_ТГ\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,514
	0,514
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,514
	0,000

	1.6
	Легковой полноприводный автомобиль 
	J_ТГ\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,641
	0,641
	0,000
	0,641
	ПЗ, технические характеристики, коммерческое предложение
	
	0,641
	0,641

	1.6
	Вентиляция гаража-стоянки. Советская 109
	J_ТГ\Х\0001
	Н
	2020
	2020
	0,355
	0,355
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,435
	0,000

	1.6
	Вентиляция капитального гаража Советская 109а
	J_ТГ\Х\0002
	Н
	2020
	2020
	0,355
	0,355
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,435
	0,000

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализация 
	J_ТГ\ПОС\0001
	Н
	2020
	нд
	0,162
	0,162
	1,062
	0,000
	
	в 2021 году монтаж не планируется
	1,062
	0,000

	1.6
	Приобретение установки для испытания кабеля НVА
	J_ТГ\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,847
	0,847
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,847
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_ТГ\П\0002
	Н
	2020
	2020
	0,061
	0,061
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,061
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_ТГ\П\0003
	Н
	2020
	2020
	0,216
	0,216
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,216
	0,000

	1.6
	Тельфер электрический
	J_Таш\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,103
	0,103
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,103
	0,000

	1.6
	Тельфер электрический
	J_Таш\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,103
	0,103
	0,000
	0,103
	
	
	0,103
	0,103

	1.6
	Станок ручной гибочный
	J_Таш\А\0003
	Н
	2021
	2021
	0,085
	0,085
	0,000
	0,085
	
	
	0,085
	0,085

	1.6
	Автомобиль вакуумный (ассенизаторная)
	J_Таш\А\0004
	Н
	2020
	2020
	1,688
	1,688
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,688
	0,000

	1.6
	Бульдозер
	J_Таш\А\0005
	Н
	2020
	2020
	7,280
	7,280
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	7,280
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Таш\А\0006
	Н
	2020
	2020
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,788
	0,000

	1.6
	Освещение территории пгт. Шерегеш, ул. Весенняя 
	J_Таш\Х\0001
	Н
	2020
	2020
	0,333
	0,333
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,333
	0,000

	1.6
	Монтаж системы видеонаблюдения на ПС-35/6 кВ "Туманная"
	J_Таш\В\0001
	Н
	2020
	2020
	0,319
	0,319
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,319
	0,000

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализа-ция по адресу: пгт. Темир-тау, ул. Шоссейная, 2.
	J_Таш\ПОС\0001
	Н
	2020
	2021
	0,652
	0,652
	0,000
	0,527
	ПЗ, сметы
	
	0,652
	0,527

	1.6
	Приобретение прибора  Микроомметр 
	J_Таш\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,220
	0,220
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,220
	0,000

	1.6
	Покупка сварочного аппарата оптического волокна 
	J_Таш\П\0002
	Н
	2020
	2020
	0,195
	0,195
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,195
	0,000

	1.6
	Покупка оптического рефлектометора 
	J_Таш\П\0003
	Н
	2020
	2020
	0,290
	0,290
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,290
	0,000

	1.6
	Покупка набор инструментов для монтажа оптического кабеля в кейсе
	J_Таш\П\0004
	Н
	2020
	2020
	0,042
	0,042
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,042
	0,000

	1.6
	Легковой прицеп
	J_Тис\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,318
	0,318
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,318
	0,000

	1.6
	Измельчитель сучьев 
	J_Тис\А\0002
	Н
	2020
	2020
	1,873
	1,873
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,873
	0,000

	1.6
	Приточно-вытяжная вентиляции в гаражных боксах по адресу: ул. Ленина, 33А
	J_Тис\Х\0001
	Н
	2020
	2020
	0,602
	0,602
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,602
	0,000

	1.6
	Строительство холодного склада по адресу: ул. Ленина, 33Д.
	J_Тис\Х\0002
	Н
	2020
	2020
	0,486
	0,486
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,486
	0,000

	1.6
	Строительство  контрольно-пропускного пункта на территории филиала  по адресу: пгт. Тисуль, ул. Ленина, 33А
	J_Тис\Х\0003
	Н
	2020
	2020
	0,467
	0,467
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,467
	0,000

	1.6
	АТС филиала "Энергосеть Тисульского района"
	J_Тис\СВ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,390
	0,390
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,390
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_Тис\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,216
	0,216
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,216
	0,000

	1.6
	Легковой полноприводный автомобиль 
	J_ТП\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,641
	0,641
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,641
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_ТП\А\0002
	Н
	2020
	2020
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,788
	0,000

	1.6
	Система вентиляции по адресу г. Топки ул. Петровского, 50 (литер В-89)
	I_ТП\Х\0001
	Н
	2019
	2020
	1,100
	1,100
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,100
	0,000

	1.6
	Легковой полноприводный автомобиль 
	J_Тяж\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,641
	0,641
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,641
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Тяж\А\0002
	Н
	2020
	2020
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,788
	0,000

	1.6
	Пилорама ленточная 
	J_Тяж\А\0003
	Н
	2020
	2020
	0,213
	0,213
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,213
	0,000

	1.6
	Устройство приточно-вытяжной вентиляции, пгт. Тяжинский
	J_Тяж\Х\0001
	Н
	2020
	2020
	0,796
	0,796
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,796
	0,000

	1.6
	Радиосвязь
	J_Тяж\СВ\0001 
	Н
	2021
	2022
	0,500
	0,500
	3,390
	0,504
	
	
	0,500
	0,504

	1.6
	Приобретение прибора клещи токоизмерительные 
	J_Тяж\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,048
	0,048
	0,000
	0,051
	
	
	0,048
	0,051

	1.6
	Приобретение прибора клещи токоизмерительные MEFLEX 3003-Q
	J_Тяж\П\0002
	Н
	2020
	2020
	0,048
	0,048
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,048
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полно-приводный автомобиль
	J_Ч\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,788
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Ю\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,788
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Ю\А\0002
	Н
	2020
	2020
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,788
	0,000

	1.6
	Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ  Западная
	J_Ю\В\0001
	Н
	2020
	2020
	0,415
	0,415
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,415
	0,000

	1.6
	Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 35/6 кВ ГПП
	J_Ю\В\0002
	Н
	2020
	2020
	0,337
	0,337
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,337
	0,000

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализация
	J_Ю\ПОС\0001
	Н
	2020
	нд
	0,256
	0,256
	2,154
	0,000
	
	
	0,256
	0,000

	1.6
	Радиосвязь
	J_Ю\СВ\0001
	Н
	2021
	2022
	0,500
	0,500
	3,390
	0,504
	
	
	0,500
	0,504

	1.6
	Диспетчерский видеощит
	J_Ю\М\0001
	Н
	2021
	2021
	12,071
	12,071
	0,000
	12,071
	ПЗ, коммерческие предложения, оперативная схема, фото
	
	12,071
	12,071

	1.6
	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_Ю\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,216
	0,216
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,216
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Ю\П\0002
	Н
	2020
	2020
	0,061
	0,061
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,061
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Ю\П\0003
	Н
	2020
	2020
	0,061
	0,061
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,061
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Ю\П\0004
	Н
	2020
	2020
	0,061
	0,061
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,061
	0,000

	1.6
	Переносное устройство дожига 
	J_Ю\П\0005
	Н
	2020
	2020
	0,118
	0,118
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,118
	0,000

	1.6
	Стенд для испытаний 
	J_Ю\П\0006
	Н
	2020
	2020
	0,136
	0,136
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,136
	0,000

	1.6
	Генератор трассировочный 
	J_Ю\П\0007
	Н
	2020
	2020
	0,048
	0,048
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,048
	0,000

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	J_Ю\П\0008
	Н
	2020
	2020
	0,066
	0,066
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,066
	0,000

	1.6
	Измеритель сопротивления заземления
	J_Ю\П\0009
	Н
	2020
	2020
	0,047
	0,047
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,047
	0,000

	1.6
	Покупка сварочного аппарата оптического волокна 
	J_Ю\П\0010
	Н
	2020
	2020
	0,195
	0,195
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,195
	0,000

	1.6
	Покупка оптического рефлектометора 
	J_Ю\П\0011
	Н
	2020
	2020
	0,290
	0,290
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,290
	0,000

	1.6
	Покупка набор инструментов для монтажа оптического кабеля в кейсе
	J_Ю\П\0012
	Н
	2020
	2020
	0,042
	0,042
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,042
	0,000

	1.6
	Сетевое хранилище
	J_Ю\КТ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,361
	0,361
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,361
	0,000

	1.6
	Легковой полноприводный автомобиль 
	J_Яш\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,641
	0,641
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,641
	0,000

	1.6
	Устройство пожарной емкости на территории производственной базы в пгт. Яшкино, по ул. Больничная,16
	J_Яш\Х\0001
	Н
	2020
	2020
	0,573
	0,573
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,573
	0,000

	1.6
	Сетевое хранилище
	J_Яш\КТ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,361
	0,361
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,361
	0,000

	1.6
	Устройство пожарной емкости на территории производственной базы
	J_Я\Х\0002
	Н
	2020
	2020
	0,710
	0,710
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,710
	0,000

	1.6
	Монтаж системы видеонаблюдения на ПС Украинская
	J_Я\В\0001
	Н
	2020
	2020
	0,240
	0,240
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,240
	0,000

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализация
	J_Я\ПОС\0001
	Н
	2020
	2021
	0,300
	0,300
	0,000
	0,263
	ПЗ, схема, сметы
	
	0,300
	0,263

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_Я\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,207
	0,207
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,207
	0,000

	1.6
	Таль электрическая 
	J_Кем\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,120
	0,120
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,120
	0,000

	1.6
	Сварочный инверторный аппарат
	J_Кем\А\0002
	Н
	2020
	2020
	0,173
	0,173
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,173
	0,000

	1.6
	Электрокотел ЭПЗ 100
	J_Кем\А\0003
	Н
	2020
	2020
	0,056
	0,056
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,056
	0,000

	1.6
	Отрезная кругопильная пила
	J_Кем\А\0004
	Н
	2020
	2020
	0,046
	0,046
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,046
	0,000

	1.6
	Сварочный инверторный аппарат
	J_Кем\А\0005
	Н
	2020
	2020
	0,173
	0,173
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,173
	0,000

	1.6
	Установка напыления Gema Optiflex 2B
	J_Кем\А\0006
	Н
	2020
	2020
	0,288
	0,288
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,288
	0,000

	1.6
	Машина плазменной резки Vanad
	J_Кем\А\0007
	Н
	2020
	2020
	11,730
	11,730
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	11,730
	0,000

	1.6
	Концевая балка подвесная
	J_Кем\А\0008
	Н
	2020
	2020
	0,145
	0,145
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,145
	0,000

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализа-ция по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 55а
	J_Кем\ПОС\0001
	Н
	2020
	2020
	0,551
	0,551
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,551
	0,000

	1.6
	Измеритель параметров электробезопасности  электроустановок  МПI-530-IT
	J_Кем\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,159
	0,159
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,159
	0,000

	1.6
	Плоттер
	J_Кем\КТ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,114
	0,114
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,114
	0,000

	1.6
	Мобильный архив (стеллажи)
	J_КЭНК\А\0001
	Н
	2020
	2020
	1,035
	1,035
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,035
	0,000

	1.6
	Микроавтобус
	J_КЭНК\А\0002
	Н
	2021
	2021
	2,188
	2,188
	0,000
	2,049
	ПЗ, прайс-лист, договор поставки
	
	2,188
	2,049

	1.6
	Автобус 
	J_КЭНК\А\0003
	Н
	2020
	2020
	6,297
	6,297
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	6,297
	0,000

	1.6
	Грузовой фургон
	J_КЭНК\А\0004
	Н
	2020
	2020
	1,351
	1,351
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	1,351
	0,000

	1.6
	Эвакуатор с грузовой платформой
	J_КЭНК\А\0005
	Н
	2020
	2020
	5,824
	5,824
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	5,824
	0,000

	1.6
	Станок стенд для испытания абразивных кругов
	J_КЭНК\А\0006
	Н
	2020
	2020
	0,886
	0,886
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,886
	0,000

	1.6
	Портативный промышлен-ный осциллограф Fluke 124B/S
	J_КЭНК\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,127
	0,127
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,127
	0,000

	1.6
	Система контроля доступа (СКУД)
	J_КЭНК\КТ\0001
	Н
	2020
	2020
	0,092
	0,092
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,092
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полно-приводный автомобиль
	J_НК\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,788
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_НК\П\0001
	Н
	2020
	2020
	0,207
	0,207
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,207
	0,000

	1.6
	Легковой полноприводный автомобиль 
	J_Мс\А\0001
	Н
	2020
	2020
	0,641
	0,641
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	0,641
	0,000

	1.6
	Экскаватор-погрузчик
	J_Мс\А\0002
	Н
	2020
	2020
	5,420
	5,420
	0,000
	0,000
	
	без изменений
	5,420
	0,000

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения по адресу г.Мыски, ул. Первомайская, 22
	J_Мс\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,879
	0,879
	0,000
	0,913
	
	
	0,879
	0,913

	1.6
	АТС филиала "Энергосеть г. Мыски"
	J_Мс\СВ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,492
	0,492
	0,000
	0,561
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,492
	0,561

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_Мс\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,207
	0,207
	0,000
	0,207
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,207
	0,207

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Мс\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,061
	0,061
	0,000
	0,061
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,061
	0,061

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Мс\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,061
	0,061
	0,000
	0,061
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,061
	0,061

	1.6
	Гидравлический пресс 
	J_АС\А\0006
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,287
	0,287
	
	без изменений
	0,000
	0,287

	1.6
	Циркулярная пила
	J_АС\А\0007
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,093
	0,093
	
	без изменений
	0,000
	0,093

	1.6
	Тепловая пушка
	J_АС\А\0008
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,103
	0,115
	ПЗ, коммерческое предложение
	без изменений
	0,000
	0,115

	1.6
	Гидравлический бур для экскаватора
	J_АС\А\0009
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,658
	0,000
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Комплект грузовых стеллажей
	J_АС\А\0010
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,545
	0,545
	ПЗ, коммерческое предложение
	без изменений
	0,000
	0,545

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	K_АС\А\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,817
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,817

	1.6
	Экскаватор погрузчик
	K_АС\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	5,610
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	5,610

	1.6
	Монтаж ситемы вентиляции гаража пер.Электрический,4
	K_АС\Х\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,814
	ПЗ, техотчет по обследованию, сметы, акт осмотра
	
	0,000
	0,814

	1.6
	Монтаж системы вентиляции в ремонтном боксе пер.Электрический,4
	K_АС\Х\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,150
	ПЗ, техотчет по обследованию, сметы, акт осмотра
	
	0,000
	0,150

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, 20
	J_АС\В\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,370
	0,199
	ПЗ, смета
	
	0,000
	0,199

	1.6
	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_АС\П\0006
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,216
	0,216
	
	без изменений
	0,000
	0,216

	1.6
	Приобретение аппарата для испытания изоляции твердых диэлектриков цифровой
	J_АС\П\0007
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,275
	0,275
	
	без изменений
	0,000
	0,275

	1.6
	Приобретение аналитические весов
	J_АС\П\0008
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,085
	0,085
	
	без изменений
	0,000
	0,085

	1.6
	Покупка сварочного аппарата оптического волокна 
	J_АС\П\0009
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,285
	0,285
	
	без изменений
	0,000
	0,285

	1.6
	Покупка оптического рефлектометора 
	J_АС\П\0010
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,301
	0,301
	
	без изменений
	0,000
	0,301

	1.6
	Покупка набор инструментов для монтажа оптического кабеля в кейсе
	J_АС\П\0011
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,043
	0,043
	
	без изменений
	0,000
	0,043

	1.6
	Покупка многофункциональ-ный комплекс прогрузки первичным током 
	J_АС\П\0012
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	1,475
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Покупка комбинированный измеритель параметров электробезопасности 
	J_АС\П\0013
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,185
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Система мониторинга состояния изоляции кабельных линий 6-10 кВ CDM-15/P
	J_АС\П\0014
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,470
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_АС\П\0015
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_АС\П\0016
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой
	K_АС\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,100

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_АС\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Аппаратно-программный комплекс на базе хромотографа
	K_АС\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,405
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,405

	1.6
	Система контроля доступа (СКУД)
	J_АС\КТ\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,300
	0,350
	
	
	0,000
	0,350

	1.6
	Грузопассажирский полно-приводный автомобиль
	J_Б\А\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,817
	0,817
	
	без изменений
	0,000
	0,817

	1.6
	Грузопассажирский полно-приводный автомобиль
	J_Б\А\0005
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,817
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Строительство контрольно-пропускного пункта на территории филиала по.ул.Энгельса,10
	J_Б\Х\0003
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,767
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Строительство склада ( навеса) для хранения автомобильных шин на территории филиала по пер.Цинкзаводской,22
	J_Б\Х\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,833
	0,833
	
	без изменений
	0,000
	0,833

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения на ПС Парковая
	J_Б\В\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,093
	0,093
	
	без изменений
	0,000
	0,093

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения на ЦРП г. Белово, пер. Цинкзаводской, 22
	J_Б\В\0005
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,052
	0,052
	
	без изменений
	0,000
	0,052

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения на РП-4, ул. Московская, 1
	J_Б\В\0006
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,052
	0,052
	
	без изменений
	0,000
	0,052

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения на РП-5, ул. 2-ая Рабочая, 1
	J_Б\В\0007
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,052
	0,052
	
	без изменений
	0,000
	0,052

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения на РП-8, ул. Профсоюзная, 3
	J_Б\В\0008
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,076
	0,076
	
	без изменений
	0,000
	0,076

	1.6
	Приобретение прибора измеритель неоднородностей линий  
	J_Б\П\0011
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,050
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора измеритель параметров электроизоляции 
	J_Б\П\0012
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,062
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО
	J_Б\П\0013
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,062
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора аппарат испытания масла автоматический
	J_Б\П\0014
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,258
	0,258
	
	без изменений
	0,000
	0,258

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Б\П\0015
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Б\П\0016
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,061
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Б\П\0017
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Б\П\0018
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Б\П\0019
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой
	K_Б\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,100

	1.6
	Система бесперебойного электроснабжения
	J_Б\КТ\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,563
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Сетевое хранилище
	J_Б\КТ\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,361
	0,361
	
	без изменений
	0,000
	0,361

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Бел\А\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,817
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	"АТС"
	J_Бел\СВ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,347
	0,550
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,550

	1.6
	МФУ А3
	J_Бел\КТ\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,179
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Гур\А\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,817
	0,817
	
	без изменений
	0,000
	0,817

	1.6
	Автомобиль (самосвал) 
	J_Гур\А\0005
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	1,893
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором на токи 50-6000А
	J_Гур\П\0004
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,112
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_Гур\П\0005
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,216
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Гур\П\0006
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_Гур\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Сетевое хранилище 
	J_Гур\КТ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,350
	0,350
	
	без изменений
	0,000
	0,350

	1.6
	МФУ А3
	J_Гур\КТ\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,179
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Внутриплощадочная теплотрасса с узлом учета 
и погодным регулированием
	K_Ижм\Х\0001
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	1,273
	ПЗ, сметы, схема, договор техприсоединения
	
	0,000
	1,273

	1.6
	Радиосвязь
	J_Ижм\СВ\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,254
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	МФУ А3
	J_Ижм\КТ\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,179
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Комплект грузовых стеллажей
	J_К\А\0004
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,128
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	K_К\А\0001
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,817
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,817

	1.6
	Асфальтобетонное покрытие территории по адресу г. Калтан, ул. Совхозная, 14
	J_К\Х\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	3,282
	3,282
	
	без изменений
	0,000
	3,282

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализация
	J_К\ПОС\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,336
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	"АТС"
	J_К\СВ\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,608
	0,435
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,435

	1.6
	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_К\П\0003
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,216
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение  стенда  для испытания лестниц,поясов
	J_К\П\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,111
	0,111
	
	без изменений
	0,000
	0,111

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_К\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Вахтовый автобус
	J_Кис\А\0006
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	1,989
	1,989
	
	без изменений
	0,000
	1,989

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Кис\А\0007
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,817
	0,817
	
	без изменений
	0,000
	0,817

	1.6
	Комплект грузовых стеллажей
	J_Кис\А\0008
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	1,025
	1,025
	
	без изменений
	0,000
	1,025

	1.6
	Автомобиль бортовой с КМУ 
	K_Кис\А\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	5,319
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	5,319

	1.6
	Прицеп роспуск
	K_Кис\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,658
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,658

	1.6
	Асфальтобетонное покрытие территории по адресу: ул. Краснобродская, 7 
	J_Кис\Х\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	2,917
	2,917
	
	без изменений
	0,000
	2,917

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения по адресу: пос. Карагайлинский, ул. Большевитская, 35
	J_Кис\В\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,114
	0,114
	
	без изменений
	0,000
	0,114

	1.6
	Радиосвязь
	J_Кис\СВ\0001 
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,508
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Диспетчерский видеощит
	J_Кис\М\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	14,357
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Кис\П\0006
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Кис\П\0007
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_Кис\П\0008
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,207
	0,207
	
	без изменений
	0,000
	0,207

	1.6
	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_Кис\П\0009
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,216
	0,216
	
	без изменений
	0,000
	0,216

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0010
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	
	без изменений
	0,000
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0011
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	
	без изменений
	0,000
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0012
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	
	без изменений
	0,000
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0013
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	
	без изменений
	0,000
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0014
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	
	без изменений
	0,000
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0015
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	
	без изменений
	0,000
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0016
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	
	без изменений
	0,000
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0017
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	
	без изменений
	0,000
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0018
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	
	без изменений
	0,000
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0019
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	
	без изменений
	0,000
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0020
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	
	без изменений
	0,000
	0,090

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_Кис\П\0021
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,090
	0,090
	
	без изменений
	0,000
	0,090

	1.6
	Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой
	K_Кис\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,100

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_Кис\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_Кис\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Система видеоконференций/ проектор
	J_Кис\КТ\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,145
	0,145
	
	без изменений
	0,000
	0,145

	1.6
	Бурильно-крановое оборудование 
	J_Кр\А\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	1,487
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Виброплита
	J_Кр\А\0003
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,071
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Внутриплощадочная тепло-трасса, узел учета тепловой энергии, узел погодного регулирования пгт. Крапивинский, ул. Советская, 43 Б
	I_Кр\Х\0004
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	1,441
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Внутриплощадочная тепло-трасса, узел учета тепловой энергии, узел погодного регулирования пгт. Крапивинский, ул. Советская, 48
	I_Кр\Х\0005
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	1,356
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Система вентиляции гаражей по адресу: пгт. Крапивинский, ул. Советская, 43б 
	I_Кр\Х\0006
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,053
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Кр\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Прибор измеритель сопротивления заземления 
	J_Кр\П\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,070
	0,070
	
	без изменений
	0,000
	0,070

	1.6
	Измельчитель сучьев 
	J_М\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	1,941
	1,941
	
	без изменений
	0,000
	1,941

	1.6
	Комплект грузовых стеллажей
	J_М\А\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,377
	0,377
	
	без изменений
	0,000
	0,377

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализация по адресу: г. Мариинск, ул. Красноармейская, 44
	J_М\ПОС\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,060
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализа-ция по адресу: г. Мариинск, ул. Котовского, 66
	J_М\ПОС\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,261
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализация по адресу: г. Мариинск, пер. Сенной, 7
	J_М\ПОС\0003
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,108
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение установки для испытания кабеля HVA
	J_М\П\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	1,020
	1,020
	
	без изменений
	0,000
	1,020

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_М\П\0005
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_М\П\0006
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,061
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	МФУ А3
	J_М\КТ\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,179
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Передвижная мастерская на полноприводном шасси
	J_О\А\0004
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	1,870
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_О\А\0005
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,817
	0,817
	
	без изменений
	0,000
	0,817

	1.6
	Асфальтобетонное покрытие территории по адресу: г.Осинники, пер. Комсомольский, 11А
	J_О\Х\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	3,083
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Монтаж системы видеонаблюдения РП-7
	J_О\В\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,045
	0,045
	
	без изменений
	0,000
	0,045

	1.6
	"АТС"
	J_О\СВ\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,647
	0,604
	
	
	0,000
	0,604

	1.6
	Покупка устройства УПА-1
	J_О\П\0010
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,169
	0,169
	
	без изменений
	0,000
	0,169

	1.6
	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_О\П\0011
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,216
	0,216
	
	без изменений
	0,000
	0,216

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_О\П\0012
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Комплект СИНУС-1600
	J_О\П\0013
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,100
	0,000
	
	
	
	

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0014
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0015
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0016
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0017
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0018
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0019
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0020
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0021
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0022
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0023
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0024
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0025
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Индикатор LineTroll
	J_О\П\0026
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,090
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_О\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	МФУ А3
	J_О\КТ\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,179
	0,208
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,208

	1.6
	Грузопассажирский полно-приводный автомобиль
	J_Пол\А\0006
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,817
	0,817
	
	без изменений
	0,000
	0,817

	1.6
	Бензиновый генератор 
	J_Пол\А\0007
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,064
	0,067
	
	
	0,000
	0,067

	1.6
	Асфальтобетонное покрытие по адресу г. Полысаево, ул. Бакинская, 22
	J_Пол\Х\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,347
	0,698
	ПЗ, схема, смета
	
	0,000
	0,698

	1.6
	Устройство наружного пожарно-хозяйственного водопровода по адресу: г. Полысаево, ул. Бакинская, 22
	J_Пол\Х\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,494
	0,493
	
	без изменений
	0,000
	0,493

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализация
	J_Пол\ПОС\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,169
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Радиосвязь
	J_Пол\СВ\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,508
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	"Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть пгт. Полысаево" 
	K_Пол\СВ\0001
	Н
	2021
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,171
	ПЗ, смета
	
	0,000
	0,171

	1.6
	Приобретение лаборатории  для испытания защитных средств и электрооборудования
	J_Пол\П\0003
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	2,754
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_Пол\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Стенд высоковольтный стационарный
	K_Пол\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,425
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,425

	1.6
	Сетевое хранилище
	J_Пол\КТ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,350
	0,350
	
	без изменений
	0,000
	0,350

	1.6
	Грузопассажирский полно-приводный автомобиль
	K_ПРК\А\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,641
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,641

	1.6
	Грузопассажирский полно-приводный автомобиль
	K_ПРК\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,641
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,641

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_ПРК\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_ПРК\П\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Покупка сварочного аппара-та оптического волокна
	J_ПРК\П\0005
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,285
	0,285
	
	без изменений
	0,000
	0,285

	1.6
	Покупка оптического рефлектометра 
	J_ПРК\П\0006
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,301
	0,301
	
	без изменений
	0,000
	0,301

	1.6
	Покупка набор инструмен-тов для монтажа оптичес-кого кабеля в кейсе
	J_ПРК\П\0007
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,043
	0,043
	
	без изменений
	0,000
	0,043

	1.6
	Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой
	K_ПРК\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,100

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_ПРК\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_ПРК\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Окрасочный аппарат безвоздушного распыления 
	K_ПРК\П\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,118
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,118

	1.6
	Измеритель параметров электроизоляции 
	K_ПРК\П\0005
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,064
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,064

	1.6
	Трассоискатель
	K_ПРК\П\0007
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,415
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,415

	1.6
	Измеритель сопротивления заземления
	K_ПРК\П\0008
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,042
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,042

	1.6
	Измеритель сопротивления петли фазы-нуль
	K_ПРК\П\0009
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,081
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,081

	1.6
	МФУ А3
	J_ПРК\КТ\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,179
	0,208
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,208

	1.6
	Монтаж системы видео-наблюдения по адресу: п. Плотниково, ул. Цветочная, 1А
	J_ПРМ\В\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,085
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Сетевое хранилище
	J_ПРМ\КТ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,361
	0,361
	
	без изменений
	0,000
	0,361

	1.6
	"АТС"
	J_ТГ\СВ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,389
	0,428
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,428

	1.6
	Радиосвязь
	J_ТГ\СВ\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,508
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_ТГ\П\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,207
	0,207
	
	без изменений
	0,000
	0,207

	1.6
	Сетевое хранилище
	J_ТГ\КТ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,361
	0,361
	
	без изменений
	0,000
	0,361

	1.6
	Грузопассажирский полно-приводный автомобиль
	J_Таш\А\0007
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,817
	0,817
	
	без изменений
	0,000
	0,817

	1.6
	Электротехническая лабора-тория на полноприводном шасси
	J_Таш\А\0008
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	9,167
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Комплект грузовых стеллажей
	J_Таш\А\0009
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,084
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полно-приводный автомобиль.
	K_Таш\А\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,748
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,748

	1.6
	Сварочный генератор
	K_Таш\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,097
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,097

	1.6
	Лебедка тяговая автономная
	K_Таш\А\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,183
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,183

	1.6
	Асфальтирование террито-рии производственной базы г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1
	J_Таш\Х\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	2,966
	2,500
	
	
	0,000
	2,500

	1.6
	Ограждение территории пгт. Шерегеш, ул. Весенняя
	J_Таш\Х\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	1,102
	1,102
	
	без изменений
	0,000
	1,102

	1.6
	Освещение территории производственной базы в пгт. Темиртау, ул. Шоссейная, 2
	J_Таш\Х\0004
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,339
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Строительство здания нежи-лого №4  в  пгт. Шерегеш, ул. Весенняя, №20/10
	K_Таш\Х\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	5,833
	ПЗ, выписка из ЕГРН на земельный участок, договор аренды, сметы
	
	0,000
	5,833

	1.6
	Ретранслятор УКВ-радиосвязи, г. Таштагол
	K_Таш\СВ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,498
	ПЗ, схемы, ТУ, сметы, фото
	
	0,000
	0,498

	1.6
	Монтаж системы видеонаблюдения ПС-35/6 кВ "Спортивная"
	J_Таш\В\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,224
	0,224
	
	без изменений
	0,000
	0,224

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения ПС-35/6 кВ "Спасская" 
	J_Таш\В\0003
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,130
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения на ПС-35/6 кВ "Майск"
	J_Таш\В\0004
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,319
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения на ПС-35/6 кВ "Талон"
	J_Таш\В\0005
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,319
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора измерителя параметров заземляющих устройств 
	J_Таш\П\0005
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,153
	0,153
	
	без изменений
	0,000
	0,153

	1.6
	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_Таш\П\0006
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,216
	0,216
	
	без изменений
	0,000
	0,216

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_Таш\П\0007
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,207
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Таш\П\0008
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Приобретение установки для испытания кабеля HVA
	J_Таш\П\0009
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	2,119
	2,119
	
	без изменений
	0,000
	2,119

	1.6
	Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой
	K_Таш\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,100

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_Таш\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_Таш\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_Таш\П\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Устройство проверки простых защит
	K_Таш\П\0005
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,219
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,219

	1.6
	Сушильный шкаф 
	K_Таш\П\0006
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,384
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,384

	1.6
	МФУ А3
	J_Таш\КТ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,179
	0,208
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,208

	1.6
	Система контроля доступа (СКУД)
	J_Таш\КТ\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,500
	0,550
	
	
	0,000
	0,550

	1.6
	Грузопассажирский полноприводный автомобиль
	J_Тис\А\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,817
	0,817
	
	без изменений
	0,000
	0,817

	1.6
	Установка системы погод-ного регулирования здания АБК, ул. Ленина, 33А
	J_Тис\Х\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,466
	0,467
	
	без изменений
	0,000
	0,467

	1.6
	Пожаро-охранная сигнали-зация, п. Берикульский
	J_Тис\ПОС\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,080
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализация, пгт. Тисуль
	J_Тис\ПОС\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,176
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Система резервного электро-снабжения участка пгт. Белогорск
	K_Тис\СВ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,460
	ПЗ, сметы
	
	0,000
	0,460

	1.6
	Диспетчерский щит
	K_Тис\М\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	5,908
	ПЗ, фото, коммерческое предложение
	
	0,000
	5,908

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Тис\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Тис\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_Тис\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	МФУ А3
	J_Тис\КТ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,179
	0,208
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,208

	1.6
	Автомобиль бортовой с КМУ на полноприводном шасси
	J_ТП\А\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	5,449
	5,319
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	5,319

	1.6
	Прицеп-роспуск
	J_ТП\А\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,764
	0,658
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,658

	1.6
	Строительство  контрольно-пропускного пункта на территории филиала по адресу: ул. Петровского, 50
	J_ТП\Х\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,191
	0,258
	Смета, ТЭО, прайс-лист
	
	0,000
	0,258

	1.6
	Радиосвязь
	J_ТП\СВ\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,500
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	"АТС"
	J_ТП\СВ\0002 
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,473
	0,460
	
	
	0,000
	0,460

	1.6
	Приобретение прибора измерителя сопротивления изоляции и целостности электрических цепей
	J_ТП\П\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,042
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой
	K_ТП\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,100

	1.6
	Аппарат испытания диэлектриков
	K_ТП\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,237
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,237

	1.6
	Система контроля доступа (СКУД)
	J_ТП\КТ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,193
	0,252
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,252

	1.6
	Автомобиль бортовой с КМУ на полноприводном шасси
	J_Тяж\А\0004
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	5,449
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение станка строгального
	J_Тяж\А\0005
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,708
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Ограждение территории филиала в пгт. Итатский, ул. Советская, 43
	J_Тяж\Х\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,339
	0,339
	
	без изменений
	0,000
	0,339

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения в п. Итатский
	J_Тяж\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,272
	0,272
	
	без изменений
	0,000
	0,272

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализация
	J_Тяж\ПОС\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,729
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Тяж\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Тяж\П\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_Тяж\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Приобретение лестницы составной
	K_Тяж\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,080
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,080

	1.6
	Бурильно-крановая машина
	K_Ч\А\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	5,488
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	5,488

	1.6
	Легковой автомобиль
	K_Ч\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,611
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,611

	1.6
	Сетевое хранилище 
	J_Ч\КТ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,172
	0,172
	
	без изменений
	0,000
	0,172

	1.6
	Автогидроподъемник
	J_Ю\А\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	6,144
	6,144
	
	без изменений
	0,000
	6,144

	1.6
	Установка управляемого прокола грунта
	K_Ю\А\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	1,375
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	1,375

	1.6
	Система локации
	K_Ю\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,458
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,458

	1.6
	Сварочный аппарат для пайки полиэтиленовых труб
	K_Ю\А\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,183
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,183

	1.6
	Бензогенератор
	K_Ю\А\0004
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,118
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,118

	1.6
	Дрель алмазного бурения
	K_Ю\А\0005
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,062
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,062

	1.6
	"АТС"
	J_Ю\СВ\0002 
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,593
	0,552
	
	
	0,000
	0,552

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_Ю\П\0013
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,207
	0,207
	
	без изменений
	0,000
	0,207

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Ю\П\0014
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Ю\П\0015
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	Устройство испытательное Ретом
	J_Ю\П\0016
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,612
	0,612
	
	без изменений
	0,000
	0,612

	1.6
	Приобретение прибора измерительно-трансформаторный блок
	J_Ю\П\0017
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,191
	0,191
	
	без изменений
	0,000
	0,191

	1.6
	Приобретение РЕТ- нагрузочный трансформатор
	J_Ю\П\0018
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,153
	0,153
	
	без изменений
	0,000
	0,153

	1.6
	Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой
	K_Ю\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,100

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_Ю\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Сушильный шкаф 
	K_Ю\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,384
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,384

	1.6
	МФУ А3
	J_Ю\КТ\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,179
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полно-приводный автомобиль
	J_Яш\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,817
	0,817
	
	без изменений
	0,000
	0,817

	1.6
	"АТС"
	J_Яш\СВ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,348
	0,408
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,408

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 601
	J_Яш\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,061
	0,061
	
	без изменений
	0,000
	0,061

	1.6
	МФУ А3
	J_Яш\КТ\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,179
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Устройство наружного источника пожаротушения
	K_Я\Х\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,710
	ПЗ, коммерческое предложение, смета
	
	0,000
	0,710

	1.6
	Радиосвязь
	J_Я\СВ\0001
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,254
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение прибора Энергомонитор 3.3
	J_Я\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,216
	0,216
	
	без изменений
	0,000
	0,216

	1.6
	Машина поломоечная
	J_Кем\А\0009
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,199
	0,199
	
	без изменений
	0,000
	0,199

	1.6
	Сварочный инверторный аппарат 
	J_Кем\А\0010
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,180
	0,180
	
	без изменений
	0,000
	0,180

	1.6
	Механический кривошипный пресс 
	J_Кем\А\0011
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,765
	0,765
	
	без изменений
	0,000
	0,765

	1.6
	Плоскошлифовальный станок 
	J_Кем\А\0012
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	7,753
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Станок фрезерный 
	J_Кем\А\0013
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	2,481
	2,481
	
	без изменений
	0,000
	2,481

	1.6
	Станок для обработки шин SH  600 Platinum, устройство поперечной гибки, устройст-во осевой гибки, 2две гидростанции
	J_Кем\А\0014
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	2,215
	2,215
	
	без изменений
	0,000
	2,215

	1.6
	Концевая балка подвесная
	J_Кем\А\0015
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,150
	0,150
	
	без изменений
	0,000
	0,150

	1.6
	Пожаро-охранная сигнализа-ция по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 55
	K_Кем\ПОС\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,504
	ПЗ, коммерческое предложение, смета
	
	0,000
	0,504

	1.6
	Прибор установки проверки релейных защит и автоматики
	K_Кем\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,308
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,308

	1.6
	Система контроля доступа (СКУД)
	J_Кем\КТ\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,193
	0,243
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,243

	1.6
	Автомобильный кран на полноприводном шасси
	J_КЭНК\А\0007
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	8,263
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Седельный тягач (колесная формула 6*4)
	J_КЭНК\А\0008
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	7,961
	8,343
	
	
	0,000
	8,343

	1.6
	Пассажирский автобус
	J_КЭНК\А\0009
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	2,537
	2,049
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	2,049

	1.6
	Легковой автомобиль импортного производства
	J_КЭНК\А\0010
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	3,400
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Полуприцеп (трал) 
	J_КЭНК\А\0011
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	1,330
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский фургон 5 мест с грузовым отсеком
	J_КЭНК\А\0012
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	2,011
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский фургон 5 мест с грузовым отсеком
	J_КЭНК\А\0013
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	2,011
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский фургон 5 мест с грузовым отсеком
	J_КЭНК\А\0014
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	2,011
	2,391
	
	
	0,000
	2,391

	1.6
	Грузопассажирский фургон 5 мест с грузовым отсеком
	J_КЭНК\А\0015
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	2,011
	2,391
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	2,391

	1.6
	Бурильно-крановая машина
	K_КЭНК\А\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	5,488
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	5,488

	1.6
	МФУ А3
	J_КЭНК\КТ\0002
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,358
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Грузопассажирский полно-приводный автомобиль
	J_НК\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,817
	0,817
	
	без изменений
	0,000
	0,817

	1.6
	Комплект грузовых стеллажей
	J_НК\А\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,391
	0,391
	
	без изменений
	0,000
	0,391

	1.6
	Бурильно-крановая машина 
	K_НК\А\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	5,488
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	5,488

	1.6
	Монтаж системы видеонаб-людения по адресу: 
г. Новокузнецк, ул. Коммунаров, 2
	J_НК\В\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,460
	0,460
	
	без изменений
	0,000
	0,460

	1.6
	Диспетчерский видеощит
	K_НК\М\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	6,341
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	6,341

	1.6
	Комплект для испытания автоматических выключате-лей переменного тока 
	J_НК\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,154
	0,154
	
	без изменений
	0,000
	0,154

	1.6
	Приобретение прибора Энергомера СЕ - 602
	J_НК\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,207
	0,207
	
	без изменений
	0,000
	0,207

	1.6
	Комплект гидравлических ножниц с ножной помпой
	K_НК\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,100

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_НК\П\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_НК\П\0003
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	МФУ А3
	J_НК\КТ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,179
	0,208
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,208

	1.6
	Автогидроподъемник
	J_Мс\А\0003
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	6,144
	0,000
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Автомобиль бортовой на полноприводном шасси с КМУ
	K_Мс\А\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	5,319
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	5,319

	1.6
	Прицеп роспуск
	K_Мс\А\0002
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,658
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,658

	1.6
	Щебеночное покрытие пло-щадки для автомобилей по адресу: ул. Первомайская, 1
	J_Мс\Х\0001
	Н
	2020
	2021
	0,000
	0,000
	0,381
	0,382
	
	
	0,000
	0,382

	1.6
	"Технологический канал связи (ВОЛС) филиала "Энергосеть г. Мыски" 
	J_Мс\СВ\0002
	Н
	2020
	2024
	0,000
	0,000
	0,467
	0,656
	ПЗ, смета, схема
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Диспетчерский видеощит
	J_Мс\М\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	10,719
	10,719
	
	без изменений
	0,000
	10,719

	1.6
	Измеритель параметров заземляющих устройств 
	J_Мс\П\0004
	Н
	2021
	нд
	0,000
	0,000
	0,042
	0,000
	
	
	0,000
	0,000

	1.6
	Указатель повреждения кабеля
	K_Мс\П\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,066
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,066

	1.6
	Система контроля доступа (СКУД)
	J_Мс\КТ\0001
	Н
	2021
	2021
	0,000
	0,000
	0,183
	0,233
	ПЗ, коммерческое предложение
	
	0,000
	0,233







Приложение
Заключение системного оператора
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O pacesorpenun HIT

Vaawiaemsilt JMutpuii Brasummponis!

®uwman A0 «CO  EIC» OJIV  CuGupn  paccmoTpen  mpoeKTel
MHBECTHUMORNBIX TIDOIDANM, HANDABIEHHHX B CHCTEMHS ONIEDATOp MHOBMOM
Pernonaibnoii  amepretuueckoli  kowmcomn  Kysbacca ot 30.04.2020
NeM-5-27/1155-02,  enenyioux  sneKTpoceTessix  opransamiii - Kemeposckoi
oGmacri:

— AO @rexrpocersy;

~ OAO «CK3K»;

~ 000 «EspazdueproTpaiicy;

~ 000 «Ky3baccxas SHeprocerenas KOMMAHIDY;

— ®unaza 000 XK «CJIC-Driepron;
000 «O3CK»

'

000 nepromapurer.
SAKTIOUCHIE 110 NPOSKTY WHBCCTHIHORHON NporpayMEt 3anazso-CHGHpCKoi

ZWMPEKIHH 110 SHProoGecTieuelHio - CTPYKTYPHOro nopaseienus TpancaHepro -

Gumata OAO "PKII" Gyrer manpamieso B Bam aspec o 25.05.2020

BITOUHTEBHO. -
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Tlo pesystaty pacesorpesius cooGiaio:
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1.3aMeqaHMA W TPE/IOKEHMS K MPOCKTAM HHBCCTHIVORHBIX TPOTPAMAM
AO @nexrpocers», 000 «Kyaacekan oHeproceTesas KoMmamisy, (uinata
000 XK  «C/IC-Dmepror, OAO  «CK3K», 000  «O3CK»,
000 «EspasDieproTpascy oteyrerayior.

2. 3aKTONEHHE 0 PACCMOTPEHNH TIPOCKTA HHBECTHUNOHHOT TIPOTPRMMHI
000 «DHepronapiTeT» IPHBEIEO B MPHIOKEHHI K HACTORLIEMY THOBMY.

3.B  peiCTABIHNMX  MATPHATX  OTCYICTBYIOT  JOKYMCHTH,
npenyemorperste myrxTom 13 (Gyunir 4) TTpasin yTRpAEHIA HHBECTHIHOMHEX
TPOTPaMM  CYGTKTOB  SMeKTpOSHEpreTHKH,  yThepaenusic IlocTanoBTCHHEM
Tpaswrenscraa Poceniickoit Gexepatunn ot 01.12.2000 Ne 977,

Ipnnoxesme: na | 1.

3aMeCTHTe s reHEpATBHOTO MpeKTOpa MB. IlInomon

lessays Onsra Braznnpossa
(3842) 45-42-88
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